รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ในรอบ 6 เดือน (ไตรมาส 1 - 2)

31-มี.ค.-65

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)						(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	งบประมาณจัดสรร (1.2) + (1.3)	ก่อหนี้ผูกพัน (PO)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ร้อยละเบิกจ่าย	เงินเหลือจ่าย	หน่วยงาน	
โครงการงบจังหวัด											
	ประเด็นที่ 1 การบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจรและเป็นมิตรกับ	**1,400,400**	**0**	**1,400,400**	**-**	**349,820.00**	**1,050,580.00**				
1	โครงการที่ 1 การส่งเสริมการทำเกษตรผสมผสานตามศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (สวนสมรม) ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ จังหวัดนครศรีธรรมราช	1,010,400		1,010,400		-	1,010,400.00		-	สำนักงานเกษตรจังหวัด	เริ่มดำเนินการ เม.ย. 65
2	โครงการที่ 2 ส่งเสริมการปลูกพืชเสริมรายได้	390,000		390,000		349,820.00	40,180.00	89.70		ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 4 จังหวัดนครศรีธรรมราช	ดำเนินการจัดฝึกอบรมเสร็จเรียบร้อยครบทั้ง 23 อำเภอ เกษตรกรเข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 1,150 ราย ณ วันที่ 30 มีนาคม 2565
	ประเด็นที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ ธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรม	**5,810,200**	**231,227,300**	**237,037,500**	**218,526,573.15**	**109,997,639.45**	**114,339,133.70**				
3	โครงการที่ 1 ยกระดับและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรม	2,500,000		2,500,000		-	2,500,000.00		-	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช	อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง (รายงานผลการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลาง)
4	โครงการที่ 2 Happiness amd Fun in Nakhonsithammarat (สุข สนุก ที่ นครศรีธรรมราช)	3,310,200		3,310,200		-	3,310,200.00		-	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช	ได้รับการอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการตามวัตถุประสงค์เดิม และอยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง (รายงานผลการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลาง)
5	โครงการที่ 3 ปรับปรุงทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 4341 ตอนควบคุม 0100 ตอนจอมทอง - เขาพลายดำ		45,000,000	45,000,000	35,098,776.15	-	35,098,776.15	-	9,901,223.85	แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ ๑	ก่อหนี้ 35,098,776.15 บาท เหลือจ่าย 9,901,223.85 บาท
6	โครงการที่ 4 ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ (Asphait Hot Mix Recycling) ในทางหลวงหมายเลข 4103 ตอนควบคุม 0102 ตอนเบญจม - จังหูน		20,227,300	20,227,300	19,520,000.00	19,518,738.95	1,261.05	96.50	707,300.00	แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ก่อหนี้ 19,520,000 บาท เหลือจ่าย 707,300 บาท
7	โครงการที่ 5 ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ในทางหลวงหมายเลข 4103 ตอนควบคุม 0101 ตอนปากพูน - เบญจม		10,000,000	10,000,000	9,996,430.00	-	9,996,430.00	-	3,570.00	แขวงทางหลวงชนบท	ลงนามในสัญญา 9,996,430 บาท โดยมีเงินเหลือจ่าย 3,570 บาท

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)						(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	งบประมาณจัดสรร (1.2) + (1.3)	ก่อหนี้ผูกพัน (PO)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ร้อยละเบิกจ่าย	เงินเหลือจ่าย	หน่วยงาน	
8	โครงการที่ 6 ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (Asphait Hot Mix Recycling) ในทางหลวงหมายเลข 401 ตอนควบคุม 0502 ตอนสิชล - ท่าแพ		16,000,000	16,000,000	15,988,400.00	15,988,308.50	91.50	99.93	11,600.00	แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ ๑	1. ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว 2. ก่อหนี้ 15,988,400 บาท เหลือจ่าย 11,600 บาท 3. มีเงินเหลือในสัญญา 91 บาท
9	โครงการที่ 7 พัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวทางหลวงหมายเลข 4015 ตอน 0201 ตอนเขาธง - ฉวาง		50,000,000	50,000,000	47,985,967.00	-	47,985,967.00	-	2,014,033.00	แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)	1. ผลการทำความตกลงกับ สงป. ครั้งที่ 1 สงป. อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรจาก 50,000,000 บาท เป็นเงินจำนวน 48,599,600 บาท (มีเงินเหลือจำนวน 1,400,400 บาท) 2. ผลการทำความตกลงกับ สงป. ครั้งที่ 2 สงป. อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรจาก 48,599,600 เป็นเงินจำนวน 47,988,000 บาท (มีเงินเหลือจำนวน 611,600 บาท) ดังนั้น เมื่อลงนามในสัญญา จึงมีเงินเหลือจ่ายจากการลงนามโครงการ คือ 2,033 บาท (รวมเงินเหลือจ่าย 1,400,400 + 611,60 + 2,033 = 2,014033 บาท)
10	โครงการที่ 8 ปรับปรุงถนนสายแยก ทล. 4270 - บ้านน้ำตก เพื่อการท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส ตำบลรังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช		40,000,000	40,000,000	39,990,000.00	24,543,592.00	15,446,408.00	61.36	10,000.00	แขวงทางหลวงชนบท	1. ก่อหนี้ 39,990,000 บาท เหลือจ่าย 10,000 บาท 2. รายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี้ 2.1 ช่วง กม. ที่ 1 ได้ดำเนินงานปูผิวจราจรเสร็จแล้ว (คงเหลือเฉพาะงานตีเส้นจราจรและงานอำนวยความปลอดภัยทางถนน) 2.2 ช่วง กม. ที่ 2 อยู่ระหว่างการก่อสร้างสะพาน คสล. ให้แล้วเสร็จ (อยู่ระหว่างเตรียมงานก่อสร้างงานปรับปรุงผิวถนนเชิงลาดคอสะพาน) 2.3 ช่วง กม. ที่ 3 งานปูผิวจราแล้วเสร็จ (คงเหลือเฉพาะงานตีเส้นจราจรและงานอำนวยความปลอดภัยทางถนน)
11	โครงการที่ 9 พัฒนาเส้นทางเพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว สู่แหล่งท่องเที่ยวชายหาดสิชล - ขนอม อำเภอสิชล อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช		50,000,000	50,000,000	49,947,000.00	49,947,000.00	-	99.89	53,000.00	แขวงทางหลวงชนบท	ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว โดยได้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างและอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ทั้งนี้ มีเงินเหลือจ่าย 53,000 บาท
	ประเด็นที่ 3 การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย	**6,107,800**	**-**	**6,107,800**	**-**	**2,662,730.00**	**3,445,070.00**				

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)						(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	งบประมาณ จัดสรร (1.2) + (1.3)	ก่อหนี้ผูกพัน (PO)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ร้อยละเบิกจ่าย	เงินเหลือจ่าย	หน่วยงาน	
12	โครงการที่ 1 ปลูกสำนึกจิตอาสา รู้รักสามัคคี นครศรีธรรมราช	2,689,800	-	2,689,800		1,937,450.00	752,350.00	72.03		ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช (ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดนครศรีธรรมราช)	1. กิจกรรมที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว คือ กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ ปลูกสำนึกจิตอาสา รู้รักสามัคคี นครศรีธรรมราช โดยมีเป้าหมายจำนวน 23 ครั้ง ครั้งละ 200 คน จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการอบรม 4,600 คน 2. กิจกรรมที่ 2 การดำเนินงานโครงการจิตอาสาพระราชทานเพื่อสร้างความตระหนักรู้สู่ชุมชน เพื่อเสริมสร้างสังคมรู้รักสามัคคีและผู้นำต้นแบบในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๑,๕๑๑ หมู่บ้าน ให้เป็น “หมู่บ้าน รู้รักสามัคคี” โดยห้วงไตรมาสแรกดำเนินการได้ 12 อำเภอ 3. กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานจิตอาสา ระดับอำเภอ/จังหวัดและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จำนวน 200 คน โดยจะ ดำเนินการในห้วงเดือนเมษายน 2565
13	โครงการที่ 2 รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE MUMBER ONE)	3,418,000	-	3,418,000		725,280.00	2,692,720.00	21.22		สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช	ได้ดำเนินกิจกรรมดังนี้ 1. เข้าร่วมประกวด TO BE NUMBER ONE DANCERCISE ระดับภาคใต้ ระหว่างวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2565 2. เข้าร่วมประกวดผลงานจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2565 3. เข้าร่วมประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับภาคใต้ วันที่ 19 มีนาคม 2565
	ประเด็นที่ 4 การส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	**7,533,700**	**-**	**7,533,700**	**-**	**3,044,001.80**	**6,981,185.00**				

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)						(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	งบประมาณ จัดสรร (1.2) + (1.3)	ก่อหนี้ผูกพัน (PO)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ร้อยละเบิกจ่าย	เงินเหลือจ่าย	หน่วยงาน	
14	โครงการที่ 1 มหกรรมวัฒนธรรม นครแห่งอารยธรรม ฟุ้งเฟื่องเมืองลิกอร์	3,420,000	-	3,420,000		420,000.00	3,000,000.00	12.28		สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช	การประกวดขับร้องเพลงประจำจังหวัด และเพลงรักชาติร่วมสมัย โดยใช้เพลงมาร์ชประจำจังหวัด เพลงคำขวัญประจำเมือง และเพลงบ้านเกิดเมืองนอน มีผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๕ ทีม ซึ่งผ่านรอบคัดเลือกตามมติคณะกรรมการตัดสินจากไฟล์วีดิโอเพลงพิจารณารอบคัดเลือกเพื่อเข้าสู่รอบตัดสินชิงชนะเลิศ จำนวน ๙ ทีม ได้แก่ รุ่นอายุ ๑๓ –๑๕ ปี จำนวน ๓ ทีม รุ่นอายุ ๑๖-๑๘ ปี จำนวน ๓ ทีม และรุ่นอายุ ๑๙ – ๒๒ ปี จำนวน ๓ ทีม
15	โครงการที่ 2 พระบรมธาตุ มรดกธรรม มรดกโลก เชื่อมเส้นทางศรีวิชัยเปิดประตูประชาคมอาเซียน	3,308,700	-	3,308,700		132,515.00	3,176,185.00	4.01		สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช	1. กิจกรรมรณรงค์ร่วมกันแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีขาว เนื่องในกิจกรรมลัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลมาฆบูชา วันที่ ๑๒-๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 2. กิจกรรมสวดมนต์ฟังธรรม เจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพุทธบูชา 3. กิจกรรมสวดด้าน กิจกรรมส่งมอบผ้า กิจกรรมสมโภชผ้าพระบฏพระราชทาน 4. กิจกรรมตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา กิจกรรมถวายผ้าพระบฏพระราชทาน กิจกรรมเวียนเทียน
16	โครงการที่ 3 สืบสานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ นครแห่งอารยธรรม	805,000	-	805,000		-	805,000.00	-		ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช	เริ่มดำเนินการ ส.ค. 65
	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	10,000,000	-	10,000,000	10,460.00	2,491,486.80	7,508,513.20	24.91		สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช	ได้ดำเนินการ 1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 2. โครงการค่าใช้จ่ายในการเพิ่มสมรรถนะบุคลากรในการบริหารจัดการจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 3. โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดกระบวนการวางแผนพัฒนาจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด 4. โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)						(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	งบประมาณ จัดสรร (1.2) + (1.3)	ก่อหนี้ผูกพัน (PO)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ร้อยละเบิกจ่าย	เงินเหลือจ่าย	หน่วยงาน	
รวม		30,852,100	231,227,300	262,079,400	218,537,033.15	116,054,191.25	133,324,481.90	44.28	12,700,726.85		

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)						(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	งบประมาณจัดสรร (1.2) + (1.3)	ก่อหนี้ผูกพัน (PO)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ร้อยละเบิกจ่าย	เงินเหลือจ่าย	หน่วยงาน	
โครงการงบกลุ่มจังหวัดภาคใต้อ่าวไทย											
1	โครงการปรับปรุงและพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงการท่องเที่ยว จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสงขลา และจังหวัดพัทลุง	0	48,300,000	48,300,000	48,300,000.00	24,109,000.00	24,191,000.00				
	กิจกรรม ปรับปรุงเส้นทางกรมทางหลวงชนบท สาย นศ 3053 แยกทางหลวงหมายเลข 408-เขตเทศบาลระโนด อำเภอหัวไทร ระยะทาง 18.986 กิโลเมตร		48,300,000	48,300,000	48,300,000.00	24,109,000.00	24,191,000.00	49.92	-	แขวงทางหลวงชนบท นครศรีธรรมราช	เริ่มดำเนินการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง นศ.3053 แยก ทล.408 - เขตเทศบาลระโนด ระยะทาง 18.900 กิโลเมตร
2	โครงการจัดตั้งศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (ระยะที่ 3)	220,000	57,840,100	58,060,100	-	-	-	-			
	จัดตั้งศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.		57,840,100	57,840,100	-	-			-	สำนักงานโยธาธิ	ได้ดำเนินการถมดินในพื้นที่โครงการบางส่วนแล้ว และมี
	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	220,000	-	220,000	-	92,583.00	127,417.00	42.08			
รวม		220,000	106,140,100	106,580,100	48,300,000.00	24,201,583.00	24,318,417.00	22.71	-		