รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการงบจังหวัด

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณจัดสรร พ.ร.บ./สรก. | งบประมาณ (บาท) | | ก่อหนี้ผูกพัน | PO ที่เหลือจากการเบิกจ่าย | เบิกจ่าย | คงเหลือ (จาก PO) | ร้อยละเบิกจ่าย | เงินเหลือจ่าย จากลงนามในสัญญา | หน่วยงาน | วิธีการจัดจ้าง | เลขที่สัญญา | เริ่มต้นสญ | สิ้นสุดสญ | จำนวนงวด/รายการ | ผลการดำเนินงาน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | งบลงทุน | งบดำเนินงาน | | | | | | | | | | | | | |
| | **ประเด็นการบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจรและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม** | 1,400,400 | | 1,400,400 | - | | 1,357,220.00 | 43,180.00 | 96.92 | | | | | | | | |
| 1 | 1.1 โครงการการส่งเสริมการทำเกษตรผสมผสานตามศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (สวนสมรม) ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ จังหวัดนครศรีธรรมราช (สนง. เกษตรจังหวัด) | 1,010,400 | | 1,010,400 | | | 1,007,400.00 | 3,000.00 | 99.70 | | สนง.เกษตรจังหวัด นศ. | | | | | | ดำเนนิการแล้วเสร็จ มีเงินเหลือจ่ายหลังจากเบิกเงิน 3,000 บาท |
| 2 | 1.2 โครงการส่งเสริมการปลูกพืชเสริมรายได้ | 390,000 | | 390,000 | | | 349,820.00 | 40,180.00 | 89.70 | 40,180 | ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 4 นศ. | | | | | | ดำเนินการโครงการแล้วเสร็จ และมีเหลือจ่ายจากโครงการ 40,180 บาท |
| | **ประเด็นการพัฒนาการท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ ธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรม** | 237,037,500 | 231,227,300 | 5,810,200 | 218,411,446.15 | 83,086,095.70 | 135,325,350.45 | 82,067,416.09 | 57.09 | 12,827,853.85 | | | | | | | |
| 3 | กิจกรรมที่ 2.1 ยกระดับและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรม | 2,500,000 | | 2,500,000 | 2,488,000 | | 2,450,518 | 37,482.00 | 98.02 | 12,000 | สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด | e-bidding | 263/2565 | 26.5.65 | 24.7.65 | 1 งวด | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 4 | กิจกรรมที่ 2.2 Happiness amd Fun in Nakhonsithammarat ( สุข สนุก ที่นครศรีธรรมราช) | 3,310,200 | | 3,310,200 | | | | 3,310,200.00 | - | | สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด | | | | | | กันเงินเบิกเหลื่อมปี คาดว่าลงนาม 4-5 ต.ค.65 |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณจัดสรร พ.ร.บ./สรก. | งบประมาณ (บาท) | | ก่อหนี้ผูกพัน | PO ที่เหลือจากการเบิกจ่าย | เบิกจ่าย | คงเหลือ (จาก PO) | ร้อยละเบิกจ่าย | เงินเหลือจ่าย จากลงนามในสัญญา | หน่วยงาน | วิธีการจัดจ้าง | เลขที่สัญญา | เริ่มต้นสญ | สิ้นสุดสญ | จำนวน งวด/รายการ | ผลการดำเนินงาน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | งบลงทุน | งบดำเนินงาน | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | กิจกรรมที่ 2.3 ปรับปรุงทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 4341 ตอนควบคุม 0100 ตอน จอมทอง - เขาพลายดำ | | 45,000,000 | | 35,098,776.15 | 30,732,414.54 | 4,366,361.61 | 30,732,414.54 | 12.44 | 9,901,223.85 | แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่1 | e-bidding | นศ 3/2565 | 11.1.65 | 7.9.65 | 38 รายการ | กันเงิน 30,732,414.54 บาท |
| 6 | กิจกรรมที่ 2.4 ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (Asphait Hot Mix Recycling) ในทางหลวงหมายเลข 4103 ตอนควบคุม 0102 ตอน เบญจม - จังหูน | | 20,227,300 | | 19,520,000.00 | 1,261.05 | 19,518,738.95 | 1,261.05 | 99.99 | 707,300.00 | แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่1 | e-bidding | | | - | | ดำเนินการแล้วเสร็จมีเงินเหลือจ่ายจาก PO จำนวน 1,261.05 บาท |
| 7 | กิจกรรมที่ 2.5 ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ในทางหลวงหมายเลข 4103 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปากพูน - เบญจม | | 10,000,000 | | 9,996,430.00 | - | 9,996,430.00 | - | 100.00 | 3,570.00 | แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่1 | e-bidding | นศ 35/2565 | 25.2.65 | 24.7.65 | 4 รายการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 8 | กิจกรรมที่ 2.6 ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (Asphait Hot Mix Recycling) ในทางหลวงหมายเลข 401 ตอนควบคุม 0502 ตอนสิชล - ท่าแพ | | 16,000,000 | | 15,988,400.00 | 91.50 | 15,988,308.50 | 91.50 | 100.00 | 11,600.00 | แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่1 | e-bidding | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ และมีเงินเหลือจ่ายจาก PO จำนวน 91.50 บาท |
| 9 | กิจกรรมที่ 2.7 พัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวทางหลวงหมายเลข 4015 ตอน 0201 ตอน เขาธง - ฉวาง | | 50,000,000 | | 47,985,967.00 | 47,985,967.00 | | 47,985,967.00 | - | 2,014,033.00 | แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่2 | e-bidding | ทส 25/2565 | 1.3.65 | 27.8.65 | 57 รายการ | 1. ผลการทำความตกลงกับ สงป. ครั้งที่ 1 สงป. อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรจาก 50,000,000 บาท เป็นเงินจำนวน 48,599,600 บาท (มีเงินเหลือจำนวน 1,400,400 บาท) |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณจัดสรร พ.ร.บ./สรก. | งบประมาณ (บาท) | | ก่อหนี้ผูกพัน | PO ที่เหลือจากการเบิกจ่าย | เบิกจ่าย | คงเหลือ (จาก PO) | ร้อยละเบิกจ่าย | เงินเหลือจ่าย จากลงนามในสัญญา | หน่วยงาน | วิธีการจัดจ้าง | เลขที่สัญญา | เริ่มต้นสญ | สิ้นสุดสญ | จำนวน งวด/รายการ | ผลการดำเนินงาน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | งบลงทุน | งบดำเนินงาน | | | | | | | | | | | | | 2. ผลการทำความตกลงกับ สงป. ครั้งที่ 2 สงป. อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรจาก 48,599,600 เป็นเงินจำนวน 47,988,000 บาท (มีเงินเหลือจำนวน 611,600 บาท) ดังนั้นเมื่อลงนามในสัญญา จึงมีเงินเหลือจ่ายจากการลงนามโครงการ คือ 2,033 บาท (รวมเงินเหลือจ่าย 1,400,400 + 611,600 + 2,033 = 2,014033 บาท) - ผลการดำเนินงานร้อยละ 5 ของงานทั้งหมด -30 กันยายน 2565 กันเงินเต็มจำนวน |
| 10 | กิจกรรมที่ 2.8 ปรับปรุงถนนสายแยก ทล. 4270 - บ้านน้ำตก เพื่อการท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำไส ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช | | 40,000,000.00 | | 39,874,873.00 | - | 39,874,873.00 | - | 100.00 | 125,127 | แขวงทางหลวงชนบทนครศรีธรรมราช | คัดเลือก | นศ 120/2565 | 15.12.64 | 26.6.65 | | ดำเนินการแล้วเสร็จ |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณจัดสรร พ.ร.บ./สรก. | งบประมาณ (บาท) | | ก่อหนี้ผูกพัน | PO ที่เหลือจากการเบิกจ่าย | เบิกจ่าย | คงเหลือ (จาก PO) | ร้อยละเบิกจ่าย | เงินเหลือจ่าย จากลงนามในสัญญา | หน่วยงาน | วิธีการจัดจ้าง | เลขที่สัญญา | เริ่มต้นสญ | สิ้นสุดสญ | จำนวน งวด/รายการ | ผลการดำเนินงาน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | งบลงทุน | งบดำเนินงาน | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | กิจกรรมที่ 2.9 พัฒนาเส้นทางเพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว สู่แหล่งท่องเที่ยวชายหาดสิชล - ขนอม อำเภอสิชล อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช (แขวงทางหลวงขนบทนครศรีธรรมราช) | | 50,000,000 | | 49,947,000.00 | - | 49,947,000.00 | - | 100.00 | 53,000.00 | แขวงทางหลวงขนบทนครศรีธรรมราช | e-bidding | นศ 116/2565 | 4.5.64 | 2.5.65 | | - ดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ |
| | ประเด็นการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย | 6,107,800 | | 6,107,800 | | | 5,385,077.00 | 722,723.00 | 88.17 | | | | | | | | |
| 12 | กิจกรรมที่ 3.1 ปลูกสำนึกจิตอาสา รู้รักสามัคคี นครศรีธรรมราช | 2,689,800 | | 2,689,800 | | | 2,514,410.00 | 175,390.00 | 93.48 | 175,390 | ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช | | | | | | ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ |
| 13 | กิจกรรมที่ 3.2 รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE MUMBER ONE) | 3,418,000 | | 3,418,000 | | | 2,870,667.00 | 547,333.00 | 83.99 | | สนง.สาธารณสุขจังหวัด นศ. | | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ มีเงินเหลือจ่ายโครงการ 547,333 บ. |
| | ประเด็นการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม | 17,533,700 | | 17,533,700 | | | 9,473,374.42 | 8,060,325.58 | 54.03 | | | | | | | | |
| 14 | กิจกรรมที่ 4.1 มหกรรมวัฒนธรรม นครแห่งอารยธรรม ฟุ้งเฟื่องเมืองลิกอร์ | 3,420,000 | | 3,420,000 | | | 420,000.00 | 3,000,000.00 | 12.28 | | สนง.วัฒนธรรมจังหวัด | | | | | | อยู่ระหว่างดำเนินการกำหนด TOR และสามารถจัดกิจกรรมได้ในเดือน สิงหาคม 65 ในวงเงิน 3,000,000 บาท สำหรับวงเงิน 420,000 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วในกิจกรรมประกวดขับร้องเพลงประจำจังหวัด - กันเงิน 3 ล้านบาท |
| 15 | กิจกรรมที่ 4.2 พระบรมธาตุ มรดกธรรม มรดกโลก เชื่อมเส้นทางศรีวิชัย เปิดประตูประชาคม | 3,308,700 | | 3,308,700 | | | 2,205,277.00 | 1,103,423.00 | 66.65 | 1,103,423.00 | สนง.พระพุทธศาสนา จ.นศ. | | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณจัดสรร พ.ร.บ./สรก. | งบประมาณ (บาท) | | ก่อหนี้ผูกพัน | PO ที่เหลือจากการเบิกจ่าย | เบิกจ่าย | คงเหลือ (จาก PO) | ร้อยละเบิกจ่าย | เงินเหลือจ่าย จากลงนามในสัญญา | หน่วยงาน | วิธีการจัดจ้าง | เลขที่สัญญา | เริ่มต้นสญ | สิ้นสุดสญ | จำนวนงวด/รายการ | ผลการดำเนินงาน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | งบลงทุน | งบดำเนินงาน | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | กิจกรรมที่ 4.3 สืบสานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ นครแห่งอารยธรรม (ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช) | 805,000 | | 805,000 | | | 805,000.00 | - | | | ที่ทำการปกครองจังหวัด | | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| | ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ | 10,000,000 | | 10,000,000 | | | 6,043,097.42 | 3,956,902.58 | 60.43 | | | | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| | รวม | 262,079,400.00 | 231,227,300 | 30,852,100 | 218,411,446.15 | 78,719,734.09 | 160,198,569.45 | 90,893,644.67 | 61.13 | 12,868,033.85 | | | | | | | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณจัดสรร พ.ร.บ./สรก. | งบประมาณ (บาท) | | ก่อหนี้ผูกพัน | PO ที่เหลือจากการเบิกจ่าย | เบิกจ่าย | คงเหลือ (จาก PO) | ร้อยละเบิกจ่าย | เงินเหลือจ่าย จากลงนามในสัญญา | หน่วยงาน | วิธีการจัดจ้าง | เลขที่สัญญา | เริ่มต้นสญ | สิ้นสุดสญ | จำนวนงวด/รายการ | ผลการดำเนินงาน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | งบลงทุน | งบดำเนินงาน | | | | | | | | | | | | | |
| | โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายของจังหวัด จากงบประมาณเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กรณีไม่มีผลกระทบต่อแผน) จำนวน 4 โครงการ | 12,649,400.00 | 10,000,000 | 2,649,400 | 7,850,340.00 | | 5,179,740.00 | - | 65.9811 | 2,149,660.00 | | | | | | | |
| 1 | โครงการมหกรรมวิสาหกิจชุมชนและของดีเมืองนคร รายการค่าจ้างเหมาจัดงานมหกรรมวิสาหกิจชุมชนและของดีเมืองนคร | 2,400,000 | | 2,400,000 | | | | | 0.00% | | สนง.เกษตรจังหวัด | | | | | | กันเงิน |
| 2 | โครงการติดตั้งงานราวกันอันตราย (W-Beamguardrail) ในทางหลวงหมายเลข 401 ตอนควบคุม 0501 ตอน เขาหัวช้าง-สิชล ระยะทาง 2,300 เมตร ต.ทุ่งปรัง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช | 5,000,000 | 5,000,000 | | 4,930,340.00 | | 4,930,340.00 | - | 98.61 | 69,660.00 | แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่1 | e-bidding | นศ 38/65 | 21.6.65 | 18.9.65 | 2 รายการ | กันเงิน |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณจัดสรร พ.ร.บ./สรก. | งบประมาณ (บาท) | | ก่อหนี้ผูกพัน | PO ที่เหลือจากการเบิกจ่าย | เบิกจ่าย | คงเหลือ (จาก PO) | ร้อยละเบิกจ่าย | เงินเหลือจ่าย จากลงนามในสัญญา | หน่วยงาน | วิธีการจัดจ้าง | เลขที่สัญญา | เริ่มต้นสญ | สิ้นสุดสญ | จำนวน งวด/รายการ | ผลการดำเนินงาน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | งบลงทุน | งบดำเนินงาน | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | จิตอาสาพัฒนาในวันสำคัญของชาติไทย และกิจกรรมสำคัญอื่นๆ โครงการปลูกจิตสำนึก รู้รักสามัคคี นครศรีธรรมราช กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการผู้นำเยาวชนจิตอาสา รู้รักสามัคคี นครศรีธรรมราช และกิจกรรบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ | 249,400 | | 249,400.00 | | | 249,400.00 | - | 100.00 | - | ที่ทำการปกครองจังหวัด (ศูนย์จิตอาสาฯ) | | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 4 | โครงการพัฒนาเส้นทางเพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวชายหาดสิชล-อ่าวขนอม อ.สิชล จ. นครศรีธรรมราช รายการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สายทาง นศ.3009 แยกทางหลวงหมายเลข 401-บ้านชายทะเล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช ระยะทาง 2.550 กม. | 5,000,000 | 5,000,000 | | 2,920,000 | | | | - | 2,080,000.00 | แขวงทางหลวงชนบทนครศรีธรรมราช | e-bidding (หจก.อธิษฐ์ 2009) | นศ 293/2565 | 26.7.65 | 23.10.65 | | กันเงิน |
| รวม | | 12,649,400 | 10,000,000 | 2,649,400 | 7,850,340.00 | - | 5,179,740.00 | - | 65.98 | 2,149,660.00 | | | | | | | |

165,378,309.45

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| เบิกจ่ายรวมPo | 237,076,283.02 | 90.46 | เบิกจ่าย | 153,991,539.87 | 58.76 |
| งบลงทุน | 218,410,093.60 | | งบลงทุน | 135,325,350.45 | |
| งบดำเนินงาน | 12,623,092.00 | | งบดำเนินงาน | 12,623,092.00 | |
| รายจ่ายอื่น | 6,043,097.42 | | รายจ่ายอื่น | 6,043,097.42 | |

โอนจัดสรร+โอน1+โอน2

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| เบิกจ่ายรวม PO | 250,106,363.02 | **95.4315** | เบิกจ่าย | 162,340,679.87 | 61.9433 |
| งบลงทุน | 231,190,773.60 | | | 143,425,090.45 | |
| งบดำเนินงาน | 12,872,492.00 | | | 12,872,492.00 | |
| รายจ่ายอื่น | 6,043,097.42 | | | 6,043,097.42 | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณจัดสรร พ.ร.บ./สรก. | งบประมาณ (บาท) | | ก่อหนี้ผูกพัน | PO ที่เหลือจากการเบิกจ่าย | เบิกจ่าย | คงเหลือ (จาก PO) | ร้อยละเบิกจ่าย | เงินเหลือจ่าย จากลงนามในสัญญา | หน่วยงาน | วิธีการจัดจ้าง | เลขที่สัญญา | เริ่มต้นสญ | สิ้นสุดสญ | จำนวนงวด/รายการ | ผลการดำเนินงาน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | งบลงทุน | งบดำเนินงาน | | | | | | | | | | | | | |
| | **โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายของจังหวัด จากงบประมาณเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กรณีไม่มีผลกระทบต่อแผน) ครั้งที่ 2 จำนวน 1 โครงการ** | 2,328,100 | 0 | 2,328,100 | 1652592.61 | - | | 1,652,592.61 | 0.00% | 675,507.39 | | | | | | | |
| 1 | โครงการทำการติดตั้งงานราวกันอันตราย (W-BEAM GUARDRAIL) ในทางหลวงหมายเลข 401 ตอนควบคุม 0501 ตอนเข้าหัวช้าง - สิชล รายการจิดตั้งงานราวกันอันตรายในทางหลวงหมายเลข 401 ตอนควบคุม 0501 ตอนเข้าหัวช้าง-สิชล ระหว่าง กม. 234+500 - กม.235+325 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1,208 เมตร ต.ทุ่งปรัง อ.สิชล จ.นศ. | 2,328,100 | | 2,328,100 | 1,652,592.61 | | | 1,652,592.61 | 0.00% | 675,507.39 | แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1 | | | | | | ลงนามในสัญญาจ้างวันที่ 6 กันยายน 2565 จำนวน 1 งวด คืนเงิน 675,507.39 บาท |
| | รวม | | | | | | | | | | | | | | | | |

คืนเงินเหลือจากดำเนินโครงการ

| | | |
|---|---|---|
| 37,482.00 | สนง.การท่องเที่ยว | กิจกรรม ยกระดับพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ฯ |
| 175,390.00 | ศูนย์จิตอาสา | กิจกรรม ปลูกจิตสำนึกจิตอาสาฯ |
| 1,103,423.00 | สนง.พระพุทธ/สนง.วธ. | กิจกรรม พระบรมธาตุ มรดกธรรม มรดกโลก |
| 675,507.39 | แขวง 1 | โครงการราวกันอันตราย (โอนเปลี่ยนแปลง2) |
| 1,991,802.39 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ผลผลิตที่ 1 | ประเด็นการบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมฯ | - | ณ วันที่ 12 ก.ย.65 |
| ผลผลิตที่ 2 | ประเด็นการพัฒนาการท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ ธรรมชาติและศิลปะวัฒนธรรม | 712,989.39 | |
| ผลผลิตที่ 3 | ประเด็นการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย | 175,390.00 | |
| ผลผลิตที่ 4 | ประเด็นส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม | 1,103,423.00 | |
| | | 1,991,802.39 | |

*หมายเหตุ 1.วันที่ 31 มีนาคม 2565 มีเงินเหลือจ่าย จำนวน 12,700,726.85 บาท

2.วันที่ 19 เมษายน 2565 ก.บ.จ.นศ. อนุมัติเงินเหลือจ่าย ครั้งที่ 1 จำนวน 12,700,000 บาท

3.สงป. อนุมัติใช้เงินเหลือจ่าย จำนวน 12,649,400 บาท

4.คงเหลืองบประมาณที่สามารถอนุมัติได้ จำนวน 51,326.85 บาท

5.ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2565 จังหวัดมีงบประมาณเหลือจ่ายเพิ่มเติมหลังจากวันที่ 31 มีนาคม 2565 จำนวน 2,316,967 บาท (2,316,967 + 51,326.85 = 2,368,293.85)

6. โอนเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 เป็นเงินจำนวน 2,328,100 บาท

7. มีเงินเหลือจ่ายจากการโอนเปลี่ยนแปลงจำนวน 40,193.85 บาท

8. มีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินโครงการ ณ วันที่ 6 ก.ย. 65 เป็นเงินจำนวน 1,991,802.39 บาท

9. มีเงินเหลือจ่ายสุทธิ 40,193.85 + 1,991,802.39 = 2,031,996.24 (นำเข้า ก.บ.จ.นศ.)

**รายงานผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**

สรุปผลการติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๒๖๒,๐๗๙,๔๐๐ บาท และมีเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๑๕๐,๕๓๑,๑๐๔.๒๖ บาท โดยมีผลการเบิกจ่าย ณ วันสิ้นปีงบประมาณ ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ดังนี้

๑. งบประมาณจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๒๖๒,๐๗๙,๔๐๐ บาท เบิกจ่าย จำนวน ๑๖๕,๓๗๘,๓๐๙.๔๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๑๐

๒. เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ งบประมาณจำนวน ๑๕๐,๕๓๑,๑๐๔.๒๖ บาท เบิกจ่ายจำนวน ๑๔๗,๑๒๒,๒๔๕.๘๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๗๔

๓. เงินกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๙๔,๖๖๙,๐๙๔.๓๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๑๒

๔. เงินพับไปโดยผลของกฎหมาย จำนวน ๒,๐๓๑,๙๙๖.๒๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๗๘ (เนื่องจากพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้ประกาศและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ แล้ว ซึ่งได้บัญญัติให้ยกเลิกพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ รวมทั้งได้มีระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ยกเลิกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีผลให้คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) และคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ และตามระเบียบข้างต้นสิ้นสภาพไปแล้ว โดยต้องมีการแต่งตั้ง ก.น.บ. ก.บ.จ. และ ก.บ.ก. ขึ้นใหม่ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๕ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๖๕)

สำหรับการกำกับ ติดตาม เร่งรัดการดำเนินงาน และประเมินผลโครงการงบจังหวัดภายใต้แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จังหวัดฯ ได้กำหนดให้มีการกำกับ ติดตาม ผ่านกลไกคณะอนุกรรมการภายใต้คำสั่งคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ ๙๒๘/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล การบริหารโครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปี โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช (ศ) เป็นประธานอนุกรรมการ โดยคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ได้ติดตามผลการดำเนินงานโครงการภายใต้ แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ทุกโครงการซึ่งผลการติดตามการดำเนินงาน สรุปได้ดังนี้

๑. การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำของจังหวัด มีผลการดำเนินการส่วนใหญ่ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บทและนโยบายสำคัญ แผนการปฏิรูปประเทศ รวมถึงนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

๒. โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ส่วนใหญ่โครงการตอบสนองต่อความต้องการและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่ ส่งผลให้ประชาชนมีความพึงพอใจ ในการดำเนินงานโครงการต่างๆ ของจังหวัด และต้องการให้จังหวัดขยายผลหรือส่งเสริมให้มีโครงการพัฒนาต่อยอด ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องครอบคลุมทั้งจังหวัด

๓. สำหรับโครงการที่ดำเนินในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นโครงการที่ตอบสนองต่อการพัฒนาจังหวัดภายใต้การกำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ของจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นการดำเนินการ ต่อเนื่องตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้แก่ เมืองสืบสานวัฒนธรรม สงบสุข น่าเที่ยว เมืองเกษตร นวัตกรรม และอุตสาหกรรมสีเขียว และศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งและกระจายสินค้าของภาคใต้

ปัญหา อุปสรรค

(๑) สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - ๑๙) ทำให้ทุกส่วนราชการเตรียมความพร้อมในการป้องกัน ยับยั้ง และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ที่เกิดขึ้นอย่างเร่งด่วนทำให้การดำเนินโครงการ ต้องเลื่อนออกไปก่อนไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้

(๒) ประชาชนในบางพื้นที่โดยเฉพาะที่ห่างไกลไม่ทราบการดำเนินงานโครงการ ตามงบจังหวัดของทางราชการอย่างทั่วถึง

(๓) ผลสัมฤทธิ์โครงการเกิดความล่าช้า ส่งผลกระทบต่อประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ข้อเสนอแนะ

๑. ก่อนดำเนินงานโครงการ ควรมีการประชาสัมพันธ์ การดำเนินโครงการ/กิจกรรม ให้ประชาชนในพื้นที่ที่ดำเนินโครงการและพื้นที่ห่างไกลได้รับทราบข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ให้มากขึ้นและทั่วถึงทุกพื้นที่ทั้งพื้นที่ดำเนินการ พื้นที่ข้างเคียงและพื้นที่ห่างไกล เพื่อให้ประชาชนรับทราบข่าวสารอย่างทั่วถึงทุกระยะของการดำเนินงาน ทั้งช่วงก่อนดำเนินการ ระหว่างดำเนินการ และหลังดำเนินการแล้วเสร็จ อาทิ การมีป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณที่ตั้ง โครงการ บอกรายละเอียดการดำเนินการและแหล่งที่มาของงบประมาณให้ชัดเจน เพื่อประชาชนจะได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนและสามารถตรวจสอบความโปร่งใสในการดำเนินงานโครงการ รวมทั้งเน้นย้ำการรายงาน ผลสัมฤทธิ์หลังการดำเนินการแล้วเสร็จเพื่อให้ประชาชนทราบต่อไป

๒. คณะอนุกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะให้ส่วนราชการที่รับผิดของโครงการพิจารณาบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มากขึ้น เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างจากโครงการที่ได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสามารถประหยัดงบประมาณ รวมถึงการพัฒนาพื้นที่โดยรอบไปพร้อมกันด้วย