ในงานจัดจ้างงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงตลาดชุมชน หมู่ที่ ๑ ตำบลนาเรียง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอพรหมคีรี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๑๑๖,๙๐๐.....บาท

๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ปรับปรุงตลาดชุมชน เทพื้น คสล. หนา ๑๐ เซนติเมตร กว้าง ๑๗ เมตร ยาว ๒๐ เมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่....๙ ธันวาคม ๒๕๕๘..... เป็นเงิน ๑๑๖,๙๕๗.- .บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
๕.๑ ปร.๔ จำนวน ๒ หน้า
๕.๒ ปร.๕ จำนวน ๑ หน้า

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

๑. นางสาวบุญธรรม เด็นนะหลี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครอง ชำนาญการ เป็นประธานกรรมการ

๒. นายสุชิน ภูมิสถิตย์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บ้านเกาะ เป็นกรรมการ

๓. นายธนภัทร จันทรประสูตร ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา เทศบาลตำบลพรหมโลก เป็นกรรมการ

๔. นายวราวุธ โกษาพงศ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการก่องช่าง อบต.อินคีรี .เป็นกรรมการ

๕. สิบเอก สมบัติ นิสรา ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า อบต.อินคีรี เป็นกรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง OK แบบ ปร.6 แผ่นที่ 1

ชื่อโครงการ ปรับปรุงตลาดชุมชน หมู่ที่ 1 ตำบลนาเรียง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลนาเรียง อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง นายสวิง จันพลโท ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบมี จำนวน 2 แผ่น

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	หมวดปรับปรุงตลาด	116,957.00	
	รวมค่างานต้นทุน	116,957.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับโครงการดังกล่าว และยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ

นางวันดี คงคุ้ม ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ลงชื่อ

นายสุชิน ภูมิสถิตย์ กรรมการกำหนดราคากลาง

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บ้านเกาะ

ลงชื่อ

นายธนภัทร จันทรประสูตร กรรมการกำหนดราคากลาง

หัวหน้าฝ่ายการโยธา ทต.พรหมโลก

ลงชื่อ

นายวราวุธ โกษาพงศ์ กรรมการกำหนดราคากลาง

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.อินคีรี

ลงชื่อ ส.อ.

สมบัติ นิสรา กรรมการกำหนดราคากลาง

นายช่างไฟฟ้า อบต.อินคีรี

แบบสรุปค่าก่อสร้าง **แบบปร.5 (ก)**

ส่วนราชการ ฝ่าย/งาน สาธารณูปโภค สำนัก/กอง ช่าง

ประเภท พื้นที่อาคาร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลนาเรียง อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน/บาท	ภาษี	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	91,904.00	1.2726	116,957.03	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0 %.....				
	เงินประกันผลงานหัก.....0 %.....				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7 %.....				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7 %.....				
สรุป	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			116,957.03	
	คิดเป็นเงินประมาณ			**116,957.00**	
	ตัวอักษร **(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อยห้าสิบเจ็ดบาทถ้วน)**				

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับโครงการดังกล่าว และยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ

นางวันดี คงคุ้ม ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ลงชื่อ

นายสุชิน ภูมิสถิตย์ กรรมการ

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บ้านเกาะ

ลงชื่อ

นายธนภัทร จันทรประสูตร กรรมการ

หัวหน้าฝ่ายการโยธา ทต.พรหมโลก

ลงชื่อ

นายวรวุฒิ โกษาพงศ์ กรรมการ

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.อินคีรี

ลงชื่อ ส.อ.

สมบัติ นิสรา กรรมการ

นายช่างไฟฟ้า อบต.อินคีรี

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน									แบบ ปร.4
ประมาณราคา โครงการปรับปรุงตลาดชุมชน หมู่ที่ 1 ตำบลนาเรียง									
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลนาเรียง อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช									
ประมาณการเมื่อวันที่ 8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานพื้น ค.ส.ล.								
1	คอนกรีต (240 ksc) หนา 0.10 ซม.	34	ลบ.ม.	1,890	64,260	83	2,822	67,082	
2	เหล็กตะแกรง wire mesh # 0.20 ม. Ø 0.04 มม	340	ตร.ม.	40	13,600	5	1,700	15,300	
3	เหล็กเส้นกลม RB Ø 0.15 มม.	6	เส้น	270	1,620	38	228	1,848	
4	ทรายหยาบรองพื้น	17	ลบ.ม.	373	6,341	64	1,088	7,429	
5	ยางมะตอย	7	ลิตร	35	245		-	245	
	รวมทั้งสิ้น							91,904	

(นางวันดี คงคุ้ม)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ