

ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

.....

ตามที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งใหญ่ ได้ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ ลานคอนกรีตข้างศาลาประชาคมอำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น

จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งใหญ่ ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายตระกูล หนูนิล)
นายอำเภอทุ่งใหญ่ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
จังหวัดนครศรีธรรมราช (E๖๔๑๑๐๐๒๙๓๓๘) ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑.	ก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ ลานคอนกรีตข้างศาลาประชาคม อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช	๘๗๒,๐๐๐.๐๐	๐๙/๒๕๖๔	ก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ ลานคอนกรีตข้างศาลาประชาคม อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช	๘๗๒,๐๐๐.๐๐	๑๒/๒๕๖๔