ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. **ชื่อโครงการ** ปรับปรุงถนนสายวัดแทวดาราม - ทางขึ้น หมู่ที่ 5 , 12 ตำบลท่าขึ้น
   หน่วยงานเจ้าของโครงการ
2. วงเงินงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร 490,000 บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน-)
3. **ลักษณะงาน**

   ปรับปรุงถนนสายวัดแทวดาราม - ทางขึ้น หมู่ที่ 5 , 12 ตำบลท่าขึ้น โดยทำการก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 500 ตร.ม พร้อมถมดินเสริมยกระดับถนนกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.70 เมตร ปริมาณไม่น้อยกว่า 448 ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 1.00 ม. จำนวน 27 ท่อน พร้อมตาดคอนกรีต รายละเอียดตามมาตรฐานแบบแปลนหรือข้อกำหนดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขึ้น พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย
4. **ราคากลางคำนวณ** ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2560 เป็นเงิน 513,000 บาท (-ห้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน-)
5. **บัญชีประมาณการราคากลาง**
   5.1 แบบ ปร.4 และแบบ ปร.5
6. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**
   6.1 นายวราวุธ โกษาพงศ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็นประธานกรรมการ
   6.2 นายศุภรัตน์ ไชยรัตน์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เป็น กรรมการ
   6.3 นายทรงยศ ภาคภูมิพงศ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เป็น กรรมการ

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการ ปรับปรุงถนน สายวัดเทวดาราม - บ้านทางขึ้น หมู่ที่ 5,12 ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 100 เมตร

ตามแบบแปลน อบต. ท่าขึ้น หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางกว้าง - เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5,12 ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการ วันที่ 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานกรุยทางถางป่า (ขนาดเบา)	200.00	ตร.ม.	1.70	340.00	
2	งานเกรดรื้อบดอัดทางเดิม	-	ตร.ม.	14.26	-	
3	งานดินถมชั้นรองพื้นทาง 0.70 ม. (แน่น)	448	ลบ.ม.	235.95	105,705.60	
4	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	25.00	ลบ.ม.	476.82	11,920.50	
5	งาน PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT	500.00	ตร.ม.	353.14	176,570.00	
6	งาน EXPANSION JOINT (RB 19)	5.00	เมตร	111.63	558.15	
7	งาน CONTRACTION JOINT (RB 15)	90.00	เมตร	54.28	4,885.20	
8	งานไหล่ทางหินคลุก	-	ลบ.ม.	518.43	-	
9	งานวางท่อระบายน้ำคสล.มอกชั้น3 Ø 1.00 ม.	27.00	ท่อน	2,399.19	64,778.13	
10	งานคาดคอนกรีตรัดปากท่อ หนา 0.10 เมตร	6.00	ตร.ม.	250.81	1,504.86	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงาน				**366,262.44**	
	Factor F = 1.4019				**513,463.31**	
9	ป้ายประชาสัมพันธ์ขั้วคราว	0	ป้าย	1,500.00	-	
10	ป้ายประชาสัมพันธ์ถาวร	1	ป้าย	-	-	
	ราคางบประมาณ (บาท)				**513,463.31**	
	คิดเป็นงบประมาณ				**513,000.00**	

(ลงชื่อ) ผู้ประมาณการ

(นายทรงยศ ภาคภูมิพงศ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สรุปผลการประเมินราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการ ปรับปรุงถนน สายวัดเทวดาราม - บ้านทางขึ้น หมู่ที่ 5,12 ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กคร้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 100 เมตร

ตามแบบแปลน อบต. ท่าขึ้น หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางกว้าง 0.0 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5,12 ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการ วันที่ 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560

ลำดับที่	ค่าวัสดุและแรงงาน	จำนวนเงิน (บาท)	FACTOR F	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	366,262.44	1.4019	513,463.31	FactorFภายใต้เงื่อนไข
3	ประเภทงานสะพาน,ท่อเหลี่ยม				- เงินล่วงหน้าจ่าย0%
4	ประเภทงานชลประทาน				- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
5	งานป้ายประชาสัมพันธ์	1.00	ป้าย	-	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				- พื้นที่ฝนตกชุก 2
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				ระยะเวลาก่อสร้าง
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				60 วัน
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			513,463.31	
	คิดเป็นราคากลาง			513,000.00	
	(ตัวอักษร) (ห้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายวราวุธ โคษาพงศ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายศุภรัตน์ ไชยรัตน์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายทรงยศ ภาคภูมิพงศ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน