

ประกาศ จังหวัดนครศรีธรรมราช

เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ตามที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร (เพิ่มเติมส่วนที่ผู้รับจ้างรายเดิมไม่ได้ดำเนินการ) รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P ๖๑๐๕๐๐๒๓๑๒๗ เป็นเงิน ๙๑๗,๐๐๐ บาท (เก้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น

จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างเนื่องจากมีความคลาดเคลื่อนในการประเมินราคาส่วนที่ขาดจากผู้รับจ้างรายเดิม จึงขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างใหม่เพิ่มวงเงินเป็น ๙๙๔,๐๐๐ บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๑

(นายศักดา อัลภาชน์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งสง ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

จังหวัดนครศรีธรรมราช ลงวันที่

ลำดับที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑.	จ้างก่อสร้างทางเดือนเชื่อมระหว่างอาคาร(เพิ่มเติมสวนที่ผู้รับจ้างรายเดิมไม่ได้ดำเนินการตามสัญญาจ้าง)	๙๑๗,๖๐๐.๐๐	๐๖/๒๕๖๑	จ้างก่อสร้างทางเดือนเชื่อมระหว่างอาคาร(เพิ่มเติมสวนที่ผู้รับจ้างรายเดิมไม่ได้ดำเนินการตามสัญญาจ้าง)	๙๙๔,๐๐๐.๐๐	๐๘/๒๕๖๑

สรุปรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหลังเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วยงาน : โรงพยาบาลทุ่งสง

รหัสเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก : E61070026580

ลำดับ	รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินงบประมาณ (บาท)
1	P61050023127	จ้างก่อสร้างทางเดือนเชื่อมระหว่างอาคาร(เพิ่มเติมสวนที่ผู้	994,000.00

รายการแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่เปลี่ยนแปลง : 1 รายการ

โดย : นาย รัตนพล ล้อประเสริฐกุล

ปรับปรุงวันที่ : 31/07/2561