ขอบเขตงาน (Terms of Reference:TOR)
โครงการก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

---

๑. ความเป็นมา

อาคารที่ว่าการอำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เปิดอาคารใช้งานปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนมาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๒๕ ลักษณะอาคารที่ว่าการอำเภอเป็นอาคารคอนกรีต ๒ ชั้น มีอายุการใช้งานมานานไม่น้อยกว่า ๔๐ ปี ปัจจุบันอาคารที่ว่าการอำเภอมีสภาพทรุดโทรมมาก สถานที่ปฏิบัติราชงานของส่วนราชการอำเภอไม่เพียงพอและสอดคล้องกับภารกิจและอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ สถานที่ทำงานคับแคบแออัด ไม่เป็นระเบียบ เนื่องจากพื้นที่ใช้สอยมีจำกัด อำเภอนาบอนจึงได้จัดทำโครงการก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช (อาคาร ๓ ชั้น) พร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคาร และได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จากกรมการปกครองในการก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอพร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคาร เป็นเงิน ๒๙,๐๘๗,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบเก้าล้านแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

๒.๒ เพื่อจัดระเบียบพื้นที่ปฏิบัติงานให้เหมาะสมและมีความปลอดภัย

๒.๓ เพื่อรองรับการปฏิบัติงานของส่วนราชการอำเภอในอนาคต

๒.๔ เพื่ออำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ที่มาติดต่อราชการให้ได้รับความสะดวกยิ่งขึ้น

๓. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคา

๓.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

๓.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

๓.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และหรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๘

๓.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้สงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวงเงินค่าก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านแปดแสนบาทถ้วน) ต่อ ๑ สัญญา และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่จังหวัดเชื่อถือ

๓.๖ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๓.๗ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๓.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแนบบัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน) ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุอุปกรณ์โดยจะต้องกรอกปริมาณวัสดุในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วนพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

๔. <u>แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ</u>

ก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ประกอบอาคาร ตามแบบแปลนของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช เลขที่แบบ ยผจ.นศ.๑๗/๒๕๖๗ รวมทั้งรูปแบบและรายการก่อสร้างตามข้อกำหนดที่แนบท้ายสัญญา ตลอดจนจัดหาวัสดุหรืออุปกรณ์ใด ๆ ที่จำเป็นต้องมีหรือ ต้องทำให้เป็นไปตามปกติวิสัยในการก่อสร้างให้แล้วเสร็จสมบูรณ์จนใช้การได้ตามวัตถุประสงค์ของผู้ว่าจ้างทุกประการ

๕. <u>ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างและส่งมอบงาน</u>

ดำเนินการก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอนาบอนพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในระยะเวลา ๓๖๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง โดยแบ่งงวดงาน งวดเงิน จำนวน ๒๑ งวดดังนี้

<u>งวดที่ ๑</u> เป็นเงินร้อยละ ๗.๑๐ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- งานรื้อถอนทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ปรับพื้นที่แล้วเสร็จ
- เจาะสำรวจชั้นดินแล้วเสร็จ
- ตอกเสาเข็มทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตฐานรากทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตเสาตอม่อทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๓๐ วัน

<u>งวดที่ ๒</u> เป็นเงินร้อยละ ๕.๘๐ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- หล่อคอนกรีตคาน ชั้นที่ ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งระบบท่อกำจัดปลวกทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตพื้น ชั้นที่ ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งพื้นสำเร็จรูปพร้อมหล่อคอนกรีตทับหน้า ชั้นที่ ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตเสา ชั้นที่ ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตบันได ขึ้นชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ
- วาง SLEVE ท่อชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๒๐ วัน

<u>งวดที่ ๓</u> เป็นเงินร้อยละ ๕.๘๐ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- หล่อคอนกรีตคาน ชั้นที่ ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตคานรับโครงหลังคาระดับพื้น ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตพื้น ชั้นที่ ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งพื้นสำเร็จรูปพร้อมหล่อคอนกรีตทับหน้า ชั้นที่ ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตเสา ชั้นที่ ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตบันได ขึ้นชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ
- วาง SLEVE ท่อชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๒๐ วัน

งวดที่ ๔ เป็นเงินร้อยละ ๖.๑๐ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- หล่อคอนกรีตคาน ชั้นที่ ๓ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตคานรับโครงหลังคาระดับพื้น ชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตพื้น ชั้นที่ ๓ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งพื้นสำเร็จรูปพร้อมหล่อคอนกรีตทับหน้า ชั้นที่ ๓ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตเสา ชั้นที่ ๓ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตบันได ขึ้นชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ
- วาง SLEVE ท่อชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๒๐ วัน

งวดที่ ๕ เป็นเงินร้อยละ ๕.๗๐ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- หล่อคอนกรีตคาน ชั้นหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตพื้น ชั้นหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก พร้อมทาสี แล้วเสร็จ
- ติดตั้งระแนงสำเร็จรูปทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๒๐ วัน

งวดที่ ๖ เป็นเงินร้อยละ ๓.๖๐ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- มุงกระเบื้องหลังคาและส่วนประกอบของหลังคาทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ก่ออิฐผนังชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ ๙๐%
- หล่อคอนกรีตเสาเอ็น และเอ็นทับหลังชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๑๕ วัน

งวดที่ ๗ เป็นเงินร้อยละ ๔.๕๐ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- ก่ออิฐผนังชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ ๙๐%
- หล่อคอนกรีตเสาเอ็น และเอ็นทับหลังชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ
- เดินท่อประปา ท่อเครื่องสุขภัณฑ์ ท่อระบายน้ำฝน ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ
- เดินท่อร้อยสายระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร ระบบสัญญาณแจ้งเพลิงไหม้ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ
- ฉาบปูนผนังชั้นที่ ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๑๕ วัน

งวดที่ ๘ เป็นเงินร้อยละ ๔.๖๐ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- ก่ออิฐผนังชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ ๙๐%
- หล่อคอนกรีตเสาเอ็น และเอ็นทับหลังชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ
- เดินท่อประปา ท่อเครื่องสุขภัณฑ์ ท่อระบายน้ำฝน ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ
- เดินท่อร้อยสายระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร ระบบสัญญาณแจ้งเพลิงไหม้ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ
- ฉาบปูนผนังชั้นที่ ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๑๕ วัน

งวดที่ ๙ เป็นเงินร้อยละ ๓.๒๐ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- งานติดตั้งท่อทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศแล้วเสร็จ ๙๐%
- งานติดตั้งท่อส่งลมของเครื่องปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศแล้วเสร็จ ๙๐%

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๑๕ วัน

งวดที่ ๑๐ เป็นเงินร้อยละ ๓.๖๐ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- เดินท่อประปา ท่อเครื่องสุขภัณฑ์ ท่อระบายน้ำฝน ชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ
- เดินท่อร้อยสายระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร ระบบสัญญาณแจ้งเพลิงไหม้ชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ
- ฉาบปูนผนังชั้นที่ ๓ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งโครงเคร่าฝ้าเพดานทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๑๕ วัน

งวดที่ ๑๑ เป็นเงินร้อยละ ๓.๘๐ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- ติดตั้งฝ้าเพดานชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ ๙๐%
- ตกแต่งผิวพื้นชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ ๙๐%
- บุกระเบื้องผนังชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ ๙๐%
- ร้อยสายระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร ระบบสัญญาณแจ้งเพลิงไหม้ ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ ๙๐%

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๑๕ วัน

งวดที่ ๑๒ เป็นเงินร้อยละ ๓.๘๐ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- ติดตั้งฝ้าเพดานชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ ๙๐%
- ตกแต่งผิวพื้นชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ ๙๐%
- บุกระเบื้องผนังชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ ๙๐%
- ร้อยสายระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร ระบบสัญญาณแจ้งเพลิงไหม้ ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ ๙๐%

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๑๕ วัน

งวดที่ ๑๓ เป็นเงินร้อยละ ๔.๕๐ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- ติดตั้งฝ้าเพดานชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ ๙๐%
- ตกแต่งผิวพื้นชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ ๙๐%
- บุกระเบื้องผนังชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ ๙๐%
- ร้อยสายระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร ระบบสัญญาณแจ้งเพลิงไหม้ ชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ ๙๐%

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๑๕ วัน

งวดที่ ๑๔ เป็นเงินร้อยละ ๓.๘๐ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ
- ร้อยสายระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร ระบบสัญญาณแจ้งเพลิงไหม้ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๑๕ วัน

งวดที่ ๑๕ เป็นเงินร้อยละ ๓.๘๐ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๑๕ วัน

งวดที่ ๑๖ เป็นเงินร้อยละ ๕.๑๐ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ
- และงานส่วนอื่น ๆ ที่เหลือของระบบไฟฟ้าและสื่อสารทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๑๕ วัน

งวดที่ ๑๗ เป็นเงินร้อยละ ๔.๒๐ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- งานติดตั้งประตู หน้าต่าง ๆทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๑๕ วัน

งวดที่ ๑๘ เป็นเงินร้อยละ ๕.๒๐ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- งานติดตั้งบัวหัวเสา และบัวเชิงผนัง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งผนังห้องน้ำสำเร็จรูป ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ประกอบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทาสีอาคารแล้วเสร็จ ๙๐%

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๒๐ วัน

งวดที่ ๑๙ เป็นเงินร้อยละ ๕.๔๐ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- งานติดตั้งลิฟต์โดยสาร และอุปกรณ์ประกอบลิฟต์ทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๑๕ วัน

งวดที่ ๒๐ เป็นเงินร้อยละ ๕.๐๐ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- งานติดตั้งพัดลมระบายอากาศทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๑๕ วัน

งวดที่ ๒๑ เป็นเงินร้อยละ ๕.๔๐ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- งานติดตั้งป้ายชื่ออาคาร ตราครุฑทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งหน้าบรรณหลังคาทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ตู้ควบคุม พร้อมอุปกรณ์ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานก่อสร้างระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคารทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานก่อสร้างซ่อมแซมก่อสร้างทางเชื่อมระหว่างอาคารทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งถังดับเพลิงเคมีแล้วเสร็จ
- ทำการทดสอบระบบสุขาภิบาล ระบบไฟฟ้า ระบบโทรศัพท์ ระบบสัญญาณแจ้งเพลิงไหม้ ระบบทีวีรวม และระบบต่าง ๆ จนใช้การได้เรียบร้อยสมบูรณ์ทั้งหมดแล้วเสร็จ

นอกจากนี้ให้ทำการก่อสร้างงานส่วนอื่น ๆ ที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องครบถ้วนตามแบบรูป รายการก่อสร้าง และสัญญาทุกประการ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๒๐ วัน

๖. <u>ระยะเวลาส่งมอบงาน</u>

ส่งมอบงานภายใน ๓๖๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง โดยแบ่งเป็นจำนวน ๒๑ งวดงาน

๗. <u>วงเงินในการจัดจ้าง</u>

ราคาค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) เป็นเงิน ๒๙,๐๒๖,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบเก้าล้านสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๘. <u>ข้อกำหนดอื่น ๆ</u>

ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ต้องรื้อถอนสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่อยู่บริเวณสถานที่ก่อสร้างที่ว่าการอำเภอนาบอนหลังใหม่โดยผู้ชนะการประกวดราคาจ้างต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรื้อถอน และทรัพย์สินที่ได้จากการรื้อถอนให้เป็นทรัพย์สินของทางราชการ

๙. <u>การรับประกันความชำรุดบกพร่อง</u>

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ ๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปีนับถัดจากวันที่จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยที่ทำการปกครองอำเภอนาบอนได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๐.<u>ติดต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการ</u>

ประชาชนผู้สนใจ สามารถวิจารณ์ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยเปิดเผยตัว ระบุชื่อ – นามสกุลจริง ที่อยู่จริง และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ทั้งนี้ภายใน ๓ วันนับแต่วันที่ประกาศเผยแพร่ทางเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง

๑) ทางไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ (EMS) ที่ว่าการอำเภอนาบอน (ห้องเสมียนตราอำเภอ) หมู่ที่ ๒ ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๒๒๐

๒) โทรศัพท์/โทรสาร : ๐๗๕-๓๕๕๔๓๓

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายโสพล ตรีแก้ว)
ตำแหน่งปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายกรกมล กิตติลิขิตกุล)
ตำแหน่งปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายวรรณรงค์ ทวิชสังข์)
ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน สนง.โยธาธิการและผังเมือง

(นางวีระพรรณ สุขะวัลลิ)
นายอำเภอนาบอน ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช