แบบ ปร

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

* ประเภทงาน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา ฝ้าเพดานที่ทำการอำเภอปากพนัง(หลังใหม่)
* สถานที่ก่อสร้าง ที่ว่าการอำเภอปากพนัง(หลังใหม่) อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
* เจ้าของโครงการ อำเภอปากพนัง
* ออกแบบและรายการ
* แบบเลขที่
* ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
* ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560

ลำดับที่	รายการ		ค่าวัสดุ	ค่าแรง	ค่าขนส่ง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร					
	เงื่อนไข		77,090	1.3074	100,787	
	เงินล่วงหน้าจ่าย	..... 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก	..... 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้	..... 6.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	..... 7.00%				
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น					
	คิดเป็นเงินประมาณ				100,787	
	(ตัวอักษร)	(หนึ่งแสนบาทถ้วน)			100,000	

ขนาดหรือเนื้อที่ ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ บาท/ตารางเมตร

ประมาณการโดย .....
(.....นายยุทธการ นวลย่อง.....)

ตรวจ .....
(.....นายธรยศ ธุรกิจนารักษ์.....)
ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง

เห็นชอบ .....
(.....นายเกรียงศักดิ์ รัตน์สุวรรณ.....)
นายอำเภอปากพนัง

อนุมัติ .....
(.....)

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา ฝ้าเพดานที่ทำการอำเภอปากพนัง(หลังใหม่)

สถานที่ก่อสร้าง ที่ว่าการอำเภอปากพนัง(หลังใหม่) อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ฝ่ายประมาณราคา

ประมาณการโดย นายยุทธการ นวลย่อง

แบบเลขที่

วันที่ 8 ธันวาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอนวัสดุมุงหลังคา(กระเบื้องลอนคู่)	150	ตร.ม.	-	-	7	1,050	1,050	
2	งานรื้อถอนฝ้าเพดาน	75	ตร.ม.	-	-	35	2,625	2,625	
3	ปรับปรุงครอบสันหลังคา	95	ม.	64.00	6,080	155	14,725	20,805	
4	กระเบื้องซีเมนต์ไยหินลอนคู่ ขนาด 0.50 x 1.00 ม. สีเปลือกมังคุด	335	แผ่น	64	21,440	12.00	4,020	25,460	
5	ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ								
	โครงคร่าวเหล็กอาบสังกะสี	75	ตร.ม.	362	27,150	-	-	27,150	
	รวมยอดค่าวัสดุและแรงงานทั้งหมด							77,090	

ตาราง ปปช.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา ฝ้าเพดาน ที่ว่าการอำเภอปากพนัง (หลังใหม่) อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๐๐,๐๐๐ บาท (เงินหนึ่งแสนบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

งานรื้อถอนวัสดุมุงหลังคา (กระเบื้องลอนคู่), งานรื้อถอนฝ้าเพดาน, งานปรับปรุงครอบสันหลังคา ติดตั้งกระเบื้องซิเมนต์ใยหินลอนคู่ ขนาด ๐.๕๐*๑.๐๐ เมตร สีเปลือกมังคุด, งานติดตั้งฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด หนา ๙ มม.ฉาบรอยต่อเรียบ พร้อมทาสี

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๙๕,๗๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (แบบ ปร.๔) จำนวน ๑ ฉบับ

๕.๒ สรุปผลการประมาณราคางานก่อสร้าง (แบบ ปร.๕) จำนวน ๑ ฉบับ

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสมศักดิ์ ตระบันพฤกษ์	ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง อบต.ขนาบนาก	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางสาวศักดิ์ศรี ศรแผลง	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	กรรมการ
๖.๓ นางเสาวภา เดชศิริกุล	ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน	กรรมการ