

ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช

เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

โครงการก่อสร้างอาคารหอประชุมอำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

.....

ตามที่จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย ที่ทำการปกครองอำเภอสิชล ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ นั้น

จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยที่ทำการปกครองอำเภอสิชล ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารหอประชุมอำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณ ๗,๓๕๓,๘๐๐ บาท (เจ็ดล้านสามแสนห้าหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จากเดิมเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ เป็นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสมพงษ์ มากมณี)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

จังหวัดนครศรีธรรมราช (E๖๕๐๑๐๐๐๘๐๒๔) **ลงวันที่** ๒ ๖ มี.ค. ๒๕๖๕

ลำดับที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	**งบประมาณโครงการ (บาท)**	**คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)**	**ชื่อโครงการ**	**งบประมาณโครงการ (บาท)**	**คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)**
๑.	ก่อสร้างอาคารหอประชุมอำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช	๗,๓๕๓,๘๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๔	ก่อสร้างอาคารหอประชุมอำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช	๗,๓๕๓,๘๐๐.๐๐	๐๒/๒๕๖๕

สรุปรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหลังเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน : ที่ทำการปกครองอำเภอสิชล

รหัสเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก : E65010008024

ลำดับ	รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินงบประมาณ (บาท)
1	P64110002138	ก่อสร้างอาคารหอประชุมอำเภอสิชล จังหวัด	7,353,800.00

รายการแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่เปลี่ยนแปลง : 1 รายการ

โดย : นาย ชาญยุทธ มุขดาร์

ปรับปรุงวันที่ : 13/01/2565