แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย

ลำดับความสำคัญที่ ๑๑

ชื่อโครงการ: อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติหนองโป๊ะ วงเงิน ๕,๒๒๐,๐๐๐ บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

หน่วยดำเนินการ : ที่ทำการปกครองอำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้รับผิดชอบ : นายสมพงษ์ มากมณี **ตำแหน่ง** : นายอำเภอฉวาง

สถานที่ติดต่อ ที่ทำการปค.อ.ฉวาง โทร.๐๗๘-๔๘๑๒๒๙

(๑) หลักการและเหตุผล

(๑.๑) ที่มา : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด / กลุ่มจังหวัด หรืออื่นๆ)

อำเภอได้จัดทำเวทีประชาคมหมู่บ้าน ตำบล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรวบรวมข้อมูลปัญหา ความต้องการของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัด อันเป็นเครื่องมือในการกำหนดทิศทางการพัฒนาจังหวัดอย่างถูกต้อง และแก้ไขปัญหาความต้องการให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง

(๑.๒) สรุปสาระสำคัญ

สภาพปัญหา / ความต้องการ :

สภาพพื้นที่และราษฎรในพื้นที่ตำบลกะเปียด ๕ หมู่บ้าน ๒,๖๐๐ ครัวเรือน ซึ่งประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำนา ทำไร่ สวนผลไม้ แล่ะปลูกผักสวนครัว เพื่อการดำรงอยู่และจำหน่ายเลี้ยงชีพ ล้วนต้องพึ่งพาใช้น้ำในการดำรงชีพ ปัจจุบันราษฎรประสบปัญหาขาดน้ำหน้าแล้ง และไม่มีที่เก็บกักน้ำช่วงหน้าฝน หนองน้ำสาธารณะในพื้นทีรกร้างว่างเปล่า และถูกบุกรุกมาเป็นเวลานาน จำเป็นต้องดำเนินการแก้ไขปัญหา คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ตำบลกะเปียด อำเภอฉวาง ซึ่งเป็นหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ได้มองเห็นว่า หนองน้ำสาธารณะในพื้นที่ที่มีอยู่ควรได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ จึงได้เสนอมติที่ประชุมแผนยุทธศาสตร์ และขอให้ทางอำเภอช่วยแก้ไขปัญหา จึงได้กำหนดโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติ "หนองโป๊ะ" ม.๒ ต.กะเปียด อ.ฉวาง ขึ้น

ในอนาคตจะพัฒนาหนองน้ำแห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนต่อไป

ความเร่งด่วน : **(ระบุระดับความจำเป็นเร่งด่วน ด่วนที่สุด**

(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ :

(๑) เพื่อแก้ไขปัญหาการตื้นเขินของแหล่งน้ำธรรมชาติ

(๒) เพื่อใช้เป็นแก้มลิงเก็บกักน้ำ แก้ปัญหาภัยแล้ง น้ำท่วมขังช่วงหน้าฝน

(๓) เพื่อเสริมสร้างอาชีพและรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่

(๔) เพื่อให้มีสถานที่เป็นศูนย์รวมการจัดกิจกรรมของชุมชน

(๒.๒) สถานภาพของโครงการ

☑ โครงการเดิม ☐ โครงการใหม่

(๒.๓) ประเภทของโครงการ

☑ พัฒนา ☐ ดำเนินการปกติ

(๒.๔) ระยะเวลาดำเนินโครงการ ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ - กันยายน ๒๕๖๐

(๒.๕) สถานที่ดำเนินโครงการ : (ระบุพื้นที่ดำเนินการ เช่น อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน เป็นต้น) .....

หนองน้ำสาธารณะ "หนองโป๊ะ" ม.๒ ต.กะเปียด อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช

(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : ราษฎรในพื้นที่ อำเภอฉวาง และราษฎรทั่ว ๆ ไป

(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ราษฎรในพื้นที่อำเภอฉวาง ราษฎรทั่วไป

(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

(๔.๑) เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด ราษฎรในพื้นที่มีอุปโภคบริโภคตลอดปี ลดปัญหาการบุกรุกที่สาธารณะและปัญหาน้ำท่วม

(๔.๒) ผลลัพธ์ : แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ ไม่มีสถานที่จัดกิจกรรมของชุมชน

.... สร้างอาชีพ รายได้ให้กับคนในชุมชน.....

(๔.๓) ผลกระทบ :

เชิงบวก : ลดปัญหาการบุกรุกที่สาธารณะ

เชิงลบ : .....(ไม่มี).....

(๕) แนวทางการดำเนินงาน

(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทำภายใต้โครงการที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เสนอขอ)

กิจกรรมสำคัญ	ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ			
	กย.-ธค.๕๙	มค.-มีค.๖๐	เมย.-มิย.๖๐	กค.-กย.๖๐
(๑) ปรับพื้นที่(ขุดสระ)	/	/		
(๒) สร้างอาคารศูนย์ (ที่ทำกิจกรรม)	/			
(๓) สร้างห้องน้ำ/ห้องเก็บของ		/		
(๔) งานอาคารศาลา		/		
(๕) งานซุ้มประตู			/	
(๖) งานป้ายประชาสัมพันธ์	/			
(๗) งานขยายเขตไฟฟ้า			/	
(๘) ค่าทดสอบวัสดุ		/		

(๖) วิธีการดำเนินงาน ☐ดำเนินการเอง ☑ จ้างเหมา

(๗) วงเงินของโครงการ จำนวน ๕,๒๒๐,๐๐๐ .-บาท

(ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย)

(๘) ความพร้อมของโครงการ

(๘.๑) พื้นที่ดำเนินโครงการ

☑ ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดำเนินการได้ทันที

☐ อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย

☐ อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(๘.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน

☑ มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) .....

☐ มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) .....

☐ ไม่มี

(๘.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ

◦ บุคลากรมีประสบการณ์ ☑ ทั้งหมด ☐ ไม่มีประสบการณ์

◦ เครื่องมือดำเนินการ
- ☑ มีพร้อมดำเนินการได้ทันที
- ☐ มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
- ☐ ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม

◦ เทคนิคการบริหารจัดการ
- ☑ มีประสบการณ์สูง
- ☐ มีประสบการณ์ปานกลาง
- ☐ ไม่มีประสบการณ์

(๘.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- ☐ ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
- ☐ อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
- ☐ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(๘.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

- ☐ ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา
- ☐ ต้องทำรายงานการศึกษา

(๘.๖) ผลตอบแทน

- ☐ มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR
- ☐ ไม่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR

(๙) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ :

- รายการสิ่งก่อสร้างที่เกิดจากโครงการ จะขึ้นทะเบียนกับสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช และหน่วยงานรับผิดชอบโครงการนั้นๆ เป็นหน่วยงานดูแลและบำรุงรักษาต่อไป

- บริหารจัดการโดยคณะกรรมการ ที่นายอำเภอฉวางแต่งตั้ง ซึ่งประกอบด้วย ส่วนราชการทุกส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน

(๑๐) ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด : ..... (**ไม่มี**).....

.....