**แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)** (๑ ชุด : ๑ โครงการ)

**ชื่อโครงการ** : **มหกรรมวิสาหกิจชุมชนและของดีเมืองนคร งบประมาณ ๑,๘๖๕,๐๐๐ บาทประเด็น**
**ยุทธศาสตร์ของจังหวัด** : บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
**กลยุทธ์** : พัฒนาสินค้าและบริการทางการเกษตรที่ได้มาตรฐาน ตอบสนองความต้องการในตลาดสากล (Global Marketing)

**หน่วยดำเนินงาน** : สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช
**ผู้รับผิดชอบ** : นายเสรีย์ แป้นคง ตำแหน่ง เกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช
**สถานที่ติดต่อ** สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๗๕๔๔-๖๑๖๔

**(๑) หลักการและเหตุผล**

**(๑.๑) ที่มา : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด หรืออื่น ๆ)**

**๑. นโยบายรัฐบาล** ประเด็นการพัฒนาเพื่อความมั่งคั่ง โดยการส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่าเพิ่มภาคการเกษตรและสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรอย่างเป็นระบบ

**๒. ตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย** ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ว่าด้วยเรื่องการพัฒนาการเกษตรที่มีศักยภาพในพื้นที่ให้มีความเข้มแข็ง (ข้าว ไม้ผล ปศุสัตว์ ประมง) ตั้งเป้าหมาย เพิ่มปริมาณและคุณภาพผลผลิตให้เพียงพอต่อการบริโภคและการส่งออก

**๓. ตามแผนพัฒนาจังหวัด** ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แผนพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. ๒๕๕๗- ๒๕๖๐ ตั้งเป้าหมาย มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรของจังหวัด เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑

**(๑.๒) สรุปสาระสำคัญ**

**สภาพปัญหา/ความต้องการ**

ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสร้างความสามารถในการแข่งขัน เป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารคุณภาพ (ครัวไทยสู่ครัวโลก) และสร้างความมั่นคงทางพลังงานโลก เพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิต ภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ ๑ บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

จากการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่ต้องการส่งเสริมและเกษตรกรมีการร่วมกลุ่มดำเนินกิจกรรม สร้างความเข้มแข็ง อำนาจต่อรองทางการตลาด จากฐานทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราชได้ดำเนินการจัดทำกลยุทธ์ เพื่อขับเคลื่อนงานวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ปี ๒๕๕๘-๒๕๖๐ ดังนี้ การสร้างความรู้ความเข้าใจที่ชัดเจน กำหนดทิศทางร่วมกัน การสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง การสร้างโอกาสในการแข่งขันและการสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพ การยกระดับมาตรฐานวิสาหกิจชุมชนให้สูงขึ้น และการประชาสัมพันธ์ในเชิงรุกอย่างสร้างสรรค์ เพิ่มเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้เกษตรกรรวมกลุ่มกันสร้างเครือข่ายอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน สอดคล้องกับแนวทางพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการการเกษตรแบบครบวงจร เป็นเกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ และนำนวัตกรรมเกษตรมาใช้ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตและสร้างรายได้

**(๑.๓) ความเร่งด่วน ระบุระดับความจำเป็นเร่งด่วน**

มีความเร่งด่วนมาก เนื่องจากต้องเตรียมการรองรับผลกระทบ จากการเปิด เขตการค้าเสรีอาเซียน (AEC) และเป็นการเตรียมความพร้อม ให้เกษตรกรรายย่อย สามารถปรับตัวต่อสู่กับยุคการค้าเสรีในอนาคตอันใกล้ การรวมตัวกันในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ทางการเกษตร เทคโนโลยี การผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ การลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร การสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์ การประชาสัมพันธ์เผยแพร่เพื่อขยายฐานการตลาดผลิตภัณฑ์ และสินค้าเกษตร รวมทั้งสนับสนุนแผนพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรของประเทศไทยเพื่อรองรับการเป็นครัวไทยสู่ครัวโลก

**(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ**

**(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ**

๒.๑.๑ เพื่อพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน โดยการจัดมหกรรมวิสาหกิจชุมชน และของดีเมืองนคร รวมของดีของเด่นวิสาหกิจชุมชนเมืองนคร มาจัดแสดงนิทรรศการ โชว์และจำหน่ายผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเด่น เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ ต่อยอด เจรจาธุรกิจ ผู้ผลิตผู้ประกอบ ผู้ซื้อ ผู้ลงทุน และเป็นการสร้างขวัญกำลังในกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยการประกวด มอบรางวัล ยกย่อง เพื่อให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ทั้งใน ๒๓ อำเภอ ในเมืองนคร ยกระดับมาตรฐานวิสาหกิจชุมชน

๒.๑.๒ เพื่อสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ อย่างยั่งยืน

**(๒.๒) สถานภาพโครงการ**

☐ โครงการเดิม ☑ โครงการใหม่

**(๒.๓) ประเภทของโครงการ**

☑ พัฒนา ☐ ดำเนินการปกติ

**(๒.๔) ระยะเวลาดำเนินโครงการ** ๑ ปี เริ่มต้น ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ สิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

**(๒.๕) สถานที่ดำเนินโครงการ : (ระบุพื้นที่ดำเนินการ เช่น อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน เป็นต้น)**

อำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช

**(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย**

**(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย**

กลุ่มวิสาหกิจชุมน ในพื้นที่ ๒๓ อำเภอ จำนวน ๑๐๐ กลุ่ม

**(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย**

ประชาชนทั่วไป หน่วยงานส่วนราชการ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง

**(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ**

**(๔.๑) เป้าหมายโครงการ**

| ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | ปี ๒๕๕๘ แผน (ผล)* | ปี ๒๕๕๙ แผน | ปี ๒๕๖๐ แผน | ปี ๒๕๖๑ แผน |
|---|---|---|---|---|---|
| ๑. จัดงานมหกรรมวิสาหกิจชุมชนและของดีเมืองนคร | ครั้ง | - | - | ๑ | ๑ |

* ผลการดำเนินในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ตุลาคม ๒๕๕๘ - กันยายน ๒๕๕๙)

**(๔.๒) ผลลัพธ์**

๑. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสามารถขยายโอกาสในการแข่งขัน เพิ่มช่องทางการตลาด และสร้างรายได้

๒. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนา ยกระดับ สร้างเครือข่าย และเป็นที่รู้จักมากขึ้น

**(๔.๓) ผลกระทบ :**

**เชิงบวก :** กลุ่มวิสาหกิจชุมชน สามารถยกระดับ เป็นที่รู้จัก ขยายโอกาสของการผลิตให้มากขึ้น

**เชิงลบ** : ไม่มี

**(๕) แนวทางการดำเนินงาน**แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทำภายใต้โครงการที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เสนอขอ และทำเครื่องหมาย/ ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินงานของแต่ละกิจกรรมสำคัญด้วย)

| กิจกรรมที่สำคัญ | ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ | | | |
|---|---|---|---|---|
| | ก.ย. - ธ.ค. ๕๙ | ม.ค. - มี.ค. ๖๐ | เม.ย. - มิ.ย. ๖๐ | ก.ค. - ก.ย. ๖๐ |
| ๑. จัดงานมหกรรมวิสาหกิจชุมชนและของดีเมืองนคร | / | | | |

**(๖) วิธีการดำเนินงาน** ☑ ดำเนินการเอง ☐ จ้างเหมา

**(๗) วงเงินของโครงการจำแนกตามงบรายจ่าย**(ให้กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย)

หน่วย : บาท

| รายการ | งบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ |
|---|---|---|
| **รวมทั้งสิ้น** | **๑,๘๖๕,๐๐๐** | |
| **งบดำเนินงาน** | | |
| - ค่าตอบแทน | ๓๐,๐๐๐ | |
| - ค่าใช้สอย | ๑,๗๘๕,๐๐๐ | |
| - ค่าวัสดุ | ๕๐,๐๐๐ | |
| - ค่าสาธารณูปโภค | - | |
| **งบลงทุน** | | |
| - ค่าครุภัณฑ์ | - | |
| - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | - | |
| **งบเงินอุดหนุน** | | |
| **งบรายจ่ายอื่น** | | |

**(๘) ความพร้อมของโครงการ**

**(๘.๑) พื้นที่ดำเนินโครงการ**

☑ ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดำเนินการได้ทันที

☐ อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย

☐ อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

**(๘.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน**

☐ มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)
☑ มี แต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) .....
☐ ไม่มี

**(๘.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ**

⊙ บุคลากรมีประสบการณ์ ☑ ทั้งหมด ☐ บางส่วน ☐ ไม่มีประสบการณ์
⊙ เครื่องมือดำเนินการ ☑ มีพร้อมดำเนินการได้ทันที
☐ มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
☐ ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
⊙ เทคนิคในการบริหารจัดการ ☑ มีประสบการณ์สูง
☐ มีประสบการณ์ปานกลาง
☐ ไม่มีประสบการณ์

**(๘.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม**

☐ ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
☐ อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
☐ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา
ลักษณะของโครงการไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพราะเป็นการจัดกิจกรรมการแสดงและจำหน่ายสินค้าและเจรจาธุรกิจ

**(๘.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)**

☑ ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา
☐ ต้องทำรายงานการศึกษา

**(๘.๖) ผลตอบแทน**

☑ มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR
☐ ไม่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR

**(๙) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ**

-

**(๑๐) ปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัด :** ไม่มี

**(๑๑) แนวทางแก้ไข :** (ระบุแนวทางแก้ไข เช่น แก้ไขกฎหมาย ปรับโครงสร้างหน่วยงาน ปรับกลยุทธ์ ฯลฯ)
ไม่มี

**(๑๒) เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานโครงการ :** นายนิพนธ์ สุขสะอาด (หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร)
สถานที่ติดต่อ: สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : ๐๗๕-๔๔๖๑๖๔ ต่อ ๑๐๕