**ลำดับความสำคัญที่ ๒๙**

**แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)** (๑ ชุด : ๑ โครงการ)

**ชื่อโครงการ :โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถ้ำเขากรด** **วงเงิน** **๑,๒๒๑,๗๐๐** **บาท**

**ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด** พัฒนาการท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม

**หน่วยดำเนินการ : ที่ทำการปกครองอำเภอขนอม**

**ผู้รับผิดชอบ** : นายธวัชชัย แท้เที่ยง **ตำแหน่ง : นายอำเภอขนอม** **สถานที่ติดต่อ** ที่ว่าการอำเภอขนอม หมายเลขโทรศัพท์ 075-529013

**(๑) หลักการและเหตุผล**

(๑.๑) ที่มา : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด / กลุ่มจังหวัด หรืออื่นๆ )

ตามแผนพัฒนาจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 อำเภอขอนม ได้จัดทำโครงการปรับปรุงถ้ำเขากรด เพื่อให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าชมถ้ำที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของอำเภอได้สะดวกขึ้น เนื่องจากปัจจุบันเส้นทางดังกล่าวยังคงเป็นถนนลูกรังและบริเวณหน้าถ้ำเขากรดไม่มีสถานที่จอดรถเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว

**(๑.๒) สรุปสาระสำคัญ**

**สภาพปัญหา / ความต้องการ** : ถ้ำเขากรดเป็นถ้ำที่สวยงาม ประชาชนในพื้นที่มีความต้องการให้หน่วยงานเข้าไปทำการปรับปรุงเพื่อให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวชมมากขึ้น ซึ่งจะเป็นการสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนอีกทางหนึ่ง เนื่องจากปัจจุบันประชาชนกำลังประสบปัญหาสินค้าทางการเกษตรตกต่ำ

**ความเร่งด่วน** : **(ระบุระดับความจำเป็นเร่งด่วน)** ปกติ

**(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ**

**(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ** :เพื่อให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในอำเภอขนอมเพิ่มขึ้นเป็นการส่งเสริมรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่

**(๒.๒) ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด**

**กับประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ (เลือกเพียงข้อเดียว)**

- [x] การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐาน เพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและบริการของจังหวัด
- [ ] การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงของประชาชน ตลอดจนการบำรุงศาสนา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
- [ ] การอนุรักษ์ ป้องกัน และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม
- [ ] การป้องกัน ปราบปราม และสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ
- [ ] การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

**(๒.๓) ลักษณะโครงการ (เลือกเพียงข้อเดียว)**

- [x] การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
- [ ] การพัฒนาด้านสังคม
- [ ] ด้านการบริหารจัดการ
- [ ] การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- [ ] ด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบ

**(๒.๔) สถานภาพของโครงการ**

- [x] โครงการเดิม
- [ ] โครงการใหม่

**(๒.๕) ประเภทของโครงการ**

- [ ] พัฒนา
- [x] ดำเนินการปกติ

**(๒.๖) ระยะเวลาดำเนินโครงการ** **3 เดือน** **เริ่มต้นปี** 2560 **สิ้นสุดปี** 2560

**(๒.๗) สถานที่ดำเนินโครงการ : (ระบุพื้นที่ดำเนินการ เช่น อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน เป็นต้น)** **ม.1 และ ม.2 ต.ควนทอง อ.ขนอม** จ.นครศรีธรรมราช

**(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย**

(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : นักท่องเที่ยว

(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ประชาชนในพื้นที่อำเภอขนอม

**(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ**

**(๔.๑) เป้าหมายโครงการ**

| ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | ปี ๒๕๕๘ แผน (ผล)* | ปี ๒๕๕๙ แผน | ปี ๒๕๖๐ แผน |
|---|---|---|---|---|
| - จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น<br>- ตัวชี้วัด.....<br>- ตัวชี้วัด.....<br>- ตัวชี้วัด..... | 10% | | | / |

* ผลการดำเนินในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ตุลาคม ๒๕๕๗ - กันยายน ๒๕๕๘)

**(๔.๒) ผลลัพธ์** :..... มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในพื้นที่อ.ขนอมเพิ่มขึ้น ประชาชนในพื้นที่มี ..... รายได้เพิ่มขึ้น

.....

**(๔.๓) ผลกระทบ** :

**เชิงบวก** :..... อำเภอมีแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

**เชิงลบ** : .....ไม่มี

**(๕) แนวทางการดำเนินงาน**

(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทำภายใต้โครงการที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เสนอขอ)

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบถ้ำเขากรด ยาว ๕๒๐ เมตร กว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

ถมหินผุลานจอดรถ กว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

**(๖) วิธีการดำเนินงาน** ☐ ดำเนินการเอง ☒ จ้างเหมา

**(๗) วงเงินของโครงการ** หน่วย : บาท

| ปีงบประมาณ | เงินงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | รวม |
|---|---|---|---|
| ๒๕๕๘ | | | |
| ๒๕๕๙ | | | |
| ๒๕๖๐ | ๑,๒๒๑,๗๐๐ | | ๑,๒๒๑,๗๐๐ |
| **รวมทั้งสิ้น** | ๑,๒๒๑,๗๐๐ | | ๑,๒๒๑,๗๐๐ |

**(๘) วงเงินของโครงการจำแนกตามงบรายจ่าย (ให้กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย)**

หน่วย : บาท

| รายการ | งบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ |
|---|---|---|
| **รวมทั้งสิ้น** | | |
| งบดำเนินงาน<br>- ค่าตอบแทน<br>- ค่าใช้สอย<br>- ค่าวัสดุ<br>- ค่าสาธารณูปโภค<br>งบลงทุน<br>- ค่าครุภัณฑ์<br>- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง<br>งบเงินอุดหนุน<br>งบรายจ่ายอื่น | ๑,๒๒๑,๗๐๐ | |

(๙) ความพร้อมของโครงการ

(๙.๑) พื้นที่ดำเนินโครงการ

☑ ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดำเนินการได้ทันที

☐ อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย

☐ อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(๙.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน

☑ มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) .....

☐ มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) .....

☐ ไม่มี

(๙.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ

- บุคลากรมีประสบการณ์ ☑ ทั้งหมด ☐ บางส่วน ☐ ไม่มีประสบการณ์
- เครื่องมือดำเนินการ ☑ มีพร้อมดำเนินการได้ทันที ☐ มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม ☐ ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
- เทคนิคในการบริหารจัดการ ☑ มีประสบการณ์สูง ☐ มีประสบการณ์ปานกลาง ☐ ไม่มีประสบการณ์

(๙.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไม่มี

☐ ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว

☐ อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

☐ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(๙.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

☑ ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา

☐ ต้องทำรายงานการศึกษา

(๙.๖) ผลตอบแทน

☐ มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR

☐ ไม่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR

**(๑๐) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ** :

.... คณะกรรมการหมู่บ้านจัดตั้งกลุ่มเพื่อมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ ในการอำนวยความสะดวก

..... และบริการในด้านต่าง ๆ ให้กับนักท่องเที่ยว

**(๑๑) ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัไม่มี**

**(๑๒) แนวทางแก้ไข** : .....**(ระบุแนวทางแก้ไข เช่น แก้ไขกฎหมาย ปรับโครงสร้างหน่วยงาน ปรับกลยุทธ์ ฯลฯ)**...