แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) (๑ ชุด : ๑ โครงการ)

ชื่อโครงการ :โครงการบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้งตำบล **วงเงิน** **๑๐,๐๐๐,๐๐๐** **บาท**

ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ : ส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานด้านการผลิต (น้ำ ที่ดิน พันธุ์ ปุ๋ย) ที่พอเพียง

หน่วยดำเนินการ : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง กรมชลประทาน

ผู้รับผิดชอบ : นายกรณรมย์ วรรณกุล **ตำแหน่ง** ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง

สถานที่ติดต่อ : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง

๖๑/๖๑ ม.๕ ต.หูล่อง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๓๗๐

หมายเลขโทรศัพท์ : ๐-๗๕๕๑-๘๐๔๓

(๑) หลักการและเหตุผล

๑.๑) กรมชลประทานได้น้อมนำกระแสพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาดำเนินการก่อสร้างโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ที่ประสบปัญหาน้ำท่วม น้ำเค็มลุกล้ำพื้นที่ทำการเกษตร และเพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ในการอุปโภค-บริโภคและการเกษตรในฤดูแล้ง จึงเห็นสมควรดำเนินการเพื่อบรรเทาปัญหาให้กับราษฎรในพื้นที่ที่ประสบปัญหาจากน้ำท่วมในฤดูฝนและความแห้งแล้งในฤดูแล้งในเขต ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

(๑.๒) สรุปสาระสำคัญ

สภาพปัญหา/ความต้องการ : เนื่องจากในช่วงน้ำหลากของทุกปี ในพื้นที่ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ต้องประสบปัญหาน้ำท่วมการระบายน้ำออกจากพื้นที่มีความล่าช้า ประกอบกับในช่วงหน้าแล้งเกิดภาวะขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภคและสำหรับการเกษตร จากการลงสำรวจพื้นที่พบว่า ในพื้นที่ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีบางพื้นที่ที่ไม่มีท่อระบายน้ำและบางพื้นที่มีท่อระบายน้ำที่มีขนาดเล็กทำให้มีปัญหาในการระบายน้ำและขาดพื้นที่เก็บกักน้ำไว้ใช้สำหรับอุปโภค-บริโภค โดยในพื้นที่ราษฎรต้องการให้กรมชลประทานดำเนินการ ก่อสร้างโครงการบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้งตำบลหูล่อง
ป้องกันน้ำท่วมหูล่อง

ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจำเป็นเร่งด่วน) มีความจำเป็นต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน เนื่องจากสถานการณ์การระบายน้ำหากระบายได้ล่าช้าจะทำให้พืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหายและในช่วงฤดูแล้งจะมีปัญหาน้ำไม่เพียงพอสำหรับพื้นที่การเกษตรในตำบลหูล่อง หากไม่มีการก่อสร้างจะทำให้ราษฎรเดือดร้อนและพื้นที่เกษตรเสียหายจากภัยน้ำท่วมมากยิ่งขึ้น

(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยในช่วงฤดูน้ำหลาก สำหรับพื้นที่ชุมชน ๑,๕๓๕ ครัวเรือน
- เพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยในช่วงฤดูน้ำหลาก สำหรับพื้นที่การเกษตร ๗,๕๗๑ ไร่
- เพื่อจัดหาแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภค-บริโภค ของราษฎรตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประมาณ ๑,๕๓๕ ครัวเรือน จำนวน ๕,๒๖๘ คน

- เพื่อจัดหาแหล่งน้ำสำหรับการเกษตรกรรมของราษฎรตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประมาณ ๗,๕๗๑ ไร่ คือพื้นที่ปลูกข้าว ประมาณ ๔,๓๖๔ ไร่ คือพื้นที่ปลูกไม้ดอกไม้ผลและไม้ยืนต้นต่างๆ ประมาณ ๒,๘๓๑ ไร่ คือพื้นที่ประมง ประมาณ ๓๗๖ ไร่

(๒.๒) สถานภาพของโครงการ

☑ โครงการเดิม ☐ โครงการใหม่

(๒.๓) ประเภทของโครงการ

☑ พัฒนา ☐ ดำเนินการปกติ

(๒.๔) ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๑ ปี เริ่มต้นปี ๑ ต.ค. ๒๕๕๙ **สิ้นสุดปี** ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๐

(๒.๕) สถานที่ดำเนินโครงการ : ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : ราษฎร ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :ราษฎรที่มีพื้นที่ติดกับบริเวณหัวงานอาจจะเสียพื้นที่บางส่วน

(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

(๔.๑) เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี ๒๕๕๗ แผน (ผล)*	ปี ๒๕๕๘ แผน	ปี ๒๕๕๙ แผน	ปี ๒๕๖๐ แผน
- ตัวชี้วัด:จำนวนแหล่งน้ำเพื่อชุมชนเพิ่มขึ้น	แห่ง				๑

(๔.๒) ผลลัพธ์ : ๑.พื้นที่ชุมชน ๑,๕๓๕ ครัวเรือน, พื้นที่การเกษตร ๗,๕๗๑ ไร่

๒.บริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้งสำหรับพื้นที่การเกษตร ๗,๕๗๑ ไร่

(๔.๓) ผลกระทบ :

เชิงบวก :ราษฎรในพื้นที่หมดความกังวลปัญหาเรื่องน้ำท่วมและมีความมั่นใจที่จะมีน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภคและเพื่อเกษตรกรรมอย่างเพียงพอ

เชิงลบ : ราษฎรสูญเสียพื้นที่ทำการเกษตรบริเวณหัวงาน

(๕) แนวทางการดำเนินงาน

กิจกรรมที่สำคัญ	ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ			
	ก.ย. - ธ.ค. ๕๙	ม.ค. - มี.ค. ๖๐	เม.ย. - มิ.ย. ๖๐	ก.ค. - ก.ย. ๖๐
๑ ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ Ø ๑ ม. ๑ ช่อง มีบาน ๒ แห่ง		✓		
๒ ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ Ø ๑ ม. ๒ ช่อง มีบาน ๔ แห่ง		✓		
๓ ก่อสร้างท่อลอดถนน Ø ๑ ม. ๒ แถว ๙ แห่ง		✓		
๔ ขุดลอกสระเก็บน้ำ ๒๐,๖๐๐ ตารางเมตร			✓	
๕ ขุดลอกคลองปากตรง ๓,๕๐๐ เมตร			✓	
๖ ขุดลอกคลองบางปี้ ๑,๔๐๐ เมตร			✓	

(๖) วิธีการดำเนินงาน ☑ ดำเนินการเอง ☐ จ้างเหมา

(๗) วงเงินของโครงการ จำนวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

(๘) ความพร้อมของโครงการ

(๘.๑) พื้นที่ดำเนินโครงการ

☑ ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาต
☐ ตามกฎหมาย และสามารถดำเนินการได้ทันที
☐ อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่าง
☐ จัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
☐ อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(๘.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน

☑ มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) กรมชลประทาน
☐ มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) .....
☐ ไม่มี

(๘.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ

⊙ บุคลากรมีประสบการณ์ ☑ ทั้งหมด ☐ บางส่วน ☐ ไม่มีประสบการณ์

⊙ เครื่องมือดำเนินการ ☑ มีพร้อมดำเนินการได้ทันที
☐ มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
☐ ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม

⊙ เทคนิคในการบริหารจัดการ ☑ มีประสบการณ์สูง
☐ มีประสบการณ์ปานกลาง
☐ ไม่มีประสบการณ์

(๘.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

☐ ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
☐ อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
☐ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(๘.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

☑ ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา
☐ ต้องทำรายงานการศึกษา

(๘.๖) ผลตอบแทน

☐ มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR
☑ ไม่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR

(๙) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ :

- รายการสิ่งก่อสร้างที่เกิดจากโครงการ จะขึ้นทะเบียนกับสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช และหน่วยงานรับผิดชอบโครงการนั้นๆ เป็นหน่วยงานดูแลและบำรุงรักษาต่อไป
- หลังจากดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ กลุ่มบริหารการใช้น้ำตำบลหูล่องจะรับถ่ายโอนภารกิจการดูแลบำรุงรักษาและการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนและฤดูแล้ง การให้คำแนะนำของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง กรมชลประทาน

(๑๑) ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด : ไม่มี

(๑๒) แนวทางแก้ไข : ไม่มี