ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงท่อประปาวังอ้ายควาย วงเงิน ๑๖,๑๖๑,๐๐๐ บาท
ประเด็นยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
หน่วยดำเนินการ ที่ว่าการอำเภอร่อนพิบูลย์, อบต.ร่อนพิบูลย์
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายธำรง เขมะรัตน์ ตำแหน่ง นายอำเภอร่อนพิบูลย์ สถานที่ติดต่อ ที่ว่าการอำเภอร่อนพิบูลย์ ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช หมายเลขโทรศัพท์ ๐๗๕-๔๔๑๐๘๐

๑. หลักการและเหตุผล

(๑.๑) ที่มา โครงการฝายวังอ้ายควายเกิดขึ้นจากการเสนอเรื่องขอโครงการของนายแจ้ง รุ่งประพิตร ผู้ทรงคุณวุฒิ หมู่ที่ ๙ ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อให้กรมชลประทานพิจารณาสร้างฝายแทนฝายเดิมที่ราษฎรได้ก่อสร้างไว้ แต่เสียหายใช้การไม่ได้และทางจังหวัดนครศรีธรรมราชได้มีหนังสือที่ นศ.๐๐๑๕.๒/๘๒๙๐ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๓๖เพื่อให้สำนักงานชลประทานที่ ๑๑ ได้จัดโครงการนี้เข้าแผนพัฒนาจังหวัดปี ๒๕๓๖ แต่เนื่องจากติดขัดเงินงบประมาณ ทางฝ่ายก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดเล็กที่ ๑๑ จึงได้จัดเข้าแผนงานก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดเล็กปี ๒๕๓๘ ลำดับความสำคัญที่ ๔ โครงการโครงการฝายวังอ้ายควาย ตั้งอยู่ในเขตท้องที่ หมู่ที่ ๓ ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช พิกัดที่ ๔๗ PNK ๙๑๔-๐๘๓ ตามแผนที่ทหารมาตราส่วน ๑:๕๐๐๐๐ ลำดับชุดที่ L๗๐๑๗ ระวางที่ ๕๐๒๕ III เป็นฝายคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดสันฝายสูง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร พร้อมระบบส่งน้ำเป็นท่อเหล็กเหนียวและท่อซีเมนต์ใยหินชั้นคุณภาพทนความดัน ๒๐ กก/คร.ซม.ขนาด Ø ๓๐๐ มม. Ø ๒๐๐ มม. และ Ø ๑๕๐ มม. รวมความยาว ๑๕,๗๘๐ ม. ครอบคลุมพื้นที่บริการ หมู่ที่ ๓,๙,๑๒,๑๕,๑๖ ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช จำนวน ๑,๒๐๐ ครัวเรือน พื้นที่ทางการเกษตร จำนวน ๒๔ ตารางกิโลเมตร

(๑.๒) สรุปสาระสำคัญ สภาพปัญหา/ความต้องการ สภาพปัญหาพื้นที่ ปัจจุบันในพื้นที่ดังกล่าวราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตรและปศุสัตว์เป็นหลัก เมื่อถึงฤดูแล้งทำให้ขาดน้ำในการทำการเกษตรทำให้ผลผลิตไม่มีคุณภาพ พื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหาย ร้อยละ ๘๐ % ของพื้นที่การเกษตรทั้งหมด จำเป็นต้องดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น แต่องค์การบริหารส่วนตำบลมีขีดจำกัดด้านงบประมาณ ไม่สามารถที่จะดำเนินการเองได้

๒.ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อช่วยเหลือราษฎรในการทำการเกษตร ทำให้ราษฎร์มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

(๒.๒) สถานภาพของโครงการ
☑ โครงการเดิม ☐ โครงการใหม่

(๒.๓) ประเภทของโครงการ
☐ พัฒนา ☑ ดำเนินการปกติ

(๒.๔) ระยะเวลาดำเนินโครงการ.....๑.....ปี เริ่มต้นปี....ต.ค.๒๕๕๙.....สิ้นสุดปี.....ก.ย.๒๕๖๐.....

(๒.๗) สถานที่ดำเนินโครงการ หมู่ที่ ๓,๙,๑๒,๑๕,๑๖ ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช

๓. **กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย**

(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย ราษฎรหมูที่ ๓,๙,๑๒,๑๕,๑๖ ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช จำนวนประชากร ๖,๓๒๒ คน จำนวน ๑,๒๐๐ ครัวเรือน

(๓.๒) ผู้มีส่วนได้เสีย ราษฎรหมูที่ ๓,๙,๑๒,๑๕,๑๖ ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช จำนวนประชากร ๖,๓๒๒ คน จำนวน ๑,๒๐๐ ครัวเรือน

๔. ตัวชี้วัด

(๔.๑) จำนวนประชาชนที่ได้รับบริการโครงสร้างพื้นฐานน้ำประปาเพื่อการพัฒนาชีวิต จำนวน ๑,๒๐๐ ครัวเรือน

(๔.๒) จำนวนพื้นที่การเกษตรที่สามารถใช้น้ำทำการเกษตรได้เพิ่มขึ้น จำนวน ๒,๐๐๐ ไร่

(๔.๓) ผลลัพธ์ ได้มีท่อประปาในการอุปโภค บริโภคและการเกษตร ขนาด ๑๒ นิ้ว ระยะทาง ๖,๐๐๐ เมตร ๖ นิ้ว ระยะทาง ๓,๘๐๐ เมตร และ ๔ นิ้ว ระยะทาง ๓,๘๐๐ เมตร ระมูลค่าการผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้นผลิต

(๔.๔) ผลกระทบ

ไม่มี

(๕) แนวทางการดำเนินงาน

กิจกรรมที่สำคัญ	ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ			
	ก.ย.-ธ.ค. ๒๕๕๙	ม.ค.-มี.ค. ๒๕๖๐	เม.ย.-มิ.ย. ๒๕๖๐	ก.ค.-ก.ย. ๒๕๖๐
๑. ประกาศหาผู้รับจ้าง	/			
๒. ดำเนินการก่อสร้าง		/		

(๖) วิธีการดำเนินงาน ดำ☐นการเอง ☑ จ้างเหมา

(๗) วงเงินที่ของโครงการ จำนวน ๑๖,๑๖๑,๐๐๐.- บาท

(๘) ความพร้อมโครงการ

(๘.๑) พื้นที่ดำเนินโครงการ

☑ ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายและสามารถดำเนินการได้ทันที

☐ ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ปัญหา/อุปกรณ์ ต่าง ๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย

☐ ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ที่ดำเนินการ

(๘.๒) รูปแบบรายการ/แผนปฏิบัติงาน

☑ มีและสมบูรณ์ แบบ อบต.ร่อนพิบูลย์

☐ แต่ยังไม่สมบูรณ์.....

☐ มี

(๘.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ

*บุคลากรที่มีประสบการ ☑ ทั้งหมด บาง☐น ไม่มีประโย☐

*เครื่องมือดำเนินการ ☑ มีพร้อมดำเนินการได้ทันที

มีบางส่วนและต้องจัดหาได้เพิ่มเติม ☐

ไม่มีต้องจัดหาเพิ่มเติม ☐

* เทคนิคในการบริหารจัดการ ☑มีประสบการณ์สูง

มีประสบการณ์ปานกลา ☐

ไม่มีประสบการณ์ ☐

(๘.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว ☐

ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ☐

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา ☐

(๘.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

☑ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา

ต้องทำรายงานการศึกษา ☐

(๙) การบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของ โครงการ

กลุ่มผู้ใช้น้ำร่วม กับ อบต.ร่อนพิบูลย์

(๑๐) ปัญหาและอุปสรรคและข้อจำกัด

-ไม่มี