ลำดับความสำคัญที่ ๔

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) (๑ ชุด : ๑ โครงการ)

ชื่อโครงการ : ปรับปรุงฝายห้วยแหยงพร้อมระบบส่งน้ำ **วงเงิน** **๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท**

ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานด้านการผลิต (น้ำ ที่ดิน พันธุ์ ปุ๋ย) ที่พอเพียง

หน่วยดำเนินการ : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน กรมชลประทาน

ผู้รับผิดชอบ : นายวานิช แก้วประจุ **ตำแหน่ง** ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน

สถานที่ติดต่อ : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน

๙๓/๓ ม.๗ ต.วังอ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช หมายเลขโทรศัพท์ ๐๗๕-๓๕๔๒๕๔

(๑) หลักการและเหตุผล

(๑.๑) ที่มา : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด / กลุ่มจังหวัด หรืออื่นๆ)

ฝายห้วยแหยง เป็นฝายหินก่อสูง ๒.๕๐ ม. ยาว ๒๔.๐๐ ม. ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๓ ปัจจุบันได้รับความเสียหายมาก ไม่สามารถเก็บกักและยกระดับน้ำได้ ระบบส่งน้ำสียหาย ไม่สามารถส่งน้ำเข้าพื้นที่การเกษตรได้

(๑.๒) สรุปสาระสำคัญ

สภาพปัญหา / ความต้องการ : เพื่อปรับปรุงฝายห้วยแหยงพร้อมระบบส่งน้ำ และอาคารประกอบ กักเก็บน้ำและยกระดับน้ำให้เข้าสู่ระบบได้ และมีระบบส่งน้ำครอบคลุมพื้นที่อย่างเพียงพอกับความต้องการของเกษตรกร พื้นที่การเกษตรประมาณ ๕,๐๐๐ ไร่ และการอุปโภค-บริโภค ประมาณ ๔๐๐ ครัวเรือน ได้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอ

ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจำเป็นเร่งด่วน) มีความจำเป็นต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน เนื่องจากสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นปัจจุบัน ทวีความรุนแรงและถี่ขึ้น หากไม่มีการปรับปรุงฝายห้วยแหยงพร้อมระบบส่งน้ำ และอาคารประกอบจะทำให้ราษฎรและเกษตรเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำมากยิ่งขึ้น

(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมน้ำ
- เพื่อบังคับน้ำให้มีระดับสูงขึ้น กระจายน้ำเข้าสู่คลองธรรมชาติและพื้นที่เกษตร พื้นที่ ตำบลท่าประจะ ตำบลเขาพระทอง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
- เก็บกักน้ำนอนคลองในช่วงฤดูแล้ง เพื่อใช้สำหรับการเกษตรของราษฎร
- พื้นที่การเกษตรประมาณ ๕,๐๐๐ ไร่ และการอุปโภค-บริโภค ประมาณ ๔๐๐ ครัวเรือน ได้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอ

(๒.๒) สถานภาพของโครงการ

☐ โครงการเดิม ☒ โครงการใหม่

(๒.๓) ประเภทของโครงการ

☒ พัฒนา ☐ ดำเนินการปกติ

(๒.๔) ระยะเวลาดำเนินโครงการ.....๑.....ปี เริ่มต้นปี.....๑ ต.ค. ๒๕๕๙**.... สิ้นสุดปี...**๑ ก.ย. ๒๕๖๐**....**

(๒.๕) สถานที่ดำเนินโครงการ : (ระบุพื้นที่ดำเนินการ เช่น อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน เป็นต้น)

ตำบลท่าประจะ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : ราษฎร พื้นที่ ตำบลท่าประจะ ตำบลเขาพระทอง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ราษฎรที่มีพื้นที่ติดกับบริเวณหัวงานอาจจะได้รับผลกระทบ ในขณะดำเนินการก่อสร้าง

(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

(๔.๑) เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด ปรับปรุงฝายห้วยแหยงพร้อมระบบส่งน้ำ และอาคารประกอบ

(๔.๒) ผลผลิต : ๑ แห่ง

(๔.๓) ผลลัพธ์ : ได้ฝายห้วยแหยงพร้อมระบบส่งน้ำ ๑ แห่ง

(๔.๔) ผลกระทบ :

เชิงบวก : เกษตรกรมีแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค และการเกษตร และมีระบบกระจายน้ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตร

เชิงลบ : ราษฎรที่มีพื้นที่ติดกับบริเวณจุดก่อสร้างอาจจะได้รับผลกระทบ ในขณะดำเนินการก่อสร้าง

(๕) แนวทางการดำเนินงาน

(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทำภายใต้โครงการที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เสนอขอ และทำเครื่องหมาย P ลงในช่องระยะที่จะเริ่มดำเนินงานของแต่ละกิจกรรมสำคัญด้วย)

กิจกรรมที่สำคัญ	ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ			
	ก.ย. - ธ.ค. ๕๙	ม.ค. - มี.ค. ๖๐	เม.ย. - มิ.ย. ๖๐	ก.ค. - ก.ย. ๖๐
๑. ปรับปรุงฝายห้วยแหยงพร้อมระบบส่งน้ำ และอาคารประกอบ		/	/	

(๖) วิธีการดำเนินงาน ☐ ดำเนินการเอง ☒ จ้างเหมา

(๗) วงเงินของโครงการ จำนวน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ **บาท**

(ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่ายด้วย)

(๘) ความพร้อมของโครงการ

(๘.๑) พื้นที่ดำเนินโครงการ

☒ ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดำเนินการได้ทันที

☐ อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย

☐ อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(๘.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน

☐ มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) กรมชลประทาน

☑ มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) สำนักงานชลประทานที่ ๑๕ กรมชลประทาน

☐ ไม่มี

(๘.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ

๏ บุคลากรมีประสบการณ์ ☑ ทั้งหมด ☐ บางส่วน ☐ ไม่มีประสบการณ์

๏ เครื่องมือดำเนินการ
☑ มีพร้อมดำเนินการได้ทันที
☐ มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
☐ ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม

๏ เทคนิคในการบริหารจัดการ
☑ มีประสบการณ์สูง
☐ มีประสบการณ์ปานกลาง
☐ ไม่มีประสบการณ์

(๘.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

☐ ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว

☐ อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

☐ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(๘.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

☑ ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา

☐ ต้องทำรายงานการศึกษา

(๙) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ :

- รายการสิ่งก่อสร้างที่เกิดจากโครงการ จะขึ้นทะเบียนกับสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช และหน่วยงานรับผิดชอบโครงการนั้นๆ เป็นหน่วยงานดูแลและบำรุงรักษาต่อไป

- หลังจากดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ จะต้องถ่ายโอนภาระกิจการดูแลบำรุงรักษาและดำเนินการกิจกรรมต่อเนื่องให้องค์การบริหารส่วนตำบลท่าประจะ เพื่อให้เป็นตามตามระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๓ ต่อไป

(๑๐) ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด : ไม่มี

.....

.....

ป

:เวลา