ลำดับความสำคัญที่ ๔๔

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) (๑ ชุด : ๑ โครงการ)

ชื่อโครงการ :เพิ่มประสิทธิภาพเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว น้ำตกกระโรม น้ำตกพรหมโลก น้ำตกยอดเหลือง และน้ำตกกรุงชิง

จังหวัดนครศรีธรรมราช **วงเงิน ๔๙,๐๐๐,๐๐๐** บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด พัฒนาการท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม

และรายได้ในพื้นที่เพิ่มขึ้น

กลยุทธ์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พื้นที่ แหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐาน

หน่วยดำเนินการ : แขวงทางหลวงชนบทนครศรีธรรมราช

ผู้รับผิดชอบ : นายสุวิทย์ ยอดสุรางค์ ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทนครศรีธรรมราช

สถานที่ติดต่อ ๑๕๐ ม.๓ ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ ๐๗๕-๓๗๘๗๙๕

(๑) หลักการและเหตุผล

(๑.๑) ที่มา : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด / กลุ่มจังหวัด หรืออื่นๆ)

แผนพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

(๑.๒) สรุปสาระสำคัญ

สภาพปัญหา / ความต้องการ :

ปัจจุบันถนนลาดยางเข้าแหล่งท่องเที่ยวน้ำตก กระโรม น้ำตกพรหมโลก น้ำตกยอดเหลือง

และน้ำตกกรุงชิง สภาพเส้นทางชำรุดเสียหายมากเนื่องจากอายุการใช้งาน และเหตุอุทกภัย

ทำให้นักท่องเที่ยวและผู้ใช้เส้นทางไม่สะดวกและปลอดภัย จึงมีความจำเป็นที่จะต้องได้รับการ

ปรับปรุงและพัฒนาเส้นทางเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว

(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยว

(๒.๒) สถานภาพของโครงการ

☐ โครงการเดิม ☑ โครงการใหม่

(๒.๓) ประเภทของโครงการ

☑ พัฒนา ☐ ดำเนินการปกติ

(๒.๔) ระยะเวลาดำเนินโครงการ.....๑.....ปี เริ่มต้นปี....๒๕๕๙.... สิ้นสุดปี.....๒๕๖๐.....

(๒.๕) สถานที่ดำเนินโครงการ : (ระบุพื้นที่ดำเนินการ เช่น อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน เป็นต้น) .....

๑.ทางเข้าน้ำตกกระโรม ตำบลเขาแก้ว อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒.ทางเข้าน้ำตกกรุงชิง ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

๓.ทางเข้าน้ำตกยอดเหลือง ตำบลนาเหรง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

๔.ทางเข้าน้ำตกยอดพรหมโลก ตำบลพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย :...นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป

(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :.....ประชาชนในพื้นที่.....

(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

(๔.๑) เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด...ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐ -๑.๐๐ เมตร

ทางเข้าน้ำตกกระโรม น้ำตกกรุงชิง น้ำตกยอดเหลือง และน้ำตกพรหมโลก รวมระยะทาง ๑๐.๓๐๐ กิโลเมตร แล้วเสร็จ เพื่ออำนวย

ความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวและประชาชนผู้ใช้ทางทั่วไป

(๔.๒) ผลผลิต :.....

งานซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐ -๑.๐๐ เมตร ทางเข้าน้ำตกกระโรม น้ำตกกรุงชิง น้ำตกยอดเหลือง และน้ำตกพรหมโลก รวมระยะทาง ๑๐.๓๐๐ กิโลเมตร

(๔.๓) ผลลัพธ์ : เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทาง ลดอุบัติเหตุ ลดการใช้พลังงาน

.....

(๔.๔) ผลกระทบ :

เชิงบวก : การดำเนินการก่อสร้างถนนและสะพานเพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยในการใช้ทางในอนาคต

เชิงลบ : .อาจก่อให้เกิดมลพิษทางเสียงและฝุ่นละอองทางบ้างในขณะดำเนินการก่อสร้าง

(๕) แนวทางการดำเนินงาน

(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทำภายใต้โครงการที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เสนอขอ และทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินงานของแต่ละกิจกรรมสำคัญด้วย)

กิจกรรมที่สำคัญ	ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ			
	ก.ย. - ธ.ค. ๕๙	ม.ค. - มี.ค. ๖๐	เม.ย. - มิ.ย. ๖๐	ก.ค. - ก.ย. ๖๐
๑.ซ่อมแซมถนนลาดยางสายเข้าน้ำตกกระโรม ระยะทาง ๒ กม				
๒.ซ่อมแซมถนนลาดยางสายเข้าน้ำตกกรุงชิง ระยะทาง ๓.๔ กม				
๓.ซ่อมแซมถนนลาดยางสายเข้าน้ำตกยอดเหลือง ระยะทาง ๒ กม				
๔.ซ่อมแซมถนนลาดยางสายเข้าน้ำตกพรหมโลก ระยะทาง ๒.๙ กม				

(๖) วิธีการดำเนินงาน ☐ ดำเนินการเอง ☑ จ้างเหมา

(๗) วงเงินของโครงการ จำนวน.....๔๙,๐๐๐,๐๐๐.-...**บาท**

(ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่ายด้วย)

(๘) ความพร้อมของโครงการ

(๘.๑) พื้นที่ดำเนินโครงการ

☑ ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดำเนินการได้ทันที

☐ อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่าง

☐ จัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย

☐ อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(๘.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน

☑ มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) .....

☐ มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) .....

ไม่มี

(๘.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ

◦ บุคลากรมีประสบการณ์ ☑ ทั้งหมด ☐ บางส่วน ☐ ไม่มีประสบการณ์

◦ เครื่องมือดำเนินการ ☑ มีพร้อมดำเนินการได้ทันที
☐ มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
☐ ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม

◦ เทคนิคในการบริหารจัดการ ☑ มีประสบการณ์สูง
☐ มีประสบการณ์ปานกลาง
☐ ไม่มีประสบการณ์

(๘.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

☑ ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
☐ อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
☐ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(๘.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

☑ ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา
☐ ต้องทำรายงานการศึกษา

(๙) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ :

มอบหมายให้อุทยานแห่งชาติเขาหลวง รับผิดชอบการบำรุงรักษาทางและสะพาน ต่อไป หลังหมดประกันสัญญา ๒ ปี

(๑๐) ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด : .....**ไม่มี**.....