แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)ลำดับความสำคัญ

ชื่อโครงการ :โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพรุลานนา วงเงิน ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

หน่วยดำเนินการ : ที่ทำการปกครองอำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้รับผิดชอบ : นายวชิระ พันดุสะ **ตำแหน่ง :** นายอำเภอชะอวด

สถานที่ติดต่อ ที่ว่าการอำเภอชะอวด **หมายเลขโทรศัพท์**๐๗๕-๓๘๑๓๐๐

(๑) หลักการและเหตุผล

(๑.๑) ที่มา :(ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด หรือ อื่นๆ)

ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้กำหนดวิสัยทัศน์จังหวัดให้เป็น “นครแห่งอารยธรรม น่าอยู่น่าเที่ยว การเกษตรและอุตสาหกรรมยั่งยืน” โดยประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นั้น

(๑.๒) สรุปสาระสำคัญ

สภาพปัญหา / ความต้องการ :

ด้วยถนนสายพรุลานนา ตั้งอยู่พื้นที่หมู่ที่ ๓ ตำบลเกาะขันธ์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ถือว่าเป็นถนนสายหลักสายหนึ่งของตำบลเกาะขันธ์ ที่ประชาชนใช้บริการสัญจรเป็นจำนวนมากเป็นระยะเวลายาวนาน ปัจจุบันถนนสายดังกล่าวมีสภาพเป็นถนนลูกรังปนหินคลุกเป็นหลุมเป็นบ่อตลอดระยะเวลา สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน เกษตรกร ทั้งประชาชนในพื้นที่ตำบลเกาะขันธ์และบริเวณใกล้เคียง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูฝนการสัญจรจะลำบากมาก นอกจากนั้นถนนสายพรุลานนา ยังเป็นเส้นทางสายสำคัญที่เชื่อมโยงในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะช่วงการผลิตผลไม้นอกฤดูกาล เช่น มังคุด เงาะ และทุเรียน ด้วยสภาพปัญหาดังกล่าว อำเภอชะอวดทำโครงการขึ้นเพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพรุลานนา พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และเพิ่มมูลค่าสินค้าการเกษตรตลอดถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ความสำคัญของถนนสายพรุลานนา:

ประชาชนพื้นที่ตำบลเกาะขันธ์ ตำบลนางหลง ตำบลท่าเสม็ด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ซึ่งประชาชนประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่มีพื้นที่เพาะปลูกประมาณ ๔,๐๐๐ ไร่ ในแต่ละวันจะมีการนำผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมากเช่นตลาดชุมชนบ้านสี่ก๊ก ตลาดชุมชนบ้านไม้เสียบ ตลาดเทศบาลตำบลชะอวด และตลาดในพื้นที่อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

ภาคโครงข่ายการเชื่อมโยงเส้นทางสำคัญและสถานที่สำคัญอื่นๆ

ถนนสายพรุลานนา นอกจากจะเป็นเส้นทางสายหลักของตำบลเกาะขันธ์แล้ว ยังเป็นเส้นทางที่เชื่อมโยงไปสู่พื้นที่อื่นๆ อีกหลายแห่ง

เป็นเส้นทางเชื่อมโยงสถานศึกษา สถานที่ราชการ และศาสนสถาน เช่น โรงเรียนบ้านควนเถี้ยะวัดควนเถี้ย ะ ตำบลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง โรงเรียนชุมชนควนดินแดงมิตรภาพที่ ๑๗๓ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสี่ก๊ก และวัดควนดินแดง หมู่ที่ ๔ ตำบลเกาะขันธ์ โรงเรียนบ้านลานนา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานนา และวัดลานนา หมู่ที่ ๓ ตำบลเกาะขันธ์ โรงเรียนบ้านพรุบัว สถานีอนามัยบ้านพรุบัว วัดพรุบัว ตำบลนางหลง ซึ่งอยู่พื้นที่ใกล้เคียง

- เชื่อมโยงโครงข่ายทางระหว่างทางหลวงท้องถิ่น กับทางหลวงชนบทและทางหลวงแผ่นดิน เช่น เชื่อมต่อทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๑๘ (ชะอวด – ทางหลวงหมายเลข ๔๑) ทางหลวงชนบทหมายเลข ๒๐๓๓ (ทางหลวงหมายเลข ๔๑ – บ้านควนชิง ตำบลเคร็ง) ทางชลประทานซึ่งเชื่อมต่อไปยังโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการลุ่มน้ำปากพนังตอนบน

ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจำเป็นเร่งด่วน) มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาการสัญจรให้มีมาตรฐานสะดวก และลดการเกิดอุบัติเหตุ รวมทั้งเพิ่มเส้นทางให้ประชาชนมีทางเลือกในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร และการประกอบศาสนกิจ ตลอดจนถึงการศึกษาของนักเรียน.

(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ :

๑.เพื่อแก้ไขปัญหาถนนชำรุดเสียหายเป็นหลุมบ่ออย่างถาวร ให้มีเส้นทางคมนาคมใช้ในการสัญจรไปมาขนส่งผลผลิตทางการเกษตร เด็กนักเรียนเดินทางไปโรงเรียนและประชาชนประกอบศาสนกิจได้สะดวก

๒. เพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงท้องถิ่นและทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงชนบท และทางชลประทาน

(๒.๒) ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด กับประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ (เลือกเพียงข้อเดียว)

☑ การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐาน เพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและบริการของจังหวัด

☑ การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงของประชาชน ตลอดจนการบำรุงศาสนา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

☐ การอนุรักษ์ ป้องกัน และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม

☐การป้องกัน ปราบปราม และสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ

☐ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

(๒.๓) ลักษณะโครงการ (เลือกเพียงข้อเดียว)

☑ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ☑ การพัฒนาด้านสังคม ☐ ด้านการบริหารจัดการ

☐ การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ☐ ด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบ

(๒.๔) สถานภาพของโครงการ

☐ โครงการเดิม ☑ โครงการใหม่

(๒.๕) ประเภทของโครงการ

☑ พัฒนา ☐ ดำเนินการปกติ

(๒.๖) ระยะเวลาดำเนินโครงการปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เริ่มต้นปี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ สิ้นสุดปี ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐

(๒.๗) สถานที่ดำเนินโครงการ : (ระบุพื้นที่ดำเนินการ เช่น อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน เป็นต้น)

หมู่ที่ ๓ ตำบลเกาะขันธ์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนในพื้นที่ตำบลเกาะขันธ์ ตำบลนางหลง ตำบลท่าเสม็ด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช และตำบลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เกษตรกรและประชาชนทั่วไป๔,๐๐๐คน

(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

(๔.๑) เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี่ ๒๕๕๘ แผน	ปี ๒๕๕๙ แผน	ปี ๒๕๖๐ แผน
- ตัวชี้วัด ถนนที่ได้มาตรฐาน - ตัวชี้วัดประชาชนได้รับความสะดวก	ระยะทาง ๓,๒๓๐ เมตร ๔,๐๐๐คน			✓

(๔.๒) ผลลัพธ์ : ได้ถนนที่ได้มาตรฐาน ระยะทาง ๓,๒๓๐ เมตร

(๔.๓) ผลกระทบ:

เชิงบวก : ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร

เชิงลบ : ไม่มี

(๕) แนวทางการดำเนินงาน

กิจกรรมที่สำคัญ	ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ			
	ก.ย.-ธ.ค. ๕๙	ม.ค.- มี.ค. ๖๐	เม.ย.- มิ.ย. ๖๐	ก.ค.- ก.ย. ๖๐
๑.ปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	✓			
๒.ติดตั้งแบบหล่อ ปรับตกแต่งทรายรองพื้นและเทผิวจราจร คสล.	✓			
๓.งานไหล่ทางหินคลุกปรับเกลี่ยแต่ง	✓			

(๖) วิธีดำเนินงาน ☐ดำเนินการเอง ☑ จ้างเหมา

(๗) วงเงินของโครงการ จำนวน ๗,๐๐๐,๐๐๐.-บาท

(๗) วงเงินของโครงการ จำนวน ๗,๐๐๐,๐๐๐.-บาท

หน่วย :บาท

รายการ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น		
งบดำเนินการ - ค่าตอบแทน - ค่าใช้สอย - ค่าวัสดุ - ค่าสาธารณูปโภค งบลงทุน - ค่าครุภัณฑ์ - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น	๗,๐๐๐,๐๐๐.-	

(๘) ความพร้อมของโครงการ

(๘.๑) พื้นที่ดำเนินโครงการ

☑ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดำเนินการได้ทันที

☐อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย

☐อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(๘.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน

☑มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้

☐ มี แต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้

☐ ไม่มี

(๘.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ

- บุคลากรมีประสบการณ์ ☑ ทั้งหมด ☐ บางส่วน ☐ ไม่มีประสบการณ์
- เครื่องมือดำเนินการ ☑ มีพร้อมดำเนินการได้ทันที
  ☐ มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
  ☐ ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
- เทคนิคในการบริหารจัดการ ☑ มีประสบการณ์สูง
  ☐ มีประสบการณ์ปานกลาง
  ☐ ไม่มีประสบการณ์

(๘.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

☐ ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว

☐ อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

☐ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(๘.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

☑ ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา

☐ ต้องทำรายงานการศึกษา

(๙) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ

การบริหารจัดการและการดูแลบำรุงรักษาตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณหรือหน่วยงานที่ได้รับการถ่ายโอน

(๑๐) ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด :

ถนนสายดังกล่าวเป็นเส้นทางสายหลักในการสัญจร ซึ่งอาจทำให้การก่อสร้างล่าช้า