ร่าง

ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดตั้งศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ - เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดตั้งศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ - เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ ๖๔,๖๓๔,๘๐๐.๐๐ บาท (หกสิบสี่ล้านหกแสนสามหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๔,๖๓๔,๘๐๐.๐๐ บาท (หกสิบสี่ล้านหกแสนสามหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน)

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๓๒,๓๑๗,๔๐๐.๐๐ บาท (สามสิบสองล้านสามแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเชื่อถือ

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการร่วมค้า" ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้

ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ..... ระหว่างเวลา ..... น. ถึง ..... น.

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๓,๕๐๐.๐๐ บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ..... ถึงวันที่ ..... โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://pvnweb.dpt.go.th/nakhonsithammarat/ , http://www.nakhonsithammarat.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๕๓๔๑๐๒๙ ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายังจังหวัดนครศรีธรรมราช ผ่านทางอีเมล์ nakhonsri@dpt.mail.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่ ..... โดยจังหวัดนครศรีธรรมราชจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ http://pvnweb.dpt.go.th/nakhonsithammarat/ , http://www.nakhonsithammarat.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ .....

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายศิริพัฒ พัฒกุล)

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ซื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด.....
หัวหน้าฝ่าย.....
หัวหน้างาน.....
เจ้าของเรื่อง.....
พิมพ์/ทาน.....

ร่าง

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ .....

การจ้างก่อสร้างโครงการจัดตั้งศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ - เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

ตามประกาศ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓

จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "จังหวัด" มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการจัดตั้งศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ - เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด

๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๑.๓ สัญญาจ้างก่อสร้าง

๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน

(๑) หลักประกันการเสนอราคา

(๒) หลักประกันสัญญา

(๓) หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๑.๕ สูตรการปรับราคา

๑.๖ บทนิยาม

(๑) ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

๑.๗ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑

(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

.....ฯลฯ.....

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ จังหวัด ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๓๒,๓๑๗,๔๐๐.๐๐ บาท (สามสิบสองล้านสามแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่จังหวัดเชื่อถือ

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการร่วมค้า" ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้

ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๔.๑) สำเนาใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนพาณิชย์

(๔.๒) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.๒๐)

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕

(๓) สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ให้ผู้ยื่นข้อเสนอกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามแบบเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อ ๑.๒ ให้ครบถ้วนโดยไม่ต้องยื่นใบแจ้งปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการก่อสร้างในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียว โดยเสนอราคารวม หรือราคาต่อหน่วย หรือราคาต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายในกำหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๓๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก จังหวัด ให้เริ่มทำงาน

๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์

๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ..... ระหว่างเวลา ..... น. ถึง ..... น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่จังหวัด ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นตามข้อ ๑.๖ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และจังหวัด จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่ จังหวัด จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น มิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของจังหวัด

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กำหนด

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้

(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๕. หลักประกันการเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จำนวน ๓,๒๓๑,๗๔๐.๐๐ บาท (สามล้านสองแสนสามหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

๕.๑ เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๕.๒ หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย

๕.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอนำเช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้จังหวัดตรวจสอบความถูกต้องในวันที่..... ระหว่างเวลา ..... น. ถึง ..... น.

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสงค์จะใช้หนังสือค้ำประกัน

อิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคา ให้ระบุชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ฯ ดังนี้

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อกิจกรรมร่วมค้าดังกล่าว เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อผู้เข้าร่วมค้ารายที่สัญญาร่วมค้ากำหนดให้เป็นผู้เข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ จังหวัดจะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ค้ำประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่จังหวัดได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓ ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว

การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๖.๑ การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ จังหวัดจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๖.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ จังหวัด จะพิจารณาจากราคารวม

๖.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผล การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่จังหวัดกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญและความแตกต่างนั้น ไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๖.๔ จังหวัดสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของจังหวัด

(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๖.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือจังหวัด มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ จังหวัดมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๖.๖ จังหวัดทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของจังหวัดเป็นเด็ดขาดผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง จังหวัดจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่ายื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือจังหวัด จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่าผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ จังหวัด มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากจังหวัด

๖.๗ ก่อนลงนามในสัญญา จังหวัด อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๗. การทำสัญญาจ้างก่อสร้าง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับจังหวัด ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้จังหวัดยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

๗.๑ เงินสด

๗.๒ เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์นั้น ชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๗.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๗.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม

รายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

จังหวัดจะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็น จำนวน ๖๐ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๑๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- จัดทำแผนปฏิบัติงานโครงการ ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุแล้วเสร็จ
- ขออนุมัติผังบริเวณก่อสร้างอาคารต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุแล้วเสร็จ
- เจาะสำรวจชั้นดิน พร้อมขออนุมัติใช้เสาเข็ม แล้วเสร็จ
- งานถางป่า ขุดตอ ขุดลอกวัชพืช ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานถมดินพร้อมบดอัดแน่น ปริมาณดินไม่น้อยกว่า ๑๔,๕๐๕ ลบ.ม. แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๑๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานถมดินพร้อมบดอัดแน่น ปริมาณดินไม่น้อยกว่า ๑๔,๕๐๕ ลบ.ม. แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๑๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานถมดินพร้อมบดอัดแน่น ปริมาณดินไม่น้อยกว่า ๑๔,๕๐๕ ลบ.ม. แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๑๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานถมดินพร้อมบดอัดแน่น ปริมาณดินไม่น้อยกว่า ๑๔,๕๐๕ ลบ.ม. แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๒๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานถมดินพร้อมบดอัดแน่น ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ และให้ได้ระดับตามที่รูปแบบรายการกำหนด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๖ งานอาคารสำนักงานและแผนกช่าง (อาคารที่ ๑) เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๒๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานตอกเสาเข็ม ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานหล่อคอนกรีตฐานราก, คาน, พื้น, เสา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งโครงเหล็กหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ติดตั้งแผ่นวัสดุมุงหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ระบบป้องกันปลวกแบบเดินท่อ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๗ งานอาคารสำนักงานและแผนกช่าง (อาคารที่ ๑) เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๔๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ก่ออิฐผนังพร้อมฉาบปูนเรียบผนัง ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- งานติดตั้งประตู - หน้าต่าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ติดตั้งฝ้าเพดานภายในและภายนอก ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ตกแต่งวัสดุผิวพื้น ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- งานติดตั้งอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า และแสงสว่าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- งานทาสีผนัง และฝ้าเพดาน ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ห้องน้ำ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- งานติดตั้งระบบประปาและสุขาภิบาลภายในอาคาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- งานติดตั้งกันสาด ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๘ งานอาคารสำนักงานและแผนกช่าง (อาคารที่ ๒) เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๒๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานตอกเสาเข็ม ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- งานหล่อคอนกรีตฐานราก, คาน, พื้น, เสา ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- งานติดตั้งโครงเหล็กหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ติดตั้งแผ่นวัสดุมุงหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ระบบป้องกันปลวกแบบเดินท่อ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๙ งานอาคารสำนักงานและแผนกช่าง (อาคารที่ ๒) เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๔๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ก่ออิฐผนังพร้อมฉาบปูนเรียบผนัง ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- งานติดตั้งประตู - หน้าต่าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ติดตั้งฝ้าเพดานภายในและภายนอก ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ตกแต่งวัสดุผิวพื้น ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- งานติดตั้งอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า และแสงสว่าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- งานทาสีผนัง และฝ้าเพดาน ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ห้องน้ำ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- งานติดตั้งระบบประปาและสุขาภิบาลภายในอาคาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- งานติดตั้งกันสาด ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๗๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๐ งานอาคารเก็บอาหารสัตว์ (อาคารที่ ๑) เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๐๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานตอกเสาเข็ม ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานหล่อคอนกรีตฐานราก, คาน, พื้น, เสา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งโครงเหล็กหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ระบบป้องกันปลวกแบบเดินท่อ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๗๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๑ งานอาคารเก็บอาหารสัตว์ (อาคารที่ ๑) เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๐๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ติดตั้งแผ่นวัสดุมุงหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ก่ออิฐผนังพร้อมฉาบปูนเรียบผนัง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งประตู ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งฝ้าเพดาน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ตกแต่งวัสดุผิวพื้น ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า และแสงสว่าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทาสีผนัง และฝ้าเพดาน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งกันสาด ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๘๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๒ งานอาคารเก็บอาหารสัตว์ (อาคารที่ ๒) เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๐๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานตอกเสาเข็ม ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานหล่อคอนกรีตฐานราก, คาน, พื้น, เสา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งโครงเหล็กหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ระบบป้องกันปลวกแบบเดินท่อ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๘๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๓ งานอาคารเก็บอาหารสัตว์ (อาคารที่ ๒) เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๐๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ติดตั้งแผ่นวัสดุมุงหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ก่ออิฐผนังพร้อมฉาบปูนเรียบผนัง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งประตู ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งฝ้าเพดาน ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ตกแต่งวัสดุผิวพื้น ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- งานติดตั้งอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า และแสงสว่าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- งานทาสีผนัง และฝ้าเพดาน ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- งานติดตั้งกันสาด ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๔ งานอาคารพักพิงสุนัข (อาคารที่ ๑) เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๔๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานตอกเสาเข็ม ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- งานหล่อคอนกรีตฐานราก ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๕ งานอาคารพักพิงสุนัข (อาคารที่ ๑) เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๘๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานหล่อคอนกรีตคาน และเสา ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๖ งานอาคารพักพิงสุนัข (อาคารที่ ๑) เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๓๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานหล่อคอนกรีตพื้น ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๗ งานอาคารพักพิงสุนัข (อาคารที่ ๑) เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๖๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานติดตั้งโครงหลังคาเหล็กแล้วเสร็จร้อยละ ๙๐ (ไม่รวมแป)

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๑๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๘ งานอาคารพักพิงสุนัข (อาคารที่ ๑) เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๕๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานติดตั้งโครงหลังคาเหล็กส่วนที่เหลือ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๙ งานอาคารพักพิงสุนัข (อาคารที่ ๑) เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๙๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานติดตั้งแผ่นวัสดุมุงหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๒๐ งานอาคารพักพิงสุนัข (อาคารที่ ๑) เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๒๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานพื้นและตกแต่ง พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ผนังก่ออิฐ ฉาบปูนเรียบ พร้อมงานกรุแผ่นไม้สำเร็จรูป ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๒๑ งานอาคารพักพิงสุนัข (อาคารที่ ๑) เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๖๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานติดตั้งผนังลวดตาข่ายเหล็กภายนอก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทาสีผนังและส่วนอื่นๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานระบบท่อประปาทั้งหมดแล้วเสร็จ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานระบบไฟฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๒๒ งานอาคารพักพิงสุนัข (อาคารที่ ๑) เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๙๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานติดตั้งกรงสุนัขทุกขนาด แล้วเสร็จร้อยละ ๕๐

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๓๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๒๓ งานอาคารพักพิงสุนัข (อาคารที่ ๑) เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๙๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานติดตั้งกรงสุนัขทุกขนาด ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๔๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๒๔ งานอาคารพักพิงสุนัข (อาคารที่ ๒) เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๕๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานตอกเสาเข็ม ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานหล่อคอนกรีตฐานราก ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๔๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๒๕ งานอาคารพักพิงสุนัข (อาคารที่ ๒) เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๘๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานหล่อคอนกรีตคาน และเสา ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๒๖ งานอาคารพักพิงสุนัข (อาคารที่ ๒) เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๓๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานหล่อคอนกรีตพื้น ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๒๗ งานอาคารพักพิงสุนัข (อาคารที่ ๒) เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๖๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานติดตั้งโครงหลังคาเหล็กแล้วเสร็จร้อยละ ๙๐ (ไม่รวมแป)

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๒๘ งานอาคารพักพิงสุนัข (อาคารที่ ๒) เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๕๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานติดตั้งโครงหลังคาเหล็กส่วนที่เหลือ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๖๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๒๙ งานอาคารพักพิงสุนัข (อาคารที่ ๒) เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๙๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานติดตั้งแผ่นวัสดุมุงหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๗๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๓๐ งานอาคารพักพิงสุนัข (อาคารที่ ๒) เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๒๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานพื้นและตกแต่ง พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ผนังก่ออิฐ ฉาบปูนเรียบ พร้อมงานกรุแผ่นไม้สำเร็จรูป ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๗๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๓๑ งานอาคารพักพิงสุนัข (อาคารที่ ๒) เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๖๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานติดตั้งผนังลวดตาข่ายเหล็กภายนอก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทาสีผนังและส่วนอื่นๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานระบบท่อประปาทั้งหมดแล้วเสร็จ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานระบบไฟฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๓๒ งานอาคารพักพิงสุนัข (อาคารที่ ๒) เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๙๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานติดตั้งกรงสุนัขทุกขนาด แล้วเสร็จร้อยละ ๕๐

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๓๓ งานอาคารพักพิงสุนัข (อาคารที่ ๒) เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๙๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานติดตั้งกรงสุนัขทุกขนาด ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๙๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๓๔ อาคารที่พักอาศัย ขนาด ๘ ยูนิต (อาคารที่ ๑) เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๗๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานตอกเสาเข็ม ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานหล่อคอนกรีตฐานราก ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- งานหล่อคอนกรีตคานชั้น ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานหล่อคอนกรีตพื้น ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานหล่อคอนกรีตเสา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเดินท่อระบบป้องกันปลวก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานหล่อคอนกรีตคานหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งโครงเหล็กหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งแผ่นวัสดุมุงหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๙๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๓๕ อาคารที่พักอาศัย ขนาด ๘ ยูนิต (อาคารที่ ๑) เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๕๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานก่ออิฐผนังพร้อมฉาบปูนเรียบผนัง แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐
- งานติดตั้งฝ้าเพดานภายในและภายนอก แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐
- งานตกแต่งวัสดุผิวผนัง แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐
- งานตกแต่งวัสดุผิวพื้น แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐
- งานติดตั้งราวบันได แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐
- งานเดินท่อระบบประปาและสุขาภิบาลในผนัง แล้วเสร็จ ร้อยละ ๙๐

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๐๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๓๖ อาคารที่พักอาศัย ขนาด ๘ ยูนิต (อาคารที่ ๑) เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๒๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานก่ออิฐผนังพร้อมฉาบปูนเรียบผนัง ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งฝ้าเพดานภายในและภายนอก ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานตกแต่งวัสดุผิวผนัง ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานตกแต่งวัสดุผิวพื้น ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งราวบันได ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเดินท่อระบบประปาและสุขาภิบาลในผนัง ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งประตู - หน้าต่าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ห้องน้ำ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า และแสงสว่าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทาสีผนัง และฝ้าเพดาน ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๐๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๓๗ อาคารที่พักอาศัย ขนาด ๘ ยูนิต (อาคารที่ ๒) เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๗๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานตอกเสาเข็ม ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- งานหล่อคอนกรีตฐานราก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานหล่อคอนกรีตคานชั้น ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานหล่อคอนกรีตพื้น ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานหล่อคอนกรีตเสา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเดินท่อระบบป้องกันปลวก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานหล่อคอนกรีตคานหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งโครงเหล็กหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งแผ่นวัสดุมุงหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๑๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๓๘ อาคารที่พักอาศัย ขนาด ๘ ยูนิต (อาคารที่ ๒) เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๔๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานก่ออิฐผนังพร้อมฉาบปูนเรียบผนัง แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐
- งานติดตั้งฝ้าเพดานภายในและภายนอก แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐
- งานตกแต่งวัสดุผิวผนัง แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐
- งานตกแต่งวัสดุผิวพื้น แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐
- งานติดตั้งราวบันได แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐
- งานเดินท่อระบบประปาและสุขาภิบาลในผนัง แล้วเสร็จ ร้อยละ ๙๐

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๓๙ อาคารที่พักอาศัย ขนาด ๘ ยูนิต (อาคารที่ ๒) เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๒๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานก่ออิฐผนังพร้อมฉาบปูนเรียบผนัง ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งฝ้าเพดานภายในและภายนอก ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานตกแต่งวัสดุผิวผนัง ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานตกแต่งวัสดุผิวพื้น ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งราวบันได ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเดินท่อระบบประปาและสุขาภิบาลในผนัง ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งประตู - หน้าต่าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ห้องน้ำ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า และแสงสว่าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทาสีผนัง และฝ้าเพดาน ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๒๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๔๐ อาคารเก็บซาก ซันสูตร เผาซาก เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๐๐ ของค่าจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานตอกเสาเข็ม ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานหล่อคอนกรีตฐานราก, คาน, พื้น, เสา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเดินท่อระบบป้องกันปลวก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งโครงเหล็กหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งแผ่นวัสดุมุงหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานก่ออิฐผนังพร้อมฉาบปูนเรียบผนัง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานตกแต่งวัสดุผิวพื้น ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งประตู - หน้าต่าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า และแสงสว่าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทาสีผนัง และฝ้าเพดาน ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๒๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๔๑ อาคารเก็บซาก ชันสูตร เผาซาก เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๐๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานติดตั้งเตาเผา ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๔๒ อาคารโรงเรือน เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๓๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานตอกเสาเข็ม ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานหล่อคอนกรีตฐานราก, คาน, พื้น, เสา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเดินท่อระบบป้องกันปลวก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งโครงเหล็กหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งแผ่นวัสดุมุงหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานก่ออิฐผนังพร้อมฉาบปูนเรียบผนัง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งฝ้าเพดาน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานตกแต่งวัสดุผิวพื้น ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งประตู - หน้าต่าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า และแสงสว่าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทาสีผนัง และฝ้าเพดาน ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๓๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๔๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๖๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานก่อสร้างผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายหลัก) พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๗๕๐ ตร.ม. แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๔๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๔๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๖๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานก่อสร้างผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายหลัก) พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๕๐๐ ตร.ม. แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๔๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๔๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๓๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานก่อสร้างผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายหลัก) ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๕๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๔๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๘๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานก่อสร้างผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายรอง) ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๕๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๔๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๐๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานติดตั้งโคมไฟแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๒๕ ชุด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๔๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๐๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานติดตั้งโคมไฟแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐ ชุด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๖๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๔๙ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๐๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานติดตั้งโคมไฟแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๗๕ ชุด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๗๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๕๐ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๓๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานติดตั้งโคมไฟแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานปักเสาไฟฟ้า คอร. ภายใน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งสายเมนไฟฟ้าภายนอกอาคาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๗๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๕๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๐๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานก่อสร้างถังพักน้ำบนดินพร้อมโรงสูบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานโครงสร้างหอถังเหล็กทรงแชมเปญ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งหอถังเหล็กทรงแชมเปญ แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๘๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๕๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๐๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานติดตั้งอุปกรณ์หอถังเหล็กทรงแชมเปญ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- งานเดินท่อระบบประปาภายนอกอาคาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๘๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๕๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๕๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- รางระบายน้ำเปิด (ฝาตะแกรง) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐

- งานท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ø ๐.๓๐ ม. แล้วเสร็จความยาวไม่น้อยกว่า ๑๓๐ ม.

- งานบ่อพัก ค.ส.ล. สำหรับท่อ ø ๐.๓๐ ม. แล้วเสร็จจำนวน ๑๕ บ่อ

- งานท่อระบายน้ำ Cement ใยหิน ขนาด ø ๐.๒๐ ม. พร้อมบ่อพัก ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๙๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๕๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๗๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- รางระบายน้ำเปิด (ฝาตะแกรง) ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ

- งานท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ø ๐.๓๐ ม. ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ

- งานบ่อพัก ค.ส.ล. สำหรับท่อ ø ๐.๓๐ ม. ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ

- งานท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ø ๐.๔๐ ม. ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- งานบ่อพัก ค.ส.ล. สำหรับท่อ ø ๐.๔๐ ม. ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- งานท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ø ๐.๖๐ ม. แล้วเสร็จความยาวไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ม.

- งานบ่อพัก ค.ส.ล. สำหรับท่อ ø ๐.๖๐ ม. แล้วเสร็จจำนวน ๒๐ บ่อ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๙๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๕๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๘๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ø ๐.๖๐ ม. ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ

- งานบ่อพัก ค.ส.ล. สำหรับท่อ ø ๐.๖๐ ม. ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ

- งานท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ø ๑.๐๐ ม.ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- งานบ่อตรวจคุณภาพน้ำ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๕๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๐๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานติดตั้งถังน้ำปฏิกูล พร้อมอุปกรณ์ และเชื่อมต่อระบบระบายน้ำ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๕๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๐๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานปักเสาไฟฟ้าแรงสูง พร้อมพาดสายไฟฟ้าแรงสูง แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๕๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๐๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานปักเสาไฟฟ้าแรงสูง พร้อมพาดสายไฟฟ้าแรงสูง ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- งานติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- งานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า และเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าเข้าอาคารแต่ละอาคารให้สามารถใช้งานได้

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๒๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๕๙ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๐๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-งานติดตั้งครุภัณฑ์อาคารสำนักงานและแผนกช่าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๒๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๖๐ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๕.๑๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานติดตั้งครุภัณฑ์อาคารเก็บอาหารสัตว์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งครุภัณฑ์อาคารพักพิงสุนัขทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งครุภัณฑ์อาคารที่พักอาศัย ๑๖ ยูนิต ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งครุภัณฑ์อาคารเก็บซาก ชันสูตร เผาซาก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ผู้รับจ้างได้ดำเนินการงานส่วนอื่นๆที่ระบุในสัญญาทั้งหมดแล้วเสร็จ ถูกต้องครบถ้วนทุกประการ และอาคารสามารถใช้งานได้ดี พร้อมทั้งขนย้ายเศษวัสดุก่อสร้างออกทั้งหมด และทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

หมายเหตุ : ๑. ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานงวดใดก่อน หรือหลังได้ หรือจะส่งพร้อมกันทีละหลายงวดก็ได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานนั้นแล้วเสร็จ เรียบร้อยครบถ้วน ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในแต่ละงวดงาน ยกเว้นงวดที่ ๑ และงวดสุดท้าย

๒. การติดตั้งอุปกรณ์แต่ละตำแหน่งที่กำหนดไว้ในรูปแบบแปลนและรายการ ผู้รับจ้างและผู้ควบคุมงานพิจารณาตามความเหมาะสมกับสภาพการใช้งานได้ดีอย่างสมบูรณ์ สามารถปรับเปลี่ยนตำแหน่งได้ ทั้งนี้จะต้องมีปริมาณงานไม่น้อยกว่างานเดิม พร้อมทั้งขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุก่อนดำเนินการ และรายงานให้ผู้ว่าจ้างทราบ

๓. วัสดุซึ่งตรวจรับแล้ว ถือเป็นทรัพย์สินของทางราชการ ซึ่งผู้รับจ้างมีหน้าที่ดูแลรักษา หากเกิดความเสียหาย ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบ ชดใช้ และหรือจัดหาคืนมา โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

๙. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือจะกำหนด ดังนี้

๙.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากจังหวัด จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น

๙.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๙.๑ จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง

๑๐. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำสัญญาจ้าง ตามแบบ ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่จังหวัดได้รับมอบงาน โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๑. การจ่ายเงินล่วงหน้า

ผู้ยื่นข้อเสนอมีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของราคาค่าจ้างทั้งหมด แต่ทั้งนี้จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้า เป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๔ (๓) ให้แก่จังหวัดก่อนการรับชำระเงินล่วงหน้านั้น

๑๒. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ

๑๒.๑ เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้จากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ งบกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย วงเงินงบประมาณ ๖๔,๖๓๔,๘๐๐.๐๐ บาท (หกสิบสี่ล้านหกแสนสามหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน)

(๑) ถมดินปรับระดับพื้นที่ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด งบประมาณ ๗,๐๓๔,๐๐๐.๐๐ บาท

(๒) ก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับสำนักงานและแผนกช่าง ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๕.๐๐ เมตร งบประมาณ ๓,๕๑๔,๑๐๐.๐๐ บาท

(๓) ก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับเก็บอาหารสัตว์ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๕.๐๐ เมตร งบประมาณ ๒,๖๘๓,๐๐๐.๐๐ บาท

(๔) ก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับพักพิงสุนัขขนาดกว้าง ๒๘.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร งบประมาณ ๒๒,๔๖๔,๐๐๐.๐๐ บาท

(๕) ก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับที่พักอาศัย ๘ ยูนิต จำนวน ๒ อาคาร ขนาดกว้าง ๗.๐๐เมตร ยาว ๓๒.๐๐ เมตร งบประมาณ ๕,๙๕๖,๖๐๐.๐๐ บาท

(๖) ก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับเก็บซาก ชันสูตร และเผาซาก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร งบประมาณ ๑,๕๐๔,๐๐๐.๐๐ บาท

(๗) ก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับโรงเรือน ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร งบประมาณ ๙๐๘,๗๐๐.๐๐ บาท

(๘) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลัก ผิวจราจรหนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ ๔,๙๑๒ ตารางเมตร งบประมาณ ๓,๐๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท

(๙) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอง ผิวจราจรหนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ ๒,๐๐๓ ตารางเมตร งบประมาณ ๑,๒๓๙,๘๐๐.๐๐ บาท

(๑๐) ก่อสร้างระบบไฟฟ้าหลักและไฟฟ้าส่องสว่างภายในศูนย์ งบประมาณ ๕,๕๓๕,๖๐๐.๐๐ บาท

(๑๑) ก่อสร้างระบบประปาภายในศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด ขนาดความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๒๐.๐๐ เมตร พร้อมถังพักน้ำบนดิน และโรงสูบน้ำ

งบประมาณ ๑,๕๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท

(๑๒) ก่อสร้างรางระบายน้ำ รางน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาตะแกรงเหล็กและบ่อพัก งบประมาณ ๓,๓๘๓,๐๐๐.๐๐ บาท

(๑๓) ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย งบประมาณ ๕๔๘,๗๐๐.๐๐ บาท

(๑๔) งานขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง หม้อแปลงขนาด ๕๐๐ KVA. ๑ ชุด และ ๒๕๐ KVA. ๒ ชุด พร้อมงานปักเสาพาดสายไฟฟ้าแรงสูง งบประมาณ ๓,๔๕๘,๗๐๐.๐๐ บาท

(๑๕) ชุดโต๊ะและเก้าอี้ทำงานสำนักงาน งบประมาณ ๒๒๔,๐๐๐.๐๐ บาท

(๑๖) ชุดโต๊ะและเก้าอี้ทำงานสำนักงานพิเศษ งบประมาณ ๙๖,๐๐๐.๐๐ บาท

(๑๗) ชุดรับแขก งบประมาณ ๑๐๖,๘๐๐.๐๐ บาท

(๑๘) พัดลมระบายอากาศ งบประมาณ ๙,๖๐๐.๐๐ บาท

(๑๙) เครื่องปรับอากาศ ๒๐,๐๐๐ BTU/Hr งบประมาณ ๓๖๗,๒๐๐.๐๐ บาท

(๒๐) ตู้เก็บเอกสาร งบประมาณ ๖๔,๐๐๐.๐๐ บาท

(๒๑) ชั้นวางอาหาร ๐.๖๐x๑.๙๐x๒.๐๐ เมตร งบประมาณ ๓๖๒,๘๐๐.๐๐ บาท

(๒๒) ที่ใส่อาหารสุนัขสแตนเลส งบประมาณ ๓๑๓,๒๐๐.๐๐ บาท

(๒๓) เตียง ๓.๕ ฟุต ขนาด E๒๔๘๓ พร้อมที่นอน งบประมาณ ๕๖,๐๐๐.๐๐ บาท

(๒๔) โต๊ะทำงานขนาด ๑๘๐x๗๕x๗๕ ซม. งบประมาณ ๕๖,๐๐๐.๐๐ บาท

(๒๕) เก้าอี้ทำงานขนาด ๔๑x๕๖x๘๖-๙๘ ซม. งบประมาณ ๒๔,๐๐๐.๐๐ บาท

(๒๖) พัดลมเพดาน ขนาด ๑๘ นิ้ว งบประมาณ ๒๐,๘๐๐.๐๐ บาท

(๒๗) ผ้าม่าน งบประมาณ ๓๒,๐๐๐.๐๐ บาท

(๒๘) ถังดับเพลิงเคมี ขนาด ๑๕ ปอนด์ งบประมาณ ๒,๒๐๐.๐๐ บาท

(๒๙) ตู้แช่ งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

การจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ มีผลบังคับใช้ และได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จากสำนักงบประมาณแล้ว และกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งดังกล่าว หน่วยงานของรัฐสามารถยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างได้

๑๒.๒ เมื่อจังหวัดได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้าง ตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้

(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี

๑๒.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งจังหวัดได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือภายในเวลาที่กำหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ จังหวัดจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน การยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๒.๔ จังหวัดสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๒.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของจังหวัด คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๒.๖ จังหวัด อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากจังหวัดไม่ได้

(๑) จังหวัดไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่จังหวัด หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๒.๗ ยานพาหนะสำหรับงานควบคุมการก่อสร้าง

ผู้รับจ้างมีหน้าที่จัดหารถยนต์บรรทุก ๔ ประตู (Double Cab) ขนาด ๑ ตัน เครื่องยนต์ดีเซลที่มีสภาพใหม่ หรือใช้งานแล้วไม่เกิน ๒ ปี จำนวน ๑ คัน เพื่อการตรวจการณ์ กำกับควบคุมงานก่อสร้าง สำหรับเจ้าหน้าที่ของจังหวัดตามสัญญา ตั้งแต่วันเริ่มงานจนแล้วเสร็จ โดยผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหา ผู้ดูแล บำรุงรักษา และออกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น ค่าอะไหล่ และค่าซ่อมแซมให้สามารถใช้งานและผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในกรณีที่เกิดความเสียหายหรืออุบัติเหตุอันเนื่องจากการใช้รถยนต์ดังกล่าว ไม่ว่าความเสียหายนั้นจะเกิดกับเจ้าหน้าที่ของจังหวัด หรือบุคคลอื่น รวมถึงทรัพย์สินต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดระยะเวลาควบคุมงานก่อสร้าง

๑๒.๘ สำนักงานสนามชั่วคราว

ผู้รับจ้างต้องจัดสร้างหรือเช่าอาคารเพื่อใช้เป็นสำนักงานสนามชั่วคราวของผู้ควบคุมงาน โดยต้อง ประกอบด้วย

(๑) ห้องสุขา จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ห้อง

(๒) โต๊ะทำงานและเก้าอี้ จำนวนพอเพียงกับจำนวนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการควบคุมงาน

(๓) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘ นิ้ว) พร้อมด้วยเครื่องพิมพ์ชนิดสี ขนาด A๓ จำนวน ๑ ชุด

๑๓. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๕ จะนำมาใช้ในกรณีที่ ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้

ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่จังหวัดได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ ๑.๕

๑๔. มาตรฐานฝีมือช่าง

เมื่อจังหวัดได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้ผ่านการทดสอบมาตราฐานฝีมือช่างจาก คณะกรรมการมาตรฐานกำหนดมาตรฐาน และทดสอบฝีมือแรงงาน หรือสถาบันของทางราชการอื่น หรือสถาบันของเอกชนที่ทางราชการรับรอง หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละ สาขาช่างแต่จะต้องมีจำนวนช่างอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้

๑๔.๑ วิศวกรโยธา

๑๔.๒ นายช่างโยธา/ช่างก่อสร้าง วุฒิบัตรไม่ต่ำกว่าปวส.

๑๕. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๖. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

จังหวัด สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับจังหวัด ไว้ชั่วคราว

จังหวัดนครศรีธรรมราช

๗ เมษายน ๒๕๖๓