แบบ ๔

รายงานข้อมูลการดำเนินการตามแผนการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาและยกระดับการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)
จังหวัด นครศรีธรรมราช

ที่	ช่วงระยะเวลา (สำนักงาน ป.ป.ช.)	ช่วงระยะเวลา (จังหวัด)	ขั้นตอน	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ (อยู่ระหว่างดำเนินการ/ดำเนินการแล้ว)
๑	วันที่ ๑ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗	วันที่ ๑ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗	การลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ ITAS	ผู้ดูและระบบและผู้บริหารของจังหวัดลงทะเบียนการประเมินคุณธรรมฯ ผ่านระบบ ITAS เรียบร้อยแล้ว	ดำเนินการแล้ว
๒	วันที่ ๑ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗	วันที่ ๑ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗	การระบุและอนุมัติข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน	๑. จังหวัดมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการสำรวจข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และส่งให้จังหวัด และระบุข้อมูลแล้ว จำนวน ๑,๓๓๔ คน ๒. ผู้บริหารของจังหวัดตรวจสอบความถูกต้องและอนุมัติข้อมูลแล้ว	ดำเนินการแล้ว
๓	วันที่ ๑ มกราคม - ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗	วันที่ ๑ มกราคม - ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗	การเก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ส่วนที่ ๑	จังหวัดมีหนังสือแจ้งส่วนราชการกำชับให้บุคลากรในหน่วยงาน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า ๑ ปี ดำเนินการตอบแบบสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกหรือผู้ที่มาติดต่อราชการ รวมทั้งลูกจ้างเหมาบริการเข้ามาตอบแบบสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ผ่านทาง URL หรือ QR Code ด้วยตนเอง โดยระบบจะเปิดให้ตอบแบบสำรวจจนถึงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว

ที่	ช่วงระยะเวลา (สำนักงาน ป.ป.ช.)	ช่วงระยะเวลา (จังหวัด)	ขั้นตอน	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ (อยู่ระหว่างดำเนินการ/ดำเนินการแล้ว)
๔	วันที่ ๑ มกราคม - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗	วันที่ ๑ มกราคม - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗	การตอบและอนุมัติข้อมูลตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)	จังหวัดอยู่ระหว่างจัดทำและรวบรวมข้อมูลเพื่อรายงานข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะตามแบบวัด OIT ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖	อยู่ระหว่างดำเนินการ

หมายเหตุ : การดำเนินการในแต่ละขั้นตอนให้จังหวัดอ้างอิงตามปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗