(แบบ ๔)

แผนการดำเนินงานการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของจังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่	ช่วงระยะเวลา (สำนักงาน ป.ป.ช.)	ช่วงระยะเวลา (จังหวัด)	ขั้นตอน	หมายเหตุ
๑	วันที่ ๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙	วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๙	จังหวัดดำเนินการลงทะเบียนเข้าร่วมการประเมิน ITA ในระบบ ITAS	
๒	วันที่ ๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙	วันที่ ๙ - ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๙	จังหวัดกำหนดแผนการดำเนินการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของจังหวัดนครศรีธรรมราช	
๓	วันที่ ๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙	วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๙	จังหวัดจัดประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เพื่อทบทวนและวิเคราะห์ข้อมูลในประเด็นตามข้อเสนอแนะของผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จุดแข็ง จุดอ่อน ข้อบกพร่อง และจุดที่ต้องพัฒนาของจังหวัด	
๔	วันที่ ๒ มีนาคม ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๙	วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๙	จังหวัดจัดโครงการยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายใต้แผนบูรณาการการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	
๕	วันที่ ๒ มีนาคม ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๙	วันที่ ๒ มีนาคม ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๙	จังหวัดจัดทำและเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อตอบและอนุมัติข้อมูลตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (แบบวัด OIT) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๙	
๖	วันที่ ๒ มีนาคม ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	วันที่ ๒ มีนาคม ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	๑. จังหวัดเตรียมความพร้อมโดยการเก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนสียภายใน (IIT) เพื่อรองรับการเก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบวัด IIT ซึ่งดำเนินการโดยสำนักงาน ป.ป.ช. ๒. จังหวัดเตรียมความพร้อมโดยการเก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อรองรับการเก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบวัด EIT ซึ่งดำเนินการโดย หน่วยงานภายนอก (Third Party)	

หมายเหตุ : การดำเนินการในแต่ละขั้นตอนให้จังหวัดอ้างอิงตามปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รวมถึงการเตรียมความพร้อมก่อนการประเมินคุณธรรมฯ ตามแนวทางที่จังหวัดกำหนด ซึ่งอาจแตกต่างกันตามบริบทของแต่ละจังหวัด