รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการงบจังหวัด

ข้อมูล ณ วันที่ 29 กันยายน 2566

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรร พ.ร.บ./สรก.	งบประมาณ (บาท)		ก่อหนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย		คงเหลือ	ร้อยละเบิกจ่าย	เงินเหลือจ่ายจากลงนามในสัญญา	เงินเหลือจ่ายจาก PO	หน่วยงาน	เลขที่สัญญา	เริ่มต้นสญ	สิ้นสุดสญ	จำนวนงวด/รายการ	ผลการดำเนินงาน
			งบลงทุน	งบดำเนินงาน		งบลงทุน	งบดำเนินงาน										
	ประเด็นการพัฒนา : การบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจรและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	31,822,100	26,211,560	5,610,540	25,395,848.40	12,757,127.62	1,357,698.40	14,737,273.98	4.27	825,000							
1	โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการตลาดวิสาหกิจชุมชน	1,635,400	745,000	890,400			136,850.00	753,550.00	8.37			สนง.เกษตรจังหวัด	10/2656	15-ธ.ค.-66	15-เม.ย.-67		1.คืนเงินงบดำเนินงาน 7,950 บ.
2	โครงการพัฒนาศักยภาพและเชื่อมโยงเครือข่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดนครศรีธรรมราช	1,400,000	466,560	933,440					-			สนง.เกษตรจังหวัด	23/2566	22-ก.ย.-66	21-พ.ย.-66		(1) คืนเงินงบลงทุน จำนวน 400 บ. (2) คืนเงินงบดำเนินงาน จำนวน 560 บ.
3	โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพด้านการตลาดให้ผู้ประกอบการ	3,786,700		3,786,700	1,220,848.40		1,220,848.40	2,565,851.60	32.24			สนง.พาณิชย์จังหวัด	479/2566	14-ก.ย.-66	15-พ.ย.-66		1) ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 2 กิจกรรม และกิจกรรมที่ 3 กันเงิน จำนวน 1,788,500 บาท
4	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการเกษตรและการท่องเที่ยว ศูนย์ศิลปาชีพเนินธัมมังและป่าพรุควนเคร็งอำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช	25,000,000	25,000,000		24,175,000.00	12,757,127.62		11,417,872.38	-	825,000		แขวงทางหลวงชนบท	นศ.189/2566	8-ก.พ.-66	3-ม.ค.-67	25 งวด	ผลการดำเนินงานอยู่ที่ร้อยละ 47.00 แผนงานร้อยละ 58.00

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ จัดสรร พ.ร.บ./ สรก.	งบประมาณ (บาท)		ก่อหนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย		คงเหลือ	ร้อยละ เบิกจ่าย	เงินเหลือจ่าย จากลงนามใน สัญญา	เงินเหลือ จ่ายจาก PO	หน่วยงาน	เลขที่ สัญญา	เริ่มต้น สญ	สิ้นสุด สญ	จำนวน งวด/ รายการ	ผลการดำเนินงาน
			งบลงทุน	งบดำเนินงาน		งบลงทุน	งบดำเนินงาน										
	ประเด็นการพัฒนา : การพัฒนาการท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ ธรรมชาติ ศิลปะ และวัฒนธรรม	180,608,900	177,179,500	3,429,400	169,796,179.80	169,777,418.14	680,988.00	8,136.49	0.38	7,422,332.20	10,625.17						
1	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราช	939,500	219,500	720,000	192,268.80	192,268.80	680,988.00		100.00	66,243.20		สนง.การท่องเที่ยว/แขวง 2	ทส. 14/2566	8./12/.65	7./3/.66	90 วัน	(1.) งบลงทุน ดำเนินการแล้วเสร็จ คืนเงินเหลือจ่าย 27,231.20 บ. (2.) ดำเนินการแล้วเสร็จ คืนเงินเหลือจ่าย 39,012 บ. (3) เบิกจ่ายรวม 873,256.80 บ.
2	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างสรรค์ "การแข่งขันเรือเพรียว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566"	2,709,400		2,709,400								สนง.การท่องเที่ยว	450/ 2566	27-ธ.ค.-66	10-ก.พ.-67		1. กันเงิน 2,194,400 บาท 2. คืนเงิน จำนวน 515,000 บาท
3	โครงการพัฒนาเส้นทางเพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยถนนโดยรอบท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช	49,960,000	49,960,000		49,840,000.00	49,840,000.00		-		120,000.00		แขวงทางหลวงชนบท	นศ. 233/66	25 .3.66	24.8.66	150 วัน	ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายแล้วเสร็จ
4	โครงการพัฒนาเส้นทางโลจิสติกส์เลี่ยงเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	30,000,000	30,000,000		29,900,000.00	29,900,000.00			100.00	100,000.00		แขวงทางหลวงชนบท	182/2566	31.11.66	29.6.66	25 งวด	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรร พ.ร.บ./สรก.	งบประมาณ (บาท)		ก่อหนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย		คงเหลือ	ร้อยละเบิกจ่าย	เงินเหลือจ่ายจากลงนามในสัญญา	เงินเหลือจ่ายจาก PO	หน่วยงาน	เลขที่สัญญา	เริ่มต้นสญ	สิ้นสุดสญ	จำนวนงวด/รายการ	ผลการดำเนินงาน
			งบลงทุน	งบดำเนินงาน		งบลงทุน	งบดำเนินงาน										
5	โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ทางหลวงหมายเลข 401 ตอน เขาหัวช้าง - สิชล ตำบลทุ่งปรัง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช	30,000,000	30,000,000		29,989,446.00	29,978,820.83			99.96	10,554.00	10,625.17	แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1	นศ. 5/2566	24.11.65	22.02.66		ผลดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายแล้วเสร็จ มีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินการ 10,625.17 บาท
6	โครงการพัฒนาเส้นทางเพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 408 ตอน เฉลิมพระเกียรติ - ปากระวะ ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช	17,000,000	17,000,000		12,626,400.00	12,626,400.00		-	100.00	4,373,600.00		แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1	นศ. 4/2566	22.11.65	20.02.66		ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายแล้วเสร็จ
7	โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 4116 ตอน 0100 ตอน โคกบก - บ่อน้ำร้อน ตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช	50,000,000	50,000,000		47,248,065.00	47,239,928.51		8,136.49	99.98	2,751,935.00		แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)	ทส.. 17/2566	21.12.65	17.8.66	1	ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายแล้วเสร็จ มีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินการ 8,136.49 บ.
	ประเด็นการพัฒนา : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	6,075,100	5,000,000	1,075,100	925,100.00		925,100.00	150,000.00	15.23	5,000,000.00							
1	โครงการการบริหารจัดการภัยพิบัติโดยชุมชน เพื่อชุมชนอย่างยั่งยืน	1,075,100		1,075,100	925,100.00		925,100.00	150,000.00	86.05			สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	224/ 2566	27-ก.พ.-66	13-เม.ย.-66		ดำเนินการแล้วเสร็จ คืนเงินเหลือจ่าย 150,000 บ.

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรร พ.ร.บ./สรก.	งบประมาณ (บาท)		ก่อหนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย		คงเหลือ	ร้อยละเบิกจ่าย	เงินเหลือจ่ายจากลงนามในสัญญา	เงินเหลือจ่ายจาก PO	หน่วยงาน	เลขที่สัญญา	เริ่มต้นสัญ	สิ้นสุดสัญ	จำนวนงวด/รายการ	ผลการดำเนินงาน
			งบลงทุน	งบดำเนินงาน		งบลงทุน	งบดำเนินงาน										
	ประเด็นการพัฒนา : การพัฒนาคนชุมชน สังคมให้น่าอยู่และเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	6,054,900	-	6,054,900	2,429,600.00		2,429,600.00	3,625,300.00	40.13	-							
1	โครงการปลูกสำนึกรักสามัคคี ชาวนครศรีฯ เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ	1,254,900		1,254,900	1,254,900.00		1,254,900.00	-	100.00			ที่ทำการปกครองจังหวัด (ศูนย์จิตอาสาพระราชทานจังหวัด นศ.)	271/2566	8-มี.ค.-66	10-มี.ค.-66		ดำเนินการแล้วเสร็จเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
2	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยในชุมชนเมืองและชนบทที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โ[illegible]	4,800,000		4,800,000	1,174,700.00		1,174,700.00	3,625,300.00	24.47			สนง.พมจ.นศ.	498/2566	28-ก.ย.-66	28-ต.ค.-66		(1) กันเงิน จำนวน 2,899,143 บ. (2) คืนเงินครั้งที่ 1 จำนวน 259,300 บ. คืนเงินครั้งที่ 2 จำนวน 466,857 บ.
	ประเด็นการพัฒนา : การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย	15,317,000	3,300,000	12,017,000	3,280,000	3,280,000.00	10,154,637.00	1,527,163.00	84.50	355,200							
1	โครงการนครศรีธรรมราช น่าอยู่	10,396,300	3,300,000	7,096,300	3,280,000.00	3,280,000.00	5,683,300.00	1,077,800.00	80.09	355,200		สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด	395/2566	30-มิ.ย.-66	28-ต.ค.-66		(1) งบลงทุนดำเนินการแล้วเสร็จ คืนเงินเหลือจ่าย 20,000 บ. (2) คืนเงิน 355,200 บ. / EMT เบิกจ่ายแล้ว 3,233,600 บ. กันเงิน 483,000 บ. (3) กันเงิน 594,800 บาท (4) กันเงิน 450,000 บาท
2	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE)	3,418,000		3,418,000	2,994,142		2,994,142.00	423,858.00	87.60			(สนง.สาธารณสุขจังหวัด/สนง.ศึกษาธิการจังหวัด/สนง.แรงงานจังหวัด)	87/2566	5-ก.ย.-66	5-ต.ค.-66		(1) สสจ.คืนเงิน 332,134 บาท (2) สนง.ศึกษา คืนเงิน 66,128 บาท (3) สนง.แรงงาน คืนเงิน 25,596 บาท
3	โครงการนครปลอดภัยจากยาเสพติด	1,502,700		1,502,700	1,477,195.00		1,477,195.00	25,505.00	98.30			ที่ทำการปกครองจังหวัด	14/2566	31-ส.ค.-66	15-ก.ย.-66		(1) คืนเงิน 25,505 บาท

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ จัดสรร พ.ร.บ./ สรก.	งบประมาณ (บาท)		ก่อหนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย		คงเหลือ	ร้อยละ เบิกจ่าย	เงินเหลือจ่าย จากลงนามในสัญญา	เงินเหลือ จ่ายจาก PO	หน่วยงาน	เลขที่ สัญญา	เริ่มต้น สญ	สิ้นสุด สญ	จำนวน งวด/ รายการ	ผลการดำเนินงาน
			งบลงทุน	งบดำเนินงาน		งบลงทุน	งบดำเนินงาน										
	ประเด็นการพัฒนา : การส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	9,278,100	1,664,400	7,613,700	3,746,775.16		4,551,775.16	3,061,924.84	49.06	2,000,000							
1	โครงการพระบรมธาตุ มรดกธรรม มรดกโลกเชื่อม เส้นทางศรีวิชัยเปิด ประตูประชาคม อาเซียน	3,308,700		3,308,700	3,246,775.16		3,246,775.16	61,924.84	98.13			สนง.พระพุทธ / สนง.วัฒนธรรม จังหวัด	2/2566	19-พ.ค.-66	18-มิ.ย.-66		(1) สนง.พระพุทธฯ อยู่ระหว่างการดำเนินการเบิกจ่าย (2) สนง.วัฒนธรรมฯ อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำรายละเอียดขอซื้อขอจ้าง
2	โครงการสืบสานต่อยอดนครแห่งอารยธรรม	5,164,400	1,664,400	3,500,000	500,000.00		500,000.00	3,000,000.00	9.68	2,000,000		สนง.วัฒนธรรม จังหวัด นศ.	425/ 2566	7-ส.ค.-66	20-ก.ย.-66		(1) งบลงทุน 1,664,000 บาท (2) งบดำเนินงาน 1,000,000 บาท (3) งบดำเนินงาน 500,000 บาท ดำเนินการเบิกจ่าย (3) กิจกรรมสร้างคนสร้างศิลป์ฯ ยกเลิกดำเนินการ เป็นเงินจำนวน 2,000,000 บาท (4) คืนเงิน 46,000 บาท
3	โครงการสืบสานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ นครแห่งอารยธรรม ประจำปี 2566	805,000		805,000	805,000.00		805,000.00	0.00	100.00			สนง.วัฒนธรรม จังหวัด นศ.	495/ 2566	25-ก.ย.-66	24-พ.ย.-66		ดำเนินการแล้วเสร็จ
	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	10,000,000		10,000,000	9,716,510		9,716,509.70	283,490.30	97.17	-							
		10,000,000		10,000,000	9,716,510		9,716,509.70	283,490.30	97.17								
	รวม	259,156,100.00	213,355,460	45,800,640	216,095,013.06	185,814,545.76	29,816,308.26	229,339,791.74	11.51	15,602,532.20	10,625.17						

เบิกจ่ายรวมก่อหนี้		431,725,867.08		ร้อยละ	166.59
เบิกจ่าย		215,630,854.02		ร้อยละ	83.21

ปัญหา/อุปสรรค

๑. หน่วยงานไม่มีการเตรียมความพร้อมจัดซื้อจัดจ้างล่วงหน้า เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ ทำให้ต้องเสียเวลาในการจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้การดำเนินโครงการล่าช้า นอกจากนี้ยังมีความล่าช้าจากจากปัจจัยแวดล้อมอื่น ๆ เช่น ฝนตก น้ำท่วม ทำให้ต้องหยุดการดำเนินโครงการ

๒. หน่วยงานรับผิดชอบมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ เช่น แบบรูปรายการงบประมาณ จังหวัดต้องดำเนินการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงใหม่ ซึ่งต้องใช้เวลาในการดำเนินการ

๓. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานขาดความรู้ความเข้าใจในการดำเนินโครงการหรือมีการเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ดำเนินโครงการ จากการโอน ย้าย เปลี่ยนงาน ทำให้การดำเนินงานล่าช้าหยุดชะงัก

๔. การดำเนินโครงการล่าช้ายังส่งผลกระทบต่อแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณได้

ข้อเสนอแนะ

๑. มีระบบกำกับ ติดตามตรวจสอบความพร้อมก่อนการดำเนินโครงการอย่างเข้มงวด เพื่อให้สามารถดำเนินโครงการได้ตามแผนที่วางไว้

๒. ให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการมีแผนป้องกันความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินโครงการ

๓. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในการดำเนินโครงการและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการทั้งภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคมและประชาชน เพื่อสร้างการรับรู้ ทั้งก่อนและหลังการดำเนินโครงการ และสามารถเป็นกลไกในการสนับสนุนและช่วยตรวจสอบการดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑) ประเด็นการพัฒนา การบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจรและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สภาพพื้นที่การทำการเกษตรของจังหวัดนครศรีธรรมราช มีสภาพพื้นที่เหมาะแก่การทำเกษตรกรรม เนื่องจากมีความหลากหลายทางลักษณะภูมิประเทศ มีลักษณะเขา ป่า นา เล แต่ปัญหาทางการเกษตร คือ เกษตรกรยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ในส่วนของข้อมูลด้านการผลิต อีกทั้งเกษตรกรยังขาดความรู้ และการปรับตัวให้เข้ากับนวัตกรรมที่นำมาใช้ในด้านการเกษตร รวมถึงการรวมกลุ่มของเกษตรกรยังไม่เข็มแข็ง เกษตรกรยังไม่ให้ความสำคัญกับการรวมกลุ่มมากนัก มีการใช้ทรัพยากรที่ไม่เหมาะสมต่อสภาพพื้นที่ การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรยังมีน้อยและไม่ครอบคลุมพื้นที่ การพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมยังไม่มีคุณภาพการจัดการกระบวนการผลิต เทคโนโลยีที่ใช้ในกระบวนการผลิต ประชาชนในชุมชนไม่เชื่อมั่นในการประกอบกิจการอุตสาหกรรม อีกทั้งในการพัฒนาอุตสาหกรรมขาดแคลนแรงงานไร้ฝีมือในอุตสาหกรรม และส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมขั้นปฐมภูมิมีมูลค่าเพิ่มน้อย ไม่มีความทันสมัย ต้นทุนการผลิตสูง ควรพัฒนาทักษะที่จำเป็นของเกษตรกร ส่งเสริมด้านความรู้ การใช้นวัตกรรม ส่งเสริมการตลาด ตลอดจนการพัฒนาการด้านทรัพยากรการผลิตอย่างยั่งยืน

ที่	โครงการ	งบประมาณ	หน่วยดำเนินงาน
๑	โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการตลาดวิสาหกิจชุมชน	๑,๖๓๕,๔๐๐	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพและเชื่อมโยงเครือข่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดนครศรีธรรมราช	๑,๔๐๐,๐๐๐	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช
๓	โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพด้านการตลาดให้ผู้ประกอบการ	๓,๗๘๖,๘๐๐	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช
๔	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการเกษตรและการท่องเที่ยว ศูนย์ศิลปาชีพเนินธัมมังและป่าพรุควนเคร็ง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช	๒๕,๐๐๐,๐๐๐	แขวงทางหลวงชนบทนครศรีธรรมราช

๒) ประเด็นการพัฒนา การพัฒนาการท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ ธรรมชาติ ศิลปะ และวัฒนธรรม จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและมีความไม่แน่นอนของการสิ้นสุดการระบาด อีกทั้งยังมีความเสี่ยงที่อาจเกิดการระบาดซ้ำ ส่งผลกระทบด้านลบต่อการท่องเที่ยวในจังหวัดนครศรีธรรมราช จากปัญหาดังกล่าว ทำให้เห็นความสำคัญในการเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยว โดยเริ่มจากการเตรียมความพร้อมของสถานที่ท่องเที่ยว โดยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวก พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสินค้า บริการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานความ สร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวในการเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดนครศรีธรรมราช และส่งเสริม พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้สามารถปรับตัวพร้อมรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้ อีกทั้งส่งเสริมการตลาดเชิงรุก โดยการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา และการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวหลังจากสถานการณ์คลี่คลาย

ที่	โครงการ	งบประมาณ	หน่วยดำเนินงาน
๑	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราช	๙๓๙,๕๐๐	- สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช - แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ ๒ (ทุ่งสง)
๒	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างสรรค์ "การแข่งขันเรือเพรียว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖"	๒,๗๐๙,๔๐๐	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
๓	โครงการพัฒนาเส้นทางเพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยถนนโดยรอบท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช	๔๙,๙๖๐,๐๐๐	แขวงทางหลวงชนบทนครศรีธรรมราช
๔	โครงการพัฒนาเส้นทางโลจิสติกส์เลี่ยงเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	๓๐,๐๐๐,๐๐๐	แขวงทางหลวงชนบทนครศรีธรรมราช
๕	โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ทางหลวงหมายเลข ๔๐๑ ตอน เขาหัวช้าง - สิชล ตำบลทุ่งปรัง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช	๓๐,๐๐๐,๐๐๐	แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ ๑
๖	โครงการพัฒนาเส้นทางเพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข ๔๐๘ ตอนเฉลิมพระเกียรติ - ปากระวะ ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช	๑๗,๐๐๐,๐๐๐	แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ ๑
๗	โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว ทางหลวง หมายเลข ๔๑๑๖ ตอน ๐๑๐๐ ตอน โคกบก - บ่อน้ำร้อน ตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช	๕๐,๐๐๐,๐๐๐	แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ ๒ (ทุ่งสง)

๓) ประเด็นการพัฒนา การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รัฐบาลกำหนดนโยบายในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการปรับปรุงพัฒนาในเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจสังคมและความมั่นคงของประชาชน โดยการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ทุกประเภท และพื้นที่สาธารณประโยชน์ทั่วไป เพื่อดำเนินการในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของจังหวัด ให้กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์เหมือนในสถานการณ์ทรัพยากรป่าไม้ในอดีต เพื่อให้จำนวนพื้นที่ทรัพยากรป่าไม้ของจังหวัด เข้าสู่ระดับมาตรฐานทางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ	งบประมาณ	หน่วยดำเนินงาน
๑	โครงการการบริหารจัดการภัยพิบัติโดยชุมชน เพื่อชุมชนอย่างยั่งยืน	๑,๐๗๕,๑๐๐	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช

๒	โครงการการบริหารจัดการขยะในลำคลองสู่ทะเลบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเชิงคุณภาพ (Smart Boom Management)	๕,๐๐๐,๐๐๐	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช

๔) ประเด็นการพัฒนา การพัฒนาคน ชุมชน สังคมให้น่าอยู่ และเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เนื่องด้วยเกิดความเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี มีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจะต้องมีการประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง และต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนปฏิบัติราชการฉบับนี้ เมื่อนำไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลกับประชาชน ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ความสงบเรียบร้อยของสังคมส่วนรวม ตลอดจนประโยชน์สุขของประเทศ และประชาชนเป็นศูนย์กลางที่ได้รับบริการจากรัฐ

ที่	โครงการ	งบประมาณ	หน่วยดำเนินงาน
๑	โครงการปลูกสำนึกรักสามัคคี ชาวนครศรีฯ เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ	๑,๒๕๔,๙๐๐	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช (ศูนย์จิตอาสาพระราชทานฯ)
๒	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยในชุมชนเมืองและชนบทที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)	๔,๘๐๐,๐๐๐	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช

๕) ประเด็นการพัฒนา การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจและสังคมแนวโน้มภัยพิบัติเกิดขึ้นบ่อยครั้งและรุนแรงมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการเกษตรกรรม นำไปสู่ปัญหาคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ วิถีชีวิต New Normal เร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัลอย่างรวดเร็วขึ้น สังคมมีความผันผวน ซับซ้อน ความขัดแย้ง ยาเสพติด อาชญากรรม ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดให้สามารถพร้อมรับและปรับตัวเข้ากับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของโลกในระยะต่อไปได้อย่างเท่าทัน

ที่	โครงการ	งบประมาณ	หน่วยดำเนินงาน
๑	โครงการนครศรีธรรมราช น่าอยู่	๑๐,๓๙๖,๓๐๐	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช
๒	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE)	๓,๔๑๘,๐๐๐	- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช - สำนักงานแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช - สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
๓	โครงการนครปลอดภัยจากยาเสพติด	๑,๕๐๒,๗๐๐	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช (ศูนย์อำนวยการยาเสพติดจังหวัดฯ)

๖) ประเด็นการพัฒนา การส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม สถานการณ์ปัจจุบันด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม เยาวชน ประชาชน สังคมขาดคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงาม เยาวชนขาดภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรม สื่อลามกทุกรูปแบบเข้ามาสู่สังคมวัยรุ่นไทย มรดกทางศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทยขาดการดูแลและพัฒนาต่อยอดเกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ และความหลากหลายของวัฒนธรรมไทยขาดการฟื้นฟู สืบสานต่อยอด

ที่	โครงการ	งบประมาณ	หน่วยดำเนินงาน
๑	โครงการพระบรมธาตุ มรดกธรรม มรดกโลกเชื่อมเส้นทางศรีวิชัย เปิดประตูประชาคมอาเซียน	๓,๓๐๘,๗๐๐	- สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช - สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
๒	โครงการสืบสานต่อยอดนครแห่งอารยธรรม	๕,๑๖๔,๔๐๐	สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
๓	โครงการสืบสานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ นครแห่งอารยธรรม ประจำปี ๒๕๖๖	๘๐๕,๐๐๐	สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช

๗) โครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	โครงการ	งบประมาณ	หน่วยดำเนินงาน
๑	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑) ประเด็นการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว

ที่	โครงการ	งบประมาณ	หน่วยดำเนินงาน
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่ายชุมชนท่องเที่ยวทางทะเลเชื่อมโยง ๔ จังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และพัทลุง) - กิจกรรม พัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่ายชุมชนท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	๑,๔๕๙,๘๐๐	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
๒	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย - กิจกรรม สร้างศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวให้มีความพร้อมในการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในกรณีฉุกเฉินกิจกรรมที่ ๑ อบรมหลักสูตรอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์	๒๕๕,๑๐๐	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช

๒) ประเด็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การขนส่ง โลจิสติกส์ เครือข่ายการสื่อสารและพลังงาน

ที่	โครงการ	งบประมาณ	หน่วยดำเนินงาน
๑	โครงการปรับปรุงทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว - กิจกรรม บำรุงรักษาทางหลวงด้วยวิธีปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์เดิมกลับมาใช้ใหม่และวิธีการเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตและบูรณะทางหลวงด้วยวิธี Pavement In Place Recyeling ในทางหลวงหมายเลข ๔๑ ตอน ๐๕๐๑ ตอน ถ้ำพรรณรา-ทุ่งสง ระหว่าง กม.๒๖๓+๕๐๐-กม.๒๙๒+๒๕๐	๒๕,๐๐๐,๐๐๐	แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ ๒ (ทุ่งสง)

๓) ประเด็นการพัฒนาสู่การเป็นเมืองสีเขียวและสังคมคุณภาพ

ที่	โครงการ	งบประมาณ	หน่วยดำเนินงาน
๑	โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านอาชีพเพื่อการพัฒนาคนและสังคมอย่างมีคุณภาพ โดยดำเนินการในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ๕ จังหวัด (ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา)	๑,๘๔๙,๓๖๐	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช
	กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมยกระดับศักยภาพ สร้างรายได้และทางเลือกอาชีพ ด้วยตลาดออนไลน์	๒๐๒,๕๕๐	
	กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพช่างชุมชนเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยครัวเรือนเปราะบาง	๗๙๓,๙๓๐	
	กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมเรียนรู้อาชีพทางเลือกเพื่อเสริมรายได้ครัวเรือนเปราะบาง	๘๕๒,๘๘๐	

๔) โครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	โครงการ	งบประมาณ	หน่วยดำเนินงาน
๑	ค่าใช้จ่ายเพื่อการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	๒๒๐,๐๐๐	สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการตลาดวิสาหกิจชุมชน

◊ **หน่วยดำเนินการ** : สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช

◊ **งบประมาณ** : ๑,๖๓๕,๔๐๐ บาท

◊ **วัตถุประสงค์** :

๑. เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการผลิต การแข่งขัน การตลาด ให้กับวิสาหกิจชุมชนและพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรแปรรูป

๒. เพื่อส่งเสริมให้วิสาหกิจชุมชนมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยนำนวัตกรรมมาใช้ในการบวนการผลิตสินค้า

๓. เพื่อสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

◊ **ผลการดำเนินงาน**

ดำเนินการจัดการฝึกอบรมสมาชิกวิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการตลาด จำนวน ๘ แห่ง ๆ ละ ๒๐ ราย และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง รวม ๒๐๐ ราย เป็นเงินจำนวน ๑๓๖,๘๕๐ บาท

◊ **ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ**

ดำเนินการกิจกรรมล่าช้า เนื่องจากโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

ภาพถ่ายโครงการ/กิจกรรม



๒. โครงการพัฒนาศักยภาพและเชื่อมโยงเครือข่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดนครศรีธรรมราช

◊ **หน่วยดำเนินการ** : สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช

◊ **งบประมาณ** : ๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท

◊ **วัตถุประสงค์** :

๑. เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเกษตรกรในกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพมาตรฐานตามความต้องการของนักท่องเที่ยว

๒. เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเกษตรกรและผู้ประกอบการ ในการให้บริการ การอำนวยความสะดวก การนำชม การสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงเกษตร และการเป็นเจ้าบ้านที่ดี

๓. เพื่อให้มีศูนย์กลางในการให้บริการข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ร้านอาหาร ที่พัก ยานพาหนะ และการให้บริการนำชม

◊ ผลการดำเนินงาน

๑. จัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรในกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพมาตรฐานตามความต้องการของนักท่องเที่ยว

๒. จัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรในกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพมาตรฐานตามความต้องการของนักท่องเที่ยว

◊ ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ

ดำเนินการกิจกรรมล่าช้า เนื่องจากโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

๓. โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพด้านการตลาดให้ผู้ประกอบการ

◊ หน่วยดำเนินการ : สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช

◊ งบประมาณ : ๓,๗๘๖,๘๐๐ บาท

◊ วัตถุประสงค์ :

๑. เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการให้มีศักยภาพในการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศ ผ่านทางการค้าช่องทางทั่วไปและช่องทางออนไลน์

๒. เพื่อเชื่อมโยงตลาดสินค้าให้สามารถกระจายไปสู่ผู้บริโภค และเชื่อมโยงการค้าสู่รูปแบบ E-commerce กับตลาดในภูมิภาคอื่นได้

๓. เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในระดับประเทศและต่างประเทศให้เกิดการรับรู้สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป/สมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรแปรรูป/สินค้า GI/ผลิตภัณฑ์ชุมชน/ OTOP ของจังหวัดนครศรีธรรมราช

๔. เพื่อสร้างรายได้และความเข้มแข็งให้แก่ผู้ผลิตและผู้ประกอบการ

◊ ผลการดำเนินงาน

๑. จัดกิจกรรมที่ ๑ ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการเชื่อมโยงตลาด Online to Offline จำนวน ๒ ครั้งๆ ละ ๕๐ คน ระยะเวลา ๓ วัน/ครั้ง ดังนี้

<u>รุ่นที่ ๑</u> ระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๐ พฤศจิกายน, ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ โรงแรมทวินโลตัส อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน ๕๘ คน

<u>รุ่นที่ ๒</u> ระหว่างวันที่ ๗ - ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ โรงแรมแกรนด์ฟอร์จูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน ๖๒ คน

๒. กิจกรรมที่ ๒ จัดเชื่อมโยงการค้าระหว่างผู้ประกอบการจังหวัดนครศรีธรรมราชกับผู้ประกอบการในภูมิภาคอื่น ๆ (จำนวน ๑ ครั้ง ๓๐ คน) จำนวน ๒ ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องมุขมนตรี โรงแรมเจริญโฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี มูลค่าการจำหน่าย ๘๕,๕๐๐ บาท

ครั้งที่ ๒ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องรอยัล ๑ โรงแรมรอยัลนาคาราและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ หนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย มูลค่าการจำหน่าย ๑๒๒,๘๐๐ บาท

๓. กิจกรรมที่ ๓ การจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรและสินค้าเกษตรแปรรูป/สินค้า GI/ผลิตภัณฑ์ชุมชน พร้อมจัดเจรจาธุรกิจ (Business Matching) จำนวน ๑ ครั้ง ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ ณ โรบินสัน ไลฟ์สไตล์สมุทรปราการ ชั้น ๓ จังหวัดสมุทรปราการ

◊ **ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ**

ไม่มี

◊ **ภายถ่ายการดำเนินงาน/กิจกรรม**








๔. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการเกษตรและการท่องเที่ยว ศูนย์ศิลปาชีพเนินธัมมังและป่าพรุควนเคร็ง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

◊ **หน่วยดำเนินการ** : แขวงทางหลวงชนบทนครศรีธรรมราช

◊ **งบประมาณ** : ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

◊ **วัตถุประสงค์** : เพื่อพัฒนาเส้นทางการขนส่งและการเดินทางให้มีประสิทธิภาพ

◊ **ผลการดำเนินงาน**

อยู่ระหว่างดำเนินการพื้นสะพาน ราวสะพาน และงานรองพื้นทาง

◊ **ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ**

ไม่มี

◊ **ภายถ่ายการดำเนินงาน/กิจกรรม**

» ภาพถ่ายระหว่างดำเนินการก่อสร้างพื้นสะพาน ราวสะพาน และงานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก





๕. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราช

◊ **หน่วยดำเนินการ** : สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ ๒ (ทุ่งสง)

◊ **งบประมาณ** : ๙๓๙,๕๐๐ บาท

◊ **วัตถุประสงค์** :

๑. เพื่อพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก ป้ายบอกทางให้แก่นักท่องเที่ยว

๒. เพื่อประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยว ที่สำคัญให้แก่นักท่องเที่ยว

๓. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช

◊ **ผลการดำเนินงาน**

๑. ดำเนินการติดตั้งป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๑๒ ป้าย

๒. ดำเนินการติดตั้งป้าย QR Code ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวนอย่างน้อย ๒๐ ป้าย

◊ **ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ**

การเข้าถึงป้าย QR Code ในแหล่งท่องเที่ยวแต่ละแห่ง ไม่สามารถวางไว้เป็นจุดเด่นได้ในทุกแหล่งท่องเที่ยว แนวทางการแก้ไข คือ การเลือกตำแหน่งการติดตั้งป้ายจะต้องได้รับการอนุญาตจากเจ้าของพื้นที่ ดังนั้น การติดตั้งอาจอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมของแต่ละสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ เพื่อให้นักท่องเที่ยวเข้าถึงและสแกนดูข้อมูลได้

◊ **ภายถ่ายการดำเนินงาน/กิจกรรม**





๖. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างสรรค์ "การแข่งขันเรือเพรียว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖"

◊ **หน่วยดำเนินการ** : สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

◊ **งบประมาณ** : ๒,๗๐๑๙,๔๐๐ บาท

◊ **วัตถุประสงค์** :

๑. เพื่อให้เกิดกิจกรรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่ ที่สามารถสร้างรายได้แก่ชุมชน

๒. เพื่อให้เกิดการจ้างงานและสร้างอาชีพในพื้นที่

๓. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ อนุรักษ์ ฟื้นฟูวิถีชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรม

๔. เพื่อส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในจังหวัดนครศรีธรรมราช อันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น

◊ **ผลการดำเนินงาน**

ดำเนินจัดกิจกรรมการแข่งขันเรือเพรียว ประจำปี ๒๕๖๖ ในพื้นที่อำเภอปากพนัง" ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างสรรค์ การแข่งขันเรือเพรียว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยจังหวัดนครศรีธรรมราช หน่วยดำเนินการ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครธรรมราช บูรณาการร่วมกันกับโครงการประเพณีลากพระและแข่งเรือเพรียว ของเทศบาลเมืองปากพนัง กำหนดจัดระหว่างวันที่ ๒๕-๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ณ บริเวณศาลาประชาสันต์ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ระยะเวลา ๗ วัน

◊ **ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ**

การประสานงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่ร่วมบูรณาการ จะต้องมีการสื่อสารงานให้ละเอียดรอบคอบ ดังนั้นจึงอาจมีความล่าช้าในการดำเนินงาน แนวทางการแก้ไข คือ จัดประชุมเพื่อหารือและสรุปรายละเอียด ขอบเขตงานให้ชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนในการทำงาน

◊ **ภายถ่ายการดำเนินงาน/กิจกรรม**





๗. โครงการพัฒนาเส้นทางเพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยถนนโดยรอบท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช

◊ **หน่วยดำเนินการ** : แขวงทางหลวงชนบทนครศรีธรรมราช

◊ **งบประมาณ** : ๔๙,๙๖๐,๐๐๐ บาท

◊ **วัตถุประสงค์** : เพื่อพัฒนาเส้นทางสนับสนุนการท่องเที่ยว

◊ ผลการดำเนินงาน

๑. ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างสายทาง นศ.๓๐๕๐ แยกทางหลวงหมายเลข ๔๐๑ - บ้านนอกท่า ระยะทาง ๑๕.๒๗๐ กิโลเมตร

๒. ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างสายทาง นศ.๔๐๙๗ แยกทางหลวงหมายเลข ๔๑๐๓ - บ้านวัดชัน ระยะทาง ๑๑.๑๗๘ กิโลเมตร

๓. ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างสายทาง นศ.๔๐๑๙ แยกทางหลวงหมายเลข ๔๐๑๖ - บ้านอู่ตะเภา ระยะทาง ๑๔.๘๙๐ กิโลเมตร

◊ ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ

-ไม่มี-

◊ ภายถ่ายการดำเนินงาน/กิจกรรม









๘. โครงการพัฒนาเส้นทางโลจิสติกส์เลี่ยงเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

◊ หน่วยดำเนินการ : แขวงทางหลวงชนบทนครศรีธรรมราช

◊ งบประมาณ : ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

◊ วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาเส้นทางการขนส่งให้มีประสิทธิภาพ

◊ ผลการดำเนินงาน

๑. ดำเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างสายทาง นศ.๒๐๑๒ แยกทางหลวงหมายเลข ๔๑ - บ้านโคกคราม อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช - อำเภอจุฬาภรณ์ ร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ระยะทาง ๒๕.๔๗๙ กิโลเมตร

๒. ดำเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างสายทาง นศ.๓๐๘๐ แยกทางหลวงหมายเลข ๔๐๓ - บ้านโคกคราม อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ระยะทาง ๑๔.๒๓๖ กิโลเมตร

◊ ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ

-ไม่มี-

◊ ภายถ่ายการดำเนินงาน/กิจกรรม





๙. โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ทางหลวงหมายเลข ๔๐๑ ตอน เขาหัวช้าง - สิชล ตำบลทุ่งปรัง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

◊ หน่วยดำเนินการ : แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ ๑

◊ งบประมาณ : ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

◊ วัตถุประสงค์ :

เป็นเส้นทางหลักเชื่อมการเดินทาง ขนส่งสินค้าทางการเกษตร และแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ เพื่อยกระดับมาตรฐานทางรองรับการขนส่งและสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยว และเป็นการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงภาคใต้ฝั่งตะวันออกเส้นทางสู่เส้นทาง สุราษฎร์ธานี - นครศรีธรรมราช - สงขลา ประชาชนใช้เส้นทางคมนาคมสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง อีกทั้งยังเป็นการยกระดับมาตรฐานเส้นทางในแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราชให้ได้มาตรฐาน

◊ ผลการดำเนินงาน

๑. เป็นการเพิ่มเส้นทางให้มีความคล่องตัว ช่วยลดอุบัติเหตุบนเส้นทางจราจร ให้กับประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยว มายังอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

๒. เป็นการพัฒนาถนนโครงสร้างขั้นพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว เศรษฐกิจการค้าและเชื่อมโยงระหว่างอำเภอ ประชาชนใช้เส้นทางคมนาคมสะดวก และปลอดภัยในการเดินทาง

◊ ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ

๑. เกิดการจราจรที่ไม่คล่องตัวขณะดำเนินการปฏิบัติงาน

๒. วางแผนการปฏิบัติงานจัดการปิดช่องจราจรพื้นที่ เป็นระยะที่จะปฏิบัติงาน ในแต่ละวันมีป้ายอำนวยความปลอดภัย ป้ายเตือน กรวยยาง วางแบ่งพื้นที่ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน และเปิดช่องเดินรถ๑ช่องจราจรพร้อมคนโบกธงเพื่อระบายรถขณะผ่านพื้นที่ปฏิบัติงาน

◊ ภายถ่ายการดำเนินงาน/กิจกรรม





๑๐. โครงการพัฒนาเส้นทางเพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข ๔๐๘ ตอนเฉลิมพระเกียรติ - ปากระวะ ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

◊ **หน่วยดำเนินการ** : แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ ๑

◊ **งบประมาณ** : ๑๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท

◊ **วัตถุประสงค์** :

เพื่อเป็นการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ในทางหลวงหมายเลข ๔๐๘ ตอน เฉลิมพระเกียรติ - ปากระวะ จังหวัดนครศรีธรรมราช สถานที่ดำเนินการ ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเส้นทางโครงข่ายคมนาคมของภาคใต้ฝั่งตะวันออก จากจังหวัดสุราษฎร์ธานี - จังหวัดนครศรีธรรมราช - จังหวัดสงขลา สู่ภาคใต้ตอนล่าง เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งสินค้า พัฒนาเศรษฐกิจ และสนับสนุนการท่องเที่ยว เพื่อบริการนักท่องเที่ยวตอนล่างสู่จังหวัดนครศรีธรรมราช

◊ **ผลการดำเนินงาน**

ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข ๔๐๘ ตอน เฉลิมพระเกียรติ - ปากระวะ ระหว่าง กม.๕๖+๙๖๙ - กม.๖๔+๐๓๐ (เป็นตอนๆ) ระยะทางดำเนินการ ๗.๐๖๑ กิโลเมตร จำนวน ๔๐๐ ต้น ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

◊ **ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ**

-ไม่มี-

◊ **ภายถ่ายการดำเนินงาน/กิจกรรม**





๑๑. โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว ทางหลวง หมายเลข ๔๑๑๖ ตอน ๐๑๐๐ ตอน โคกบก - บ่อน้ำร้อน ตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

◊ **หน่วยดำเนินการ** : แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ ๒ (ทุ่งสง)

◊ **งบประมาณ** : ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

◊ **วัตถุประสงค์** :

เพื่อรองรับการท่องเที่ยวในพื้นที่ คือ บ่อน้ำร้อน วัดบ่อน้ำร้อน แหล่งธรรมชาติ และเป็นเส้นทางที่เชื่อมโยงกับเส้นทางไปชายฝั่งทะเลอันดามัน

◊ **ผลการดำเนินงาน**

ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงทางหลวง ปรับปรุงขยายช่องจราจร ในทางหลวงหมายเลข ๔๑๑๖ ตอน ๐๑๐๐ ตอน โคกบก – บ่อน้ำร้อน ระหว่าง กม.๓+๑๕๐ – กม.๘+๐๐๐ ผิวจราจรเดิมชนิด

แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง ๙ เมตร ขอขยายเป็นขนาด ผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง ๑๒ เมตร พร้อมระบบไฟฟ้าแสงสว่างในบางช่วง ระยะทาง ๔.๘๕๐ กม.

◊ ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ

-ไม่มี-

๑๒. โครงการการบริหารจัดการภัยพิบัติโดยชุมชน เพื่อชุมชน อย่างยั่งยืน

◊ หน่วยดำเนินการ : สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช

◊ งบประมาณ : ๑,๐๗๕,๑๐๐ บาท

◊ วัตถุประสงค์ :

๑. เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพระบบด้านการแพทย์ฉุกเฉินให้มีมาตรฐานรองรับการปฏิบัติงานและการเผชิญเหตุในภาวะฉุกเฉินสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

๒. เพื่อพัฒนาความรู้ ความชำนาญ ทักษะ สมรรถนะและขีดความสามารถของบุคลากรเจ้าหน้าที่ อาสาสมัครเครือข่าย ในการปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

๓. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนเครื่องมือ กลไกกระบวนการบริหารจัดการสาธารณภัยให้มีมาตรฐานสากล สามารถปฏิบัติการได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ปลอดภัย โดยการประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรทุกภาคส่วน

๔. เพื่อปกป้องชีวิตของบุคคลในชุมชน ประชาชนทั่วไป และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรืออุบัติภัยจากจราจรทางถนน

๕. เพื่อพัฒนาและสร้างโอกาสให้แก่บุคลากรเจ้าหน้าที่ อาสาสมัครเครือข่ายในการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงจากการฝึกฯ รวมทั้งสร้างความเข้าใจถึงบทบาทและความรับผิดชอบ ตลอดจนสมรรถนะในการปฏิบัติงานฉุกเฉิน

◊ ผลการดำเนินงาน

๑. จัดทำและเสนอขออนุมัติโครงการ พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานในการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินสู่มาตรฐานการบริหารจัดการสาธารณภัยที่มั่นคงและยั่งยืน โดยบรรยายถ่ายทอดองค์ความรู้ สาธิต และฝึกปฏิบัติ

๒. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการ/คณะทำงานด้านต่างๆ เพื่อชี้แจงให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ ขอบเขตของการฝึกอบรม ประเด็นและระดับที่จะทำการฝึกปฏิบัติ รวมทั้งการมอบภารกิจแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมที่จะต้องนำไปปฏิบัติการ

๓. พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ารับการฝึกอบรม พร้อมทั้งคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายตามหลักเกณฑ์ ระเบียบ ที่ได้กำหนดไว้

๔. ดำเนินการเสริมสร้างและพัฒนากลุ่มเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชที่ผ่านการคัดเลือก ตามรูปแบบหลักสูตรและแผนการฝึก จำแนกเป็น

๔.๑ หลักสูตรอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ (Emergency Medical Responder : EMR) หลักสูตร ๕ วัน จำนวน ๑๐ รุ่น รุ่นละ ๔๐ คน รวมจำนวน ๔๐๐ คน

๔.๒ หลักสูตรปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง (Emergency Medical Technician : EMT) หลักสูตร ๑๕ วัน จำนวน ๕ รุ่น รุ่นละ ๔๐ คน รวมจำนวน ๒๐๐ คน

๕. สนับสนุนเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์เพื่อพัฒนากระบวนการบริหารจัดการสาธารณภัย พร้อมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ ความเข้าใจ และเสริมสร้างทักษะความชำนาญในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย ให้กับกลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่ดำเนินโครงการ

๖. รายงานและสรุปผลการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินสู่มาตรฐานการบริหารจัดการสาธารณภัยที่มั่นคงและยั่งยืน ให้จังหวัดนครศรีธรรมราช และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

◊ ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ

-ไม่มี-

๑๓. โครงการการบริหารจัดการขยะในลำคลองสู่ทะเลบริเวณ จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเชิงคุณภาพ (Smart Boom Management)

◊ หน่วยดำเนินการ : สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช

◊ งบประมาณ : ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

◊ วัตถุประสงค์ :

๑. เพื่อลดปริมาณขยะในลำคลองลงสู่ทะเลทะเล ในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน

๒. เพื่อสร้างความตระหนักรู้และจิตสำนึกในการลดใช้ขยะพลาสติกให้กับนักเรียน นักศึกษา ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนในจังหวัดนครศรีธรรมราช

◊ ผลการดำเนินงาน

-ยกเลิกการดำเนินโครงการ-

◊ ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ

ยกเลิกการดำเนินโครงการ โดยเข้า ก.บ.จ. เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๖ เนื่องจาก (๑) คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) และกำหนดราคากลางในการจัดจ้างทุ่นดักขยะทะเล โครงการการบริหารจัดการขยะในลำคลองสู่ทะเลบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเชิงคุณภาพ (Smart Boom Management) ได้กำหนดให้มีการบริหารจัดการขยะหลักจากการติดตั้งทุ่นดักขยะเสร็จสิ้น ซึ่งตามหลักการจำแนกรายจ่ายของส่วนราชการ เป็นประเภท งบดำเนินงานซึ่งมาสามารถดำเนินการได้ จึงทำให้เป็นเป้าหมายผลผลิตลดลง (๒) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แจ้งไปยังคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง เพื่อให้ทบทวนรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) และกำหนดราคากลางให้สอดคล้องกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่ได้รับการอนุมัติจากจังหวัดนครศรีธรรมราช (๓) คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดขอบเขต

ของงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง แจ้งว่าการดำเนินโครงการฯ จะต้องมีทั้งงบลงทุนและงบดำเนินงาน หากมีเฉพาะงบลงทุน จะไม่สามารถดำเนินกิจกรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการและไม่สามารถประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดำเนินโครงการฯ ต่อไปได้อย่างค่ากับงบประมาณ

๑๔. โครงการปลูกสำนึกรักสามัคคี ชาวนครศรีฯ เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ

◊ **หน่วยดำเนินการ** : ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช (ศูนย์จิตอาสาพระราชทาน จังหวัดนครศรีธรรมราช)

◊ **งบประมาณ** : ๑,๒๕๔,๙๐๐ บาท

◊ **วัตถุประสงค์** :

๑. เพื่อปลูกสำนึกรักสามัคคี การมีจิตสาธารณะ ให้ประชาชนเป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ มีความหวงแหนธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ระหว่างกัน เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน ประชาชนปฏิบัติตนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต

๒. เพื่อพัฒนาพื้นที่ชุมชน ผ่านโครงการจิตอาสาพระราชทาน โดยการดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในวันสำคัญของชาติไทย และกิจกรรมสำคัญอื่น ๆ ให้จำนวนกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพิ่มมากขึ้น โดยร่วมกันพัฒนาพื้นที่ ให้มีความสะอาด สวยงาม และปลอดภัย สร้างความเป็นอยู่ของชุมชนให้เข้มแข็ง ประชาชน มีความสุขอย่างยั่งยืน

๓. เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน ทุกภาคส่วน ให้มีความรู้ความเข้าใจ และ มีศักยภาพในการปฏิบัติงานตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน

◊ **ผลการดำเนินงาน**

๑. มีการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อปลูกสำนึกรักสามัคคี ชาวนครศรีฯ เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ และส่งเสริมให้ความรู้ด้านการฝึกอาชีพตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการพัฒนาคนเชิงคุณภาพ ให้มีความสามารถในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า โดยมีการจัดการอบรม ๒๓ รุ่น รุ่นละ ๘๐ คน รวมผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน ๑,๘๔๐ คน ครบถ้วนตามเป้าหมาย และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

๒. มีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดประชุม ๒ ครั้ง ครั้งละ ๑๐๐ คน รวมผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน ๒๐๐ คน ครบถ้วนตามเป้าหมาย และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

๓. ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ประชาชนจิตอาสา ประชาชนทุกกลุ่มวัย ทุกภาคส่วนที่เข้าร่วมการอบรมฯ มีสำนึกรักสามัคคี การมีจิตสาธารณะ ให้ประชาชนเป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ มีความหวงแหนธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ และมีความรู้ด้านการฝึกอาชีพตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการพัฒนาคนเชิงคุณภาพ ให้มีความสามารถในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า

๔. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจ และมีศักยภาพในการปฏิบัติงานตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน

◊ ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ

๑. ด้านพื้นที่ในการจัดการฝึกอบรม มีปัญหาความไม่พร้อม/ไม่สะดวกและคล่องตัวเนื่องจากสภาพภูมิอากาศ เช่น ฝนตกหนักทำให้พื้นที่ในการเปิดการอบรมและดำเนินกิจกรรม มีสภาพน้ำขังและพื้นผิวดินมีสภาพเป็นโคลนสัญจรไม่สะดวก ควรแนะนำให้อำเภอคัดเลือกสถานที่ในการจัดการฝึกอบรมที่มีลักษณะเป็นอาคารหรือโรงเรือนที่สามารถรองรับผู้เข้าร่วมการอบรมได้ตามจำนวนที่กำหนด และไม่อยู่ไกลจากพื้นที่ดำเนินกิจกรรม

๒. ด้านบุคลากร/วิทยากรบรรยาย เนื่องจากวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถและจบหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ ที่ได้รับการประสานไว้แล้ว ติดภารกิจ/ราชการสำคัญ ทำให้ต้องเปลี่ยนวิทยากรซึ่งอาจไม่มีความคล่องตัวในการดำเนินงาน ควรกำหนด/เตรียมการให้มีวิทยากรสำรองที่สามารถรับหน้าที่บรรยายได้หากเกิดข้อขัดข้องขึ้น

◊ ภายถ่ายการดำเนินงาน/กิจกรรม






๑๕. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยในชุมชนเมืองและชนบทที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

◊ หน่วยดำเนินการ : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช

◊ งบประมาณ : ๔,๘๐๐,๐๐๐ บาท

◊ วัตถุประสงค์ :

๑. เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของผู้มีรายได้น้อยในชุมชนเมืองและชนบทให้มีอาหารที่เพียงพอ ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ปลอดภัยจากโรคระบาด มีอาชีพรายได้เสริม เกิดการดูแลช่วยเหลือกันและกัน

๒. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพแก่คนในชุมชนกลุ่มผู้มีรายได้น้อยในชุมชนเมืองและชนบทมีความมั่นคง และความปลอดภัยในการดำรงชีวิตด้านความมั่นคงทางอาหารและด้านที่อยู่อาศัย

๓. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อยให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสม

๔. เพื่อสร้างการเชื่อมโยงระหว่างชุมชนกับหน่วยงาน ภาคีต่างๆ โดยใช้งบประมาณเป็นเครื่องมือเพื่อนำไปเชื่อมโยงงบประมาณจากแหล่งอื่นๆ มาสนับสนุนให้สอดคล้องกับปัญหาความต้องการของชุมชน และสร้างการเชื่อมโยงระหว่างชุมชนกับหน่วยงาน ภาคีต่างๆ ระหว่างเครือข่ายกับเครือข่าย ทั้งในเมืองและชนบท

◊ ผลการดำเนินงาน

กลุ่มเป้าหมายจำนวน ๑,๘๐๐ คน ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกอบอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้และสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารให้กับครัวเรือน จำนวน ๒ วัน โดยวิทยากรผู้มีความรู้ความชำนาญในแต่ละด้าน เช่น ปศุสัตว์อำเภอ ประมงอำเภอ ธนาคารเกษตรและสหกรณ์ และวิทยากรจากองค์กรสภาชุมชน นอกจากนี้ยังได้รับแจกวัสดุการเกษตร ตาม

ความประสงค์ของผู้เข้ารับการอบรม โดยสามารถเลือกได้จากจำนวน ๙ อย่าง ประกอบด้วย ต้นพริกไทย เมล็ดพันธ์ผัก ต้นเขลียง ไก่ไข่ อาหารไก่ไข่ ปลาดุก อาหารปลาดุก กระชังบก และปล่องเลี้ยงปลา ในวงเงินคนละ ๑,๘๗๐ บาท (หนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)

◊ ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ

ปัญหาด้านงบประมาณ เนื่องจากได้รับงบประมาณล่าช้าทำให้ต้องรอจัดอบรมให้แล้วเสร็จถึง ๔๐ รุ่นจึงสามารถขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ ทำให้เกิดช่องว่าง ผู้เข้ารับการอบรมไม่สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปสร้างงาน สร้างอาชีพ ได้อย่างเป็นรูปธรรม เห็นควรให้สำนักงบประมาณสนับสนุนงบประมาณให้หน่วยดำเนินการในครั้งเดียว

◊ ภายถ่ายการดำเนินงาน/กิจกรรม



๑๖. โครงการนครศรีธรรมราช น่าอยู่

◊ หน่วยดำเนินการ : สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช

◊ งบประมาณ : ๑๐,๓๙๖,๓๐๐ บาท

◊ วัตถุประสงค์ :

๑. เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพระบบด้านการแพทย์ฉุกเฉินให้มีมาตรฐานรองรับการปฏิบัติงานและการเผชิญเหตุในภาวะฉุกเฉินสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

๒. เพื่อพัฒนาความรู้ ความชำนาญ ทักษะ สมรรถนะและขีดความสามารถของบุคลากรเจ้าหน้าที่ อาสาสมัครเครือข่าย ในการปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

๓. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนเครื่องมือ กลไกกระบวนการบริหารจัดการสาธารณภัยให้มีมาตรฐานสากล สามารถปฏิบัติการได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ปลอดภัย โดยการประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรทุกภาคส่วน

๔. เพื่อปกป้องชีวิตของบุคคลในชุมชน ประชาชนทั่วไป และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรืออุบัติภัยจากจราจรทางถนน

๕. เพื่อพัฒนาและสร้างโอกาสให้แก่บุคลากรเจ้าหน้าที่ อาสาสมัครเครือข่ายในการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงจากการฝึกฯ รวมทั้งสร้างความเข้าใจถึงบทบาทและความรับผิดชอบ ตลอดจนสมรรถนะในการปฏิบัติงานฉุกเฉิน

◊ ผลการดำเนินงาน

๑. จัดทำและเสนอขออนุมัติโครงการ พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานในการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินสู่มาตรฐานการบริหารจัดการสาธารณภัยที่มั่นคงและยั่งยืน โดยบรรยายถ่ายทอดองค์ความรู้ สาธิต และฝึกปฏิบัติ

๒. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการ/คณะทำงานด้านต่างๆ เพื่อชี้แจงให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ ขอบเขตของการฝึกอบรม ประเด็นและระดับที่จะทำการฝึกปฏิบัติ รวมทั้งการมอบภารกิจแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมที่จะต้องนำไปปฏิบัติการ

๓. พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ารับการฝึกอบรม พร้อมทั้งคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายตามหลักเกณฑ์ ระเบียบ ที่ได้กำหนดไว้

๔. ดำเนินการเสริมสร้างและพัฒนากลุ่มเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชที่ผ่านการคัดเลือก ตามรูปแบบหลักสูตรและแผนการฝึก จำแนกเป็น

๔.๑ หลักสูตรอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ (Emergency Medical Responder : EMR) หลักสูตร ๕ วัน จำนวน ๑๐ รุ่น รุ่นละ ๔๐ คน รวมจำนวน ๔๐๐ คน

๔.๒ หลักสูตรปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง (Emergency Medical Technician : EMT) หลักสูตร ๑๕ วัน จำนวน ๕ รุ่นๆ ละ ๔๐ คน จำนวน ๒๐๐ คน

๕. สนับสนุนเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์เพื่อพัฒนากระบวนการบริหารจัดการสาธารณภัย พร้อมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ ความเข้าใจ และเสริมสร้างทักษะความชำนาญในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย ให้กับกลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่ดำเนินโครงการ

๖. รายงานและสรุปผลการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินสู่มาตรฐานการบริหารจัดการสาธารณภัยที่มั่นคงและยั่งยืน ให้จังหวัดนครศรีธรรมราช และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

◊ ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ

-ไม่มี-

๑๗. โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE)

◊ หน่วยดำเนินการ : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

◊ งบประมาณ : ๓,๔๑๘,๐๐๐ บาท

◊ วัตถุประสงค์ :

๑. เพื่อให้เด็กและเยาวชนอายุ ๖-๒๔ ปี เป็นคนเก่ง ดี มีสุขและเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด

๒. เพื่อพัฒนาเครือข่ายเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

๓. เพื่อรณรงค์ ปลุกสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

◊ ผลการดำเนินงาน

๑. ดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายเสริมทักษะสมาชิก TO BE NUMBER ONE DANCERCISE

๒. ดำเนินการจัดประกวด TO BE NUMBER ONE DANCERCISEระดับจังหวัด

๓. ดำเนินการจัดการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับจังหวัด

๔. ดำเนินการจัดงานประกวดผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE อำเภอ TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด

๕. เข้าร่วมประกวด TO BE NUMBER ONE DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP ระดับภาคใต้ จังหวัดภูเก็ต

๖. เข้าร่วมประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับภาคใต้ จังหวัดภูเก็ต

๗. เข้าร่วมประกวดจังหวัด ชมรม TO BE NUMBER ONE อำเภอ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๘. เข้าร่วมประกวด TO BE NUMBER ONE THAILAND DANCERCISE CHAMPIONSHIP ระดับประเทศ ณ กทม.

๙. เข้าร่วมประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับประเทศ ณ กรุงเทพมหานคร

๑๐. เข้าร่วมประกวดผลงานชมรมTO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ณ กรุงเทพมหานครและรับการประเมินระดับพื้นที่

๑๑. กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการ TO BE NUMBER ONE

๑๒. ดำเนินการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำอำเภอ TO BE NUMBER ONE

๑๓. ดำเนินการจัดกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ ในการป้องกันปัญหายาเสพติด

๑๔. ดำเนินการสร้างเครือข่าย “ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE”

๑๕. ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ

◊ ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ

- จัดโครงการระดับจังหวัดคัดเลือกล่วงหน้าจะได้มีเวลาเตรียมตัวในระดับภาคใต้

◊ **ภายถ่ายการดำเนินงาน/กิจกรรม**









๑๘. โครงการนครปลอดภัยจากยาเสพติด

◊ **หน่วยดำเนินการ** : ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช
(ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครศรีธรรมราช)

◊ **งบประมาณ** : ๑,๕๐๒,๗๐๐ บาท

◊ **วัตถุประสงค์** :

๑. เพื่อลดจำนวนผู้ค้า ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด และเยาวชนกลุ่มเสี่ยงให้น้อยลง

๒. เพื่อบูรณาการทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และสร้างกระแสการรับรู้การมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ และมีความตระหนักถึงปัญหาของยาเสพติด

๓. เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

๔. เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้อยู่ในระดับที่ไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน

๕. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของหมู่บ้าน ชุมชนในการบำบัดรักษาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดโดยชุมชนบำบัด (CBTx)

๖. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดและศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอให้มีวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่มีความพร้อมในการปฏิบัติงานด้านยาเสพติด

◊ **ผลการดำเนินงาน**

๑. ดำเนินการจัดกิจกรรมจำนวนการจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก จำนวน ๑ ครั้ง

๒. ติดตามและประเมินผลการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จำนวน ๑๒ ครั้ง

๓. ดำเนินการฝึกอบรมการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดโดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง (CBTx) จำนวน ๒ รุ่น

๔. ดำเนินการการฝึกอบรมการเข้าควบคุมตัวผู้ป่วยทางจิตอันเนื่องมาจากการใช้ยาเสพติด จำนวน ๒ รุ่น

๕. ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ จำนวน ๑ ครั้ง

๖. ดำเนินการจัดซื้อชุดตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะเพื่อเสริมสร้าง ศักยภาพด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จำนวน ๒๐,๐๐๐ ชุด

◊ **ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ**

-ไม่มี-

◊ **ภายถ่ายการดำเนินงาน/กิจกรรม**











๑๙. โครงการพระบรมธาตุ มรดกธรรม มรดกโลกเชื่อมเส้นทางศรีวิชัยเปิดประตูประชาคมอาเซียน

◊ **หน่วยดำเนินการ** : สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช

◊ **งบประมาณ** : ๓,๓๐๘,๗๐๐ บาท

◊ **วัตถุประสงค์** :

๑. เพื่อจัดศูนย์การเรียนรู้พระบรมธาตุนครศรีธรรมราชสู่มรดกโลก

๒. เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการนำเสนอวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหารสู่มรดกโลก

๓. เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

๔. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข มีความภาคภูมิใจในมรดกธรรม มรดกโลก

◊ **ผลการดำเนินงาน**

๑. ดำเนินการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีบูชาพระบรมธาตุ ประกอบด้วย พิธีสวดมนต์

ข้ามปีบูชาพระบรมธาตุ, พิธีสมโภชพระบรมธาตุ และ จัดกิจกรรมบุญให้ทานไฟ

๒. ดำเนินการจัดกิจกรรมมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุนานาชาติที่เมืองนคร ประกอบด้วย การสาธิตการผลิต การทอผ้าและการแสดงผ้าพระบฏ ๔ ภาค, การกวนข้าวมธุปายาส (ยาคู), การสวดมนต์ ฟังธรรม เจริญจิตตภาวนา ถวายเป็นพุทธบูชา, การจัดกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมของนักเรียน การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน, พิธีสมโภชและพิธีอัญเชิญผ้าพระบฏพระราชทานผ้าพระบฏจากอำเภอ หน่วยงานต่างๆ และผ้าพระบฏนานาชาติ, พิธีถวายผ้าพระบฏพระราชทาน และพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีเวียนเทียนวันมาฆบูชา

๓. ดำเนินจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลก (นครเมืองธรรมะ เมืองพระ) ประกอบด้วย กิจกรรมเสวนาธรรม, กิจกรรมสมโภชองค์พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช, กิจกรรมการสวดมนต์ ฟังธรรม เจริญจิตตภาวนา ถวายเป็นพุทธบูชา, ประเพณีสวดด้าน, กิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีเวียนเทียน, วันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก, กิจกรรมประดับโคมประทีปวิสาขบูชา, กิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์ และกิจกรรมแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

๔. ดำเนินจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประกอบด้วย พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ, พิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนา, กิจกรรมหิ้วปิ่นโตเข้าวัด, พิธีสมโภชเทียนพรรษา, พิธีแห่อัญเชิญเทียนพรรษา, พิธีทำบุญตักบาตร และพิธีตักบาตรดอกไม้ธูปเทียน

◊ ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ

-ไม่มี-

๒๐. โครงการสืบสานต่อยอดนครแห่งอารยธรรม

◊ หน่วยดำเนินการ : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช

◊ งบประมาณ : ๕,๑๖๔,๔๐๐ บาท

◊ วัตถุประสงค์ :

๑. เพื่อปลูกจิตสำนึกสร้างค่านิยมไทย และเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ สืบสานงานประเพณี และมรดกภูมิปัญญาทางศิลปะและวัฒนธรรมให้แก่เด็ก เยาวชน ประชาชน และนักท่องเที่ยว

๒. เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ส่งเสริมเชิงวัฒนธรรมการท่องเที่ยววิถีพุทธ ในการสร้างคุณค่าทางสังคม และเพิ่มมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้กับชุมชน

๓. เพื่อสนับสนุนให้จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นสังคมแห่งคุณธรรม มีความรักสามัคคีเกื้อกูลแบ่งปัน มีความสงบและร่มเย็นอย่างยั่งยืน

◊ ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ

-ไม่มี-

๒๑. โครงการสืบสานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ นครแห่งอารยธรรม ประจำปี ๒๕๖๖

◊ หน่วยดำเนินการ : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช

◊ **งบประมาณ** : ๘๐๕,๐๐๐ บาท

◊ **วัตถุประสงค์** :

๑. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวประเพณี วัฒนธรรมในท้องถิ่น ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัด และดึงดูดนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น

๒. เพื่อสร้างและกระจายรายได้สู่ประชาชน ชุมชนท้องถิ่นและผู้ประกอบการ ช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของชาวนครศรีธรรมราช

๓. เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนท้องถิ่น สถานศึกษาและเยาวชนเป็นรากฐานในการอนุรักษ์ พัฒนาและสืบสานวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดนครศรีธรรมราช นำสู่การขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมให้สังคมสงบสุข น่าอยู่อย่างยั่งยืน

◊ **ผลการดำเนินงาน**

๑. ดำเนินการจัดสถานที่พิธีบวงสรวง ๔ จุด /พิธีแห่หมฺรับ /พิธีสมโภชหมฺรับ และการจัดประดับตกแต่งรถแห่หมฺรับทองคำพระราชทาน

๒. ดำเนินการจัดรถหมฺรับและขบวนแห่กิจกรรมสืบสานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ นครศรีธรรมราช ประจำปี ๒๕๖๖

◊ **ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ**

-ไม่มี-