ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

<u>ปัญหา อุปสรรค</u>

1. ส่วนราชการไม่ได้เข้มงวดเรื่องการจัดทำขอบเขตของงาน รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและการกำหนดแบบรูปรายการ ปร.4 ปร.5 และการกำหนดราคากลาง เท่าที่ควร ส่งผลให้ไม่สามารถจัดหาผู้รับจ้างไว้ล่วงหน้าตามที่กำหนด และไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทัน เมื่อ พรบ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีผลใช้บังคับและได้รับจัดสรรงบประมาณ

2. ส่วนราชการขาดการบริหารสัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ

3. ผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Discase 2019) ในการลงนามในสัญญา หรือข้อตกลง การบริหารสัญญา และการตรวจรับพัสดุ

4. ส่วนราชการขาดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในเรื่องการจัดหาพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งทำให้เกิดความล่าช้าในการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนงาน/โครงการ

5. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 มีผลบังคับล่าช้า ทำให้การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า

<u>แนวทางแก้ไข</u>

สำนักงานคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช กำหนดเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษา แนะนำ รายหน่วยงานรายโครงการให้ส่วนราชการจัดทำปฏิทินการจัดหาพัสดุของจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นรายโครงการติดตามผ่านระบบ e-GP และรายงานความคืบหน้าให้คลังจังหวัดนครศรีธรรมราชทราบและพิจารณาสั่งการ
